

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1**  
**N ԲՄԱՊՁԲ-21-10/1-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

30 -ը սեպտեմբերի 2021թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կ. Բրուտյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Երվադա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Մխեթյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով **18.05.2021թ.** կնքված № **ԲՄԱՊՁԲ-21-10/1-1** գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և ժամանակացույցում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 Հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:


2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**


**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆԱ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

  
Կ. ԲՐՈՒՏՅԱՆ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Երվադա» ՍՊԸ  
ք. Երևան Արին Բերդի 3/4  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570005353830100  
ՀՎՀՀ 02231092  
տնօրեն

  
Հ. ՄԽԵՅԱՆ

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Գնման առարկայի						
Հ/հ	անվանումը	Հ/մ	քանակը	միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	մատակարարումը 2021թ. 3-րդ եռամսյակ
1.	Փայտի թեփի (փայտե բրիկետի)	կգ	1 225 000	124.99	153,112,750	1 225 000

Ծանոթություն.

Փայտի թեփի (Փայտե բրիկետի) մատակարարումն իրականացվելու է ԿՇ և ԱԲ վարչության կողմից տրված հայտերի հիման վրա, հայտը ստանալու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ հայտերը կտրամադրվեն ոչ ուշ քան 10.09.2021թ.: Հայտում նշված կլինեն մատակարարման վայրը, զորամասի համարը, անհրաժեշտ քանակը:

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ\*

Գնման առարկայի						
Հ/հ	անվանումը	Հ/մ	քանակը	միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	մատակարարումը 2021թ. ըստ եռամսյակների, ընդ որում՝
						2021թ. 3-րդ եռամսյակ
1.	Փայտի թեփի (փայտե բրիկետի)	կգ	1 225 000	124.99	153,112,750	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2021թ. 101 760 1 123 240

Ծանոթություն

Փայտի թեփի (Փայտե բրիկետի) մատակարարումն իրականացվելու է ԿՇ և ԱԲ վարչության կողմից տրված հայտերի հիման վրա, հայտը ստանալու օրվանից 50 օրացուցային օրվա ընթացքում, որում նշված են մատակարարման վայրը, զորամասի համարը, անհրաժեշտ քանակը: Հայտը տրամադրվել է 10.09.2021թ.-ին:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Երվարա» ՍՊԸ  
տնօրեն

ՎԱՃԱՌՈՂ

Հ. ՄԻՆԵՅԱՆ

ԲՐՈՒՏՅԱՆ