

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրում 2019 թվականի ապրիլի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

23.04.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 33 (երեսուներեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011011807
Հ/Կ ՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
Հ/Կ 1930065126540100
ՀԿՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան
Կ.Տ.

Handwritten signatures of the representatives of both parties.

ՇԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի
հիմնանորոգման աշխատանքների

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6=5x4						
	1. Քանդման աշխատանքներ										
1	Այլումիներ դռների ապամոնտաժում (1,0x2,1մ՝ 3հատ, 1,75x2,3մ՝ 1հատ, 1,5x2,1մ՝ 1հատ)	մ ²	13.475	3.465381	46.696	0	0	0	0	13.475	46.69600896
2	Մետաղական դռան ապամոնտաժում (1,5x2,1մ՝ 1հատ)	մ ²	3.15	3.6356701	11.452	0	0	0	0	3.15	11.45236081
3	Այլումիներ պատուհանների ապամոնտաժում (1,85x2,05մ՝ 6հատ, 5,4x2,05մ՝ 3հատ, 1,2x1,2մ՝ 5հատ, 1,95x0,7մ՝ 2հատ, 5,4x0,7մ՝ 1հատ, 5,25x1,5մ՝ 1հատ, 0,4x0,6մ՝ 2հատ, 0,3x1,2մ՝ 3հատ)	մ ²	79.11	3.465381	274.146	0	0	0	0	79.11	274.1462908
4	Փայտե պատուհանի ապամոնտաժում (0,3x3,6մ՝ 1հատ)	մ ²	1.08	1.8744484	2.024	0	0	0	0	1.08	2.024404325
5	Մետաղական կարկասով ապակեպատ երդիկի ապամոնտաժում	մ ²	47.76	6.48786	309.860	0	0	0	0	47.76	309.8601935
6	Փայտե դռների քանդում	մ ²	37.3	1.1730022	43.753	0	0	0	0	37.3	43.75298391
7	Ապակեպատ վիտրաժի քանդում	մ ²	28	6.48786	181.660	0	0	0	0	28	181.6600799
8	Մետաղական ճաղվանդակների ապամոնտաժում	տ	0.4	21.518049	8.607	0	0	0	0	0.4	8.607219597
9	Տուֆե շարվածքով պատերի քանդում (55+4,0+30)մ ³	մ ³	82	7.66445	628.485	0	0	0	0	82	628.4848998
12	Բազալտե արտաքին աստիճանների քանդում նախաշերտով	մ	32	1.3140501	42.050	0	0	0	0	32	42.04960319

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փոփոխված Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փոփոխված Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
13	Խամքարե հիմքերի քանդում	մ ³	4	11.0759	44.304	0	0	0	0	4	44.30359999
14	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	10	15.313745	153.137	0	0	0	0	10	153.1374499
15	Քարե սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	10	0.6203655	6.204	0	0	0	0	10	6.203655498
16	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	109	0.5467434	59.595	0	0	0	0	109	59.59503603
17	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	21.9	0.4314487	9.449	0	0	0	0	21.9	9.448726527
18	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում	մ ²	330	0.4130545	136.308	0	0	0	0	330	136.3080015
19	Բետոնե նախաշերտի քանդում H=60մմ (430մ ²)	մ ³	62.7	15.313745	960.172	0	0	0	0	62.7	960.1718112
20	Տանիքի տակի գոյություն ունեցող նրբատաշ տախտակով երեսպատվածքի քանդում	մ ²	8.5	0.2826933	2.403	0	0	0	0	8.5	2.402893049
21	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի քանդում	մ ²	30.6	0.1783839	5.459	0	0	0	0	30.6	5.458548868
22	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	110	0.1865483	20.520	0	0	0	0	110	20.52031299
23	Պատերի հախճաասալիկների քանդում ներքնաշերտով	մ ²	70	0.604695	42.329	0	0	0	0	70	42.32864999
24	Պատերի ցեմենտավազե սվաղի քանդում	մ ²	70	0.1865483	13.058	0	0	0	0	70	13.058381
25	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից	մ ²	70	0.201565	14.110	0	0	0	0	70	14.10955
26	Պատերի լամինացված վահաններով երեսպատվածքի քանդում	մ ²	245	0.6288785	154.075	0	0	0	0	245	154.0752324
27	Միջնորմների քանդում	մ ²	6.5	7.66445	49.819	0	0	0	0	6.5	49.81892498
28	Բազալտե սալվածքի քանդում (պահեստավորում հետագա օգտագործման համար)	մ ²	939	1.3738009	1289.999	0	0	0	0	939	1289.999045
31	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով (պահեստավորում հետագա օգտագործման համար)	մ	141	0.886886	125.051	0	0	0	0	141	125.050926
32	Բետոնե արտաքին աստիճանների և հարթակի քանդում	մ ³	2.8	15.313745	42.878	0	0	0	0	2.8	42.87848599
33	Բազալտե աստիճանասալերի քանդում բետոնե նախաշերտով	մ ³	15.9	22.212205	353.174	0	0	0	0	15.9	353.1740594
34	Ջրագծի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Փ15-32մմ	մ	60	0.3411991	20.472	0	0	0	0	60	20.47194599
35	Խեցե զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2	0.616436	1.233	0	0	0	0	2	1.232872



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված արժեքը
						Քանակը	Փոփոխված արժեքը	Քանակը	Փոփոխված արժեքը		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
36	Խեցե լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2	0.5464425	1.093	0	0	0	0	2	1.092885
37	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ50-100մմ	մ	20	0.8742876	17.486	0	0	0	0	20	17.48575299
38	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	15	0.9695255	14.543	0	0	0	0	15	14.5428825
39	Կոնվեկտորների ապամոնտաժում	հատ	40	0.762418	30.497	0	0	0	0	40	30.49671999
40	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում Φ15-32մմ	մ	500	0.3411991	170.600	0	0	0	0	500	170.5995499
41	Նույնը, Φ40-50մմ	մ	150	0.5896783	88.452	0	0	0	0	150	88.45174497
42	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	857	1.02796	880.962	0	0	0	0	857	880.9617197
43	Նույնը, ձեռքով	տ	10	0.725634	7.256	0	0	0	0	10	7.256339998
44	Շինաղբի տեղափոխում 5կմ	տ	867	1.28495	1114.052	0	0	0	0	867	1114.05165
2. Նոր բացվածքների ուժեղացում 5,5x2,3մ և 5,5x2,9(Ի)մ											
1	Բացվածքների վերնամասում երկու կողմից ակոսների փորում	մ	19.4	0.315446	6.120	0	0	0	0	19.4	6.119652398
2	N24 շվեյների տեղադրում ակոսներում (24գծմ)	տ	0.382	555.98217	212.385	0	0	0	0	0.382	212.3851877
3	Անցքերի շաղափում քարե պատերում Φ15մմ, L=350մմ	հատ	132	0.3947643	52.109	0	0	0	0	132	52.10888758
4	Φ12A500C դասի ամրանաձողերի խարսխում անցքերում պոլիմերցեմենտե շաղախի ներարկմամբ	տ	0.041	342.76666	14.053	0	0	0	0	0.041	14.05343296
5	Բացվածքների եզրակալում տաշտածև հեծանով և եռակցվող պողպատաշերտով (տաշտածև հեծան N16՝ 0298տ, պողպատաշերտ 40x4մմ 0,071տ, քիթել 500x120x6մմ 0,0108տ)	տ	0.38	593.54968	225.549	0	0	0	0	0.38	225.5488802
6	Ակոսների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.6	167.73838	268.381	0	0	0	0	1.6	268.3814109
7	Ուժեղացված բացվածքների սկալ ցեմենտավազե շաղախով, լարացանցի տեղադրմամբ	մ ²	19.2	2.9246513	56.153	0	0	0	0	19.2	56.1533054

Զ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չարժան միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
3. Աստիճանավանդակի և /Դ, 10 առանցքով/ արտաքին պատի միակողմանի ուժեղացում											
1	Փ12մմ, L=600մմ խորությամբ միջանցիկ անցքերի շաղափում քարե պատերում 600-900մմ քայլով (երկկողմանի ուժեղացում)	հատ	317	0.5947163	188.525	0	0	0	0	317	188.5250829
2	Պոլիմերցեմենտային սունձամածիկի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.1	640.10125	64.010	0	0	0	0	0.1	64.01012478
3	Ամրանային ձողերի խարսխում անցքերի մեջ Փ12A500C դասի	տ	0.023	352.99255	8.119	0	0	0	0	0.023	8.118828759
4	Նույնը, Փ10A500C դասի	տ	0.118	357.75205	42.215	0	0	0	0	0.118	42.21474138
5	Պատերի վրա ամրանացանցերի և ուղղահայաց ամրանաձողերի տեղադրում խարսխաձողերի հետ եռակցակապելով	տ	1.179	92.745545	109.347	0	0	0.123	11.40770203	1.302	120.7546995
6	Փ8Ac-I դասի ամրանացանցի արժեքը (150x150մմ բջիջով)	տ	0.864	325.76831	281.464	0	0	0.063	20.52340369	0.927	301.9872257
7	Փ12A500C դասի ուղղահայաց ամրանաձողերի արժեքը	տ	0.315	321.00882	101.118	0	0	0.06	19.26052931	0.375	120.3783082
9	Պատերի միակողմանի ուժեղացում տորկրետացման եղանակով 40մմ հաստությամբ ամրանացանցի վրայից	մ ²	47.6	4.4303253	210.883	0	0	15.7	69.55610738	63.3	280.4395922
10	Պատերի երկկողմանի ուժեղացում տորկրետացման եղանակով 40մմ հաստությամբ ամրանացանցի վրայից	մ ²	145.9	4.4303253	646.384	0	0	0	0	145.9	646.3844629
11	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում պատերի ուժեղացման համար (H=12մ) (նյութերը օգտագործել 3 պտույտի հաշվարկով՝ 114մ ² համար)	մ ²	193.5	0.4951368	95.809	0	0	0	0	193.5	95.80896758
12	Անցքերի շաղափում քարե պատերում Փ14մմ, L=350մմ	հատ	188	0.3947643	74.216	0	0	60	23.68585799	248	97.90154637
14	Ամրան Փ12A500C դասի	տ	0.159	310.7023	49.402	0	0	0	0	0.159	49.40166547
15	Ամրան Փ8AcI դասի	տ	0.358	317.04829	113.503	0	0	0	0	0.358	113.5032865



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված Կազմված լինում	Քանակը	Փոփոխված Կազմված լինում
						Քանակը	Փոփոխված Կազմված լինում	Քանակը	Փոփոխված Կազմված լինում				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
	4. Ե/բ հիմնատակի սալ, հատակի սալ և ե/բ պատեր						0			0			
1	Խճի նախաշերտ H=15սմ և H=10սմ (1,2+2,8)մ ³	մ ³	4	7.1081831	28.433	0	0	0	0	4	28.43273247		
2	Միաձույլ ե/բ հիմնատակի սալ B20 դասի բետոնից	մ ³	4.17	45.973184	191.708	0	0	0	0	4.17	191.708176		
3	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.01	426.42527	4.264	0	0	0	0	0.01	4.264252654		
4	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.14	310.7023	43.498	0	0	0	0	0.14	43.49832179		
5	Միաձույլ ե/բ հատակի սալ B20 դասի բետոնից	մ ³	2.8	40.777895	114.178	0	0	0	0	2.8	114.1781065		
6	Ամրանացանց Փ6Acl դասի ամրանից	տ	0.062	317.04829	19.657	0	0	0	0	0.062	19.65699375		
7	Միաձույլ ե/բ պատ B20 դասի բետոնից	մ ³	18	61.149009	1100.682	0	0	0	0	18	1100.682169		
8	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.255	317.04829	80.847	0	0	0	0	0.255	80.847313		
9	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.255	310.7023	79.229	0	0	0	0	0.255	79.22908612		
	5. Ծածկի սալի ուժեղացում												
1	Ծածկի սալում անցքերի բացում, ամրանների խարսխում բետոնով, ամրանացանցի փռում և բետոնացում վրայից B25 դասի բետոնով	մ ³	10.34	88.670925	916.857	0	0	0	0	10.34	916.8573668		
2	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.762	317.04829	241.591	0	0	0	0	0.762	241.5907941		
	6. Տանիք			0									
1	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող հզոգամով	մ ²	48	1.7567119	84.322	0	0	0	0	48	84.32217032		
4	Տանիքի արտաքին կախովի ջրհորդան ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից	մ	165	8.5326147	1407.881	0	0	0	0	165	1407.881422		
5	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիչ նյութով	մ ³	0.82	221.61509	181.724	0	0	0	0	0.82	181.7243752		
6	Տանիքի կավարամածի պատրաստում 50x50մմ փայտե չորսուններից (0,42մ ³)	մ ²	30	1.7135081	51.405	0	0	0	0	30	51.4052445		
7	Տանիքի տախտակամածի պատրաստում 50x150մմ տախտակներից (2,25մ ³)	մ ²	45	9.362035	421.292	0	0	0	0	45	421.2915765		

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Հախման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված Փողովակների համարը
						Քանակը	Փոփոխված համարը	Քանակը	Փոփոխված համարը		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
8	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	0.82	7.3105189	5.995	0	0	0	0	0.82	5.994625504
9	Փայտե տախտակամածի և կավարամածի մշակում հակամեխիչ քսուրով	մ ²	32	0.3308191	10.586	0	0	0	0	32	10.58621068
10	Նույնի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	32	0.2274311	7.278	0	0	0	0	32	7.277794602
11	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից	մ ²	92	1.1238347	103.393	0	0	0	0	92	103.3927957
12	Քիվերի ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղ B=540մմ, L=15,5մ	մ ²	30.9	1.2992547	40.147	0	0	0	0	30.9	40.14696979
13	Ջրահեռացման ցինկապատ փոշեներկված խողովակներ Փ100մմ, H _{միջ} =5,6մ (H=3մ 15 հատ, H=7,3մ 9 հատ, H=6,8մ 7 հատ, H=10,4մ 3 հատ)	կ-տ	20	28.062766	561.255	0	0	0	0	20	561.2553159
14	Ձնապաշտպան արգելք ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից	մ	115	3.0114889	346.321	0	0	0	0	115	346.3212284
17	Տանիքի տակի նոր սրբատաշ տախտակի երեսպատվածք	մ ²	30	6.675614	200.268	0	0	0	0	30	200.2684202
20	Ծածկի մետաղական կառուցվածքների մոնտաժում ուղղանկյուն խողովակներից (710,5կգ)	մ ² ծածկ	33.6	2.4690171	82.959	0	0	0	0	33.6	82.95897562
22	20x30x2մմ խողովակի արժեքը (287կգ)	մ	184	0.8217826	151.208	0	0	0	0	184	151.2079954
23	Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	31	0.9724701	30.147	0	0	0	0	31	30.1465729
7. Ներքին միջնապատեր											
1	Ներքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ պեմզաբլոկներից (300մ ²)	մ ³	69.25	19.373404	1341.608	0	0	0	0	69.25	1341.608228
2	Նույնը, 400x200x100մմ պեմզաբլոկներից (33մ ²)	մ ³	5.2	24.229911	125.996	0	0	0	0	5.2	125.9955362
3	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1.06	59.581532	63.156	0	0	0	0	1.06	63.1564239
4	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.355	317.04829	112.552	0	0	0	0	0.355	112.5521416
5	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.68	310.7023	211.278	0	0	0	0	0.68	211.277563
6	Անցքերի լցափակում մանրախիճ բետոնով B12,5 դասի	մ ³	14.7	30.763707	452.226	0	0	0	0	14.7	452.2264907

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փյունարը	Քանակը	Փյունարը
						Քանակը	Փյունարը Հազ.ՀՀ դրամ	Քանակը	Փյունարը Հազ.ՀՀ դրամ				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
7	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B15 դասի բետոնից	մ ³	2.2	73.829386	162.425	0	0	0	0	2.2	162.4246503		
8	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.038	317.04829	12.048	0	0	0	0	0.038	12.04783488		
9	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.135	310.7023	41.945	0	0	0	0	0.135	41.9448103		
8. Գիպսաստվարաթղթե սալերից միջնորմներ													
1	Միջնորմների իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով δ=75մմ ձայնազերմամեկուսիչ հանքային բամբակե միջադիրով, երկու կողմից երեսպատված δ=12,5մմ զհասաստվառաթղթե սալերով	մ ²	21	6.7360584	141.457	0	0	0	0	21	141.4572255		
2	Միջնորմների իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով δ=75մմ ձայնազերմամեկուսիչ հանքային բամբակե միջադիրով, մեկ կողմից երեսպատված δ=12,5մմ զհասաստվառաթղթե սալերով	մ ²	107	5.0191746	537.052	0	0	0	0	107	537.0516864		
9. Կախովի առաստաղներ													
1	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայե հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ ²	6.59	4.4007632	29.001	0	0	0	0	6.59	29.00102919		
2	Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթղթե հարթասալերից δ=12,5մմ հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ ²	850	3.2858781	2792.996	0	0	0	0	850	2792.996399		
3	Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթղթե հարթասալերից δ=12,5մմ ջերմամեկուսիչ շերտով հանքային բամբակից δ=100մմ գոլորշամեկուսիչ թաղանթով	մ ²	31.03	5.7540568	178.548	0	0	0	0	31.03	178.5483825		
4	Բաց պատշգամբների կախովի առաստաղ խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերից δ=12,5մմ հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ ²	28	4.3917464	122.969	0	0	0	0	28	122.9688985		
5	Նույնի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով	մ ²	63	1.2561244	79.136	0	0	0	0	63	79.13583517		

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
	10. Ներքին աստիճանահարթակ										
1	Անցքերի բացում գրանիտե հատակի վրա L=150մմ, Փ25մմ	հատ	27	0.7441992	20.093	27	20.09337934	0	0	0	0
2	Անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտե շաղախի ներարկում	մ ³	0.002	57.889425	0.116	0.002	0.11577885	0	0	0	0
3	Պոլիմերցեմենտե շաղախի արժեքը	կգ	2	0.5706823	1.141	2	1.1413647	0	0	0	0
4	Մետաղական ձևավոր ճաղաշարի պատրաստում և մոնտաժում (համահունչ գոյություն ունեցողին) (պողպատե ձող 12x12մմ, շերտավոր պողպատ 30x5մմ)	տ	0.066	644.44552	42.533	0.066	42.53340437	0	0	0	0
5	Փայտե լաքապատ բռնածողի տեղադրում	մ	4.2	2.5822609	10.845	4.2	10.84549593	0	0	0	0
6	Մետաղական ճաղերի ներկաստառում նախաներկով	մ ²	3.6	0.1478697	0.532	0	0	0	0	3.6	0.532331054
7	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3.6	1.0820582	3.895	0	0	0	0	3.6	3.895409611
8	Գոյություն ունեցող ճաղերի մաքրում և յուղաներկում նախաներկմամբ	մ ²	30	2.2712917	68.139	0	0	0	0	30	68.13875175
9	Գոյություն ունեցող փայտե բռնածողերի փոխարինում նոր փայտե լաքապատ բռնածողով	մ	43.1	2.7700693	119.390	0	0	0	0	43.1	119.3899862
10	Աստիճանների երեսպատում գրանիտե սալիկներով, սոսնձով	մ ²	3	31.30018	93.901	0	0	0	0	3	93.90053874
11	Շրիշակներ գրանիտե սալիկներոց H=15սմ	մ ²	3.7	30.504149	112.865	0	0	0	0	3.7	112.8653526
	11. Բեմահարթակ օդափոխության անցքերով										
1	Բեմահարթակի տափաստներ 250x100մմ չորսուներից (0,55մ ²) (ռուբերոիդ 15մ ²)	մ ²	43.72	178.26609	7793.793	43.72	7793.793297	0	0	0	0
2	Հոծ տախտակամած 150x70մմ տախտակներից, ներառյալ աստիճանները	մ ²	43.72	13.059016	570.940	43.72	570.9401898	0	0	0	0
3	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հակաճեղքիչ նյութով	մ ²	43.72	0.56339	24.631	43.72	24.63140928	0	0	0	0

Չ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
4	Հատավոր մանրատախտակ սոսնձով	մ ²	44	7.6298952	335.715	41.9	319.6926104	0	0	2.1	16.02278
5	Բեմահարթակի հղկում և լաքապատում հրակայուն լաքով, ներառյալ շրիշակները	մ ²	48.4	1.3345932	64.594	46.3	61.79166471	0	0	2.1	2.8026457
12. Արտաքին պատեր											
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ պենզաբլոկներից	մ ³	34.66	19.373404	671.482	0	0	0	0	34.66	671.4821831
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.234	59.581532	13.942	0	0	0	0	0.234	13.94207848
3	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.04	317.04829	12.682	0	0	0	0	0.04	12.68193145
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.194	310.7023	60.276	0	0	0	0	0.194	60.27624591
5	Անցքերի լցափակում մանրախիճ բետոնով B12,5 դասի	մ ³	4.74	30.763707	145.820	0	0	0	0	4.74	145.8199705
6	Միաձույլ ե/ք գոտի B20 դասի բետոնից	մ ³	0.72	57.592417	41.467	0	0	0	0	0.72	41.46654003
7	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.035	317.04829	11.097	0	0	0	0	0.035	11.09669002
8	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.114	310.7023	35.420	0	0	0	0	0.114	35.42006203
9	Միաձույլ ե/ք բարավորներ B20 դասի բետոնից	մ ³	1.2	76.157942	91.390	0	0	0	0	1.2	91.38953001
10	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.018	317.04829	5.707	0	0	0	0	0.018	5.706869153
11	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.061	310.7023	18.953	0	0	0	0	0.061	18.95284021
12	Պատերի շարվածք տուֆ քարով (օգտագործել քանդված քարերը)	մ ³	13.4	13.628377	182.620	0	0	0	0	13.4	182.620249
13. Արտաքին ալյումինե դռներ											
1	Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 1 հատ, 1,0x2,1մ 3 հատ, 0,95x2,1մ 2 հատ)	մ ²	10.7	70	749.000	0	0	0	0	10.7	748.9999997
2	Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, միափեղկ դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,3մ 2 հատ)	մ ²	4.14	80	331.200	0	0	0	0	4.14	331.1999999

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
3	Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, երկփեղկ դռներ անշարժ վերնափեղկով, ներառյալ սարքերը (1,75x2,95մ 2 հատ) (դուռ՝ 8,4մ ² , վերնափեղկ՝ 1,92մ ²)	մ ²	8.69	74.418638	646.698	0	0	0	0	8.69	646.697964		
4	Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, կամարած դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 1 հատ, 1,35x2,8մ 1 հատ)	մ ²	5.45	75.8325	413.287	0	0	0	0	5.45	413.2871249		
14. Երկրորդ լուսի բրգածն երդիկ													
1	Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով երդիկ թրծած ապակուց, բրգածն	մ ²	47.76	95	4537.200	0	0	0	0	47.76	4537.199998		
2	Երդիկի ներքնամաս կաղնեգույն պրոֆիլներից, թրծած ապակուց	մ ²	35.2	60	2112.000	0	0	0	0	35.2	2111.999999		
15. Ներքին մետաղապլաստե դռներ				0		0	0	0	0	0	0		
1	Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, միափեղկ խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 11 հատ, 0,7x2,1մ 6 հատ)	մ ²	36.91	45	1660.950	0	0	0	0	36.91	1660.949999		
2	Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, երկփեղկ խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (1,2x2,1մ 3 հատ, 1,4x2,1մ 2 հատ)	մ ²	16.71	45	751.950	0	0	0	0	16.71	751.9499997		
16. Ներքին վիտրաժներ													
1	Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով վիտրաժ, ներկառուցված միափեղկ դռնով և վերնափեղկով (3,0x2,4մ) (խուլ վիտրաժ 5,1մ ² , բացվող դուռ՝ 2,1մ ²)	մ ²	7.2	30.666672	220.800	7.2	220.8000383	0	0	0	0		
2	Թրծած 12մմ ապակուց վիտրաժ, ներկառուցված երկփեղկ դռնով (վիտրաժ՝ 10,14մ ² , դուռ՝ 4,16մ ²)	մ ²	14.3	50	715.000	3.66	182.9999999	0	0	10.64	531.9999998		
3	Ղռան մեխանիզմ	կ-տ	1	120	120.000	0	0	0	0	1	120		

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
	17. Մետաղական ճաղավանդակով դռնակ										
1	Մետաղական ճաղավանդակով դռնակի պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ 60x40x2,5մմ 21,175կգ, 50x30x2մմ 15,38կգ, 20x20x2մմ 13,56կգ, 15x15x1,5մմ 4,15կգ, անկյունակ 50x50x5մմ 0,38կգ)	տ	0.055	588.59004	32.372	0	0	0	0	0.055	32.37245225
2	Ծխնի	հատ	2	0.5706823	1.141	0	0	0	0	2	1.1413647
3	Պտուտակ L=100մմ	հատ	9	0.1141365	1.027	0	0	0	0	9	1.02722823
4	Մետաղական ճաղերի ներկաստառում նախամերկով	մ ²	2.15	0.3095244	0.665	0	0	0	0	2.15	0.66547754
5	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.15	1.0820582	2.326	0	0	0	0	2.15	2.326425184
	18. Պատուհաններ (28 հատ)										
1	Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով պատուհաններ, ներառյալ սարքերը, բացվող	մ ²	27.08	40	1083.200	0	0	0	0	27.08	1083.2
2	Նույնը, չբացվող	մ ²	39.68	35.2	1396.736	0	0	0	0	39.68	1396.736
3	Ներքին պլաստմասսայե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	7.45	2.9268732	21.805	0	0	0	0	7.45	21.80520533
4	Պլաստմասսայե կաղնեգույն պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ լայնությամբ	մ	13.6	2.5338296	34.460	0	0	0	0	13.6	34.46008301
5	Նույնը, 300մմ լայնությամբ	մ	13.5	3.0474437	41.140	0	0	0	0	13.5	41.1404906
	19. Հատակներ										
1	Հատակների քարե սալիկների վերականգնում	մ ²	15	16.569145	248.537	0	0	37	613.0583826	52	861.5955647
2	Հատակների քարե սալիկների հղկում	մ ²	667	7.6393135	5095.422	0	0	0	0	667	5095.422103
3	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ ²	133	0.639687	85.078	133	85.07836581	0	0	0	0
4	Նույնի լաքապատում	մ ²	133	0.5551575	73.836	133	73.83594763	0	0	0	0
5	Հատակների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	56	3.835684	214.798	0	0	0	0	56	214.7983012

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փունարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փունարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փունարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
6	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=50մմ	մ ²	470	1.7865691	839.687	0	0	22	39.30452002	492	878.9919931
7	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, սոսնձով	մ ²	14.5	6.6971241	97.108	0	0	0	0	14.5	97.10829979
8	Հատակների երեսպատում գրամիտե սալիկներով	մ ²	11.7	27.82414	325.542	0	0	0	0	11.7	325.5424408
9	Հատակների վերականգնում գրամիտե սալիկներով (8,0+3,3)	մ ²	1.7	27.82414	47.301	0	0	0	0	1.7	47.30103841
10	Հատակների երեսպատում կերամագրամիտե սալիկներով, սոսնձով	մ ²	287	9.8404425	2824.207	0	0	22	216.4897351	309	3040.696734
11	Հատակների երեսպատում բազալտե սալիկներով	մ ²	25.03	12.164617	304.480	0	0	0	0	25.03	304.4803525
12	Լամինաթե հատակ շրիշակների տեղադրմամբ	մ ²	145.68	4.822476	702.538	0	0	34.32	165.5073755	180	868.0456759
13	Մանրատախտակե հատակի վերականգնում շրիշակների տեղադրմամբ	մ ²	20	6.7721597	135.443	0	0	0	0	20	135.4431933
14	Նոր մանրատախտակե հատակ շրիշակների տեղադրմամբ	մ ²	189	6.7721597	1279.938	0	0	0	0	189	1279.938177
15	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ ²	209	0.639687	133.695	0	0	0	0	209	133.6945748
16	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում, ներառյալ շրիշակները	մ ²	230	0.5551575	127.686	86	47.74354508	0	0	144	79.94268014
17	Շրիշակներ կերամագրամիտե սալիկներից H=10սմ	մ ²	28.7	11.235759	322.466	0	0	0	0	28.7	322.466274
18	Փայտե շրիշակներ δ=20մմ, H=80մմ	մ ²	230	0.5551575	127.686	0	0	0	0	230	127.6862252
19	Պլաստմասսայե շրիշակներ տակդիրով	մ	168.2	0.7795407	131.119	0	0	0	0	168.2	131.1187416
20	Շրիշակներ գրամիտե սալերից δ=20մմ, H=100մմ (նոր և վերականգնվող հատակների)	մ ²	4.7	39.224071	184.353	0	0	0	0	4.7	184.3531328
20. Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	626	3.0370703	1901.206	0	0	0	0	626	1901.206037
2	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	742	2.4598059	1825.176	0	0	0	0	742	1825.176004



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
3	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով δ=20մմ	մ ²	41	24.838995	1018.399	0	0	51	1266.788742	92	2285.187535
4	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով δ=20մմ (ցուցասրահ և դահլիճ), վերականգնում	մ ²	9	24.838995	223.551	0	0	0	0	9	223.5509545
5	Պատերի երեսպատում հախճասալիկներով	մ ²	58	6.5749843	381.349	0	0	0	0	58	381.3490896
6	Պատերի երեսպատում տուֆե սալերով δ=20մմ (բաց պատշգամբ)	մ ²	4.1	15.946586	65.381	0	0	0	0	4.1	65.38100303
7	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ	մ ²	297.231	1.5930803	473.513	0	0	906	1443.330781	1203.23	1916.843642
8	Նույնը, գիպսաստվարաթղթե սալերից միջնորմների	մ ²	0	1.2442839	0.000	0	0	31	38.57279946	31	38.57279946
9	Շեփերի բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	43.2	4.4582015	192.594	0	0	0	0	43.2	192.5943032
10	Նույնի բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ	մ ²	59.25	1.5930803	94.390	1.25	1.991350416	0	0	58	92.39865929
11	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	651.48	3.3500838	2182.513		0	0	0	651.48	2182.512606
12	Սվաղված առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ	մ ²	651.48	1.8585335	1210.797		0	0	0	651.48	1210.797375
13	Գիպսաստվարաթղթե սալերից առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ	մ ²	0	1.3598872	0.000		0	919.72	1250.715464	919.72	1250.715464
	21. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի բացակայող տուֆե սալիկներով երեսպատվածքի վերականգնում լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	14	17.232219	241.251	0	0	0	0	14	241.2510702
2	Պատերի սրբատաշ տուֆե երեսային շարվածքի վերականգնում	մ ²	64	11.284929	722.235	0	0	0	0	64	722.2354422

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված չափումը	Քանակը	Փոփոխված չափումը
						Քանակը	Փոփոխված չափումը	Քանակը	Փոփոխված չափումը				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
3	Պատերի երեսպատում տուֆե սալիկներով δ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	188.5	17.232219	3248.273	0	0	0	0	188.5	3248.273338		
4	Պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով δ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	14	24.537446	343.524	0	0	0	0	14	343.5242496		
5	Բազալտե երիզներ 80մմ լայնությամբ (236,5զծմ) δ=30մմ	մ ²	18	13.89906	250.183	0	0	0	0	18	250.1830791		
6	Ղռների և պատուհանների շեպերի երեսպատում բազալտե սալիկներով δ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	0.35	24.537446	8.588	0	0	0	0	0.35	8.58810624		
7	Նույնը, տուֆե սալիկներով	մ ²	1.35	17.232219	23.263	0	0	0	0	1.35	23.26349606		
8	Արտաքին պատերի մաքրում հղկմամբ	մ ²	294	7.6393135	2245.958	0	0	0	0	294	2245.958168		
9	Ուժեղացված պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	152	1.4767256	224.462	0	0	0	0	152	224.4622965		
10	Ուժեղացված պատերի ծեփամածկում	մ ²	152	0.3404143	51.743	0	0	0	0	152	51.74297315		
11	Նույնի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով	մ ²	152	0.7042755	107.050	0	0	0	0	152	107.0498689		
13	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե 50x150մմ սալերից (45զծմ)	մ ²	3.1	19.605883	60.778	0	0	0	0	3.1	60.77823869		
15	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ ² ճակատ	192	0.7169679	137.658	0	0	0	0	192	137.6578289		
16	Նույնի տեղափոխում 9 անգամ	մ ²	162	4.6620967	755.260	0	0	0	0	162	755.2596651		
22. Հովար													
1	Հովարի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ 40x25x2,5մմ 45,54կգ, պողպատաշերտ 40x4մմ (8զծմ) 10կգ)	տ	0.056	507.02819	28.394	0	0	0	0	0.056	28.39357869		
2	Հիմնակմախքի ներկաստառում նախաներկով	մ ²	3	0.1477716	0.443	0	0	0	0	3	0.443314739		
3	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3	1.0860895	3.258	0	0	0	0	3	3.258268576		
4	Ինքնապարուրակվող պտուտակ L=200մմ	հատ	14	0.1141365	1.598	0	0	0	0	14	1.597910579		

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
5	Հովարի ծածկում գունավոր բիկարբոնատե սալերով $\delta=10$ մմ	մ ²	2.5	32.708582	81.771	0	0	0	0	2.5	81.77145466
23. Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակ											
1	Բազալտե տեղահանված աստիճանասալերի տեղադրում (վերականգնում) B=380մմ, L=2,4մ (12 հատ)	մ ²	9.9	8.2597302	81.771	0	0	0	0	9.9	81.77132939
2	Նույնը, B=100մմ, L=2,4մ (16 հատ)	մ ²	3.84	8.2597302	31.717	0	0	0	0	3.84	31.71736413
3	Նույնը, աստիճանների կողային հատվածների սալերի	մ ²	6.9	16.974307	117.123	0	0	0	0	6.9	117.1227207
5	Բետոնե ամրանավորված նախաշերտ H=100մմ B25 դասի բետոնից	մ ³	1.06	48.081488	50.966	0	0	0	0	1.06	50.96637715
6	Ամրանացանց Փ6Acl դասի ամրանից 200x200մմ բջիջով	տ	0.026	317.04829	8.243	0	0	0	0	0.026	8.243255443
7	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=40մմ	մ ²	11.25	30.516614	343.312	0	0	0	0	11.25	343.3119039
8	Մետաղական ճաղավանդակների պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ՝ 40x20x2մմ և 20x20x2մմ)	տ	0.042	513.49582	21.567	0	0	0	0	0.042	21.56682464
9	Մետաղական ճաղաշարի ներկաստառում նախաներկով	մ ²	1.15	0.1477716	0.170	0	0	0	0	1.15	0.169937317
10	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1.15	1.0860895	1.249	0	0	0	0	1.15	1.249002954
11	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	18	2.217215	39.910	0	0	0	0	18	39.90986999
12	Քանդած բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	մ	11	1.8877661	20.765	0	0	0	0	11	20.76542709
13	Բազալտե խճից նախաշերտ թեքուղու տակ	մ ³	3	7.2788171	21.836	0	0	0	0	3	21.83645142
14	Նախաշերտ թեքահարթակի տակ H=10սմ B7,5 դասի բետոնից, ամրանավորմամբ	մ ³	2.4	33.307891	79.939	0	0	0	0	2.4	79.93893955
15	Ամրանացանց Փ8A500C դասի ամրանից 200x200մմ բջիջով	տ	0.098	313.87529	30.760	0	0	0	0	0.098	30.75977865



Չ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
16	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով δ=30մմ	մ ²	11	13.305981	146.366	0	0	0	0	11	146.3657939
17	Թեքուղու հենապատ B7,5 դասի խամքարաբետոնից	մ ³	1.95	33.647364	65.612	0	0	0	0	1.95	65.61235924
18	Չենապատի երեսպատում բազալտե սալերով δ=30մմ	մ ²	3.4	24.96386	84.877	0	0	0	0	3.4	84.87712485
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում թեքահարթակի եզրամասում 10x15սմ	մ	24	3.2697889	78.475	0	0	0	0	24	78.47493339
20	Քանդած բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	մ	25	3.1579886	78.950	0	0	0	0	25	78.94971401
21	Մայթեզրի բազալտե թասակ 150x100մմ (24գծմ)	մ ²	3.6	30.426452	109.535	0	0	0	0	3.6	109.5352263
22	Թեքահարթակի բռնածողերի մոնտաժում ալյումինե խողովակներից	մ	48	21.175224	1016.411	0	0	0	0	48	1016.41077
24. Արտաքին պատերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ											
1	Արտաքին պատերի եզրագծով B=1,2մ լայնությամբ լիցքային գրունտի քանդում էքսկավատորով, կողից	մ ³	80.8	0.4607179	37.226	0	0	0	0	80.8	37.22600631
2	Նույնը, ձեռքով	մ ³	20	2.217215	44.344	0	0	0	0	20	44.34429999
3	Չողի մաքրում պատերի վրայից և փոշեզրկում L=84մ, H=1մ	մ ²	62	0.443443	27.493	0	0	0	0	62	27.49346599
4	Պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	62	1.4073307	87.255	0	0	0	0	62	87.254501
5	Պատերի և խորշերի ջրամեկուսացում 2 շերտ հզոգամով (84+28)	մ ²	62	3.8558893	239.065	0	0	0	0	62	239.0651395
6	Կողալիցքի գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	100.8	0.927199	93.462	0	0	0	0	100.8	93.46165917
25. Սալվածք											
1	Գրունտի տոփանում խճով	մ ²	98	0.2915297	28.570	0	0	0	0	98	28.56990909
2	Բազալտե խճից նախաշերտ H=140մմ (580մ ²)	մ ³	103	7.2788171	749.718	0	0	0	0	103	749.7181654



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փումարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փումարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
7	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=50մմ	մ ²	851	3.8733472	3296.218	0	0	0	0	851	3296.218444
8	Սանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=30մմ	մ ²	851	2.8068697	2388.646	0	0	0	0	851	2388.64611
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x250մմ բետոնե հիմքով (21,45մ ²)	մ	218	13.172674	2871.643	0	0	0	0	218	2871.642929
2. Ներքին ջրամատակարարման ցանց											
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Փ20x2,3մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, լվացմամբ, փորձարկմամբ և ախտահանմամբ	մ	34	2.5146023	85.496	0	0	0	0	34	85.49647705
2	Նույնը, Փ32x2,9մմ	մ	5	1.888082	9.440	0	0	0	0	5	9.440410156
3	Պողպատե խողովակներ Փ50մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	մ	40	2.2104127	88.417	0	0	0	0	40	88.41650677
7	Ջրաչափի ապամոնտաժում ջրահորում Փ40մմ	հատ	1	0.348203	0.348	0	0	0	0	1	0.348203
8	Ջտիչի ապամոնտաժում ջրահորում Փ40մմ	հատ	1	1.286985	1.287	0	0	0	0	1	1.286985
9	Նույն ջրաչափի տեղադրում	հատ	1	0.549768	0.550	0	0	0	0	1	0.549768
10	Նույն գտիչի տեղադրում	հատ	1	2.1431275	2.143	0	0	0	0	1	2.143127499
11	Փական հրդեհային պահարանով (20մ ռետինե ճկախողովակով)	կ-տ	5	46.349597	231.748	0	0	0	0	5	231.7479853
12	Լվացարանի ծորակ	հատ	9	3.3327849	29.995	2	6.665569846	0	0	7	23.32949446
13	Պողպատե խողովակների երկչերտ յուղաներկում	մ ²	13	1.0820582	14.067	13	14.06675693	0	0	0	0
14	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	40	0.1141365	4.565	0	0	8	0.91309176	48	5.478550558
3. Ներքին կոյուղու ցանց											
1	Անցքերի բացում ծածկերում Փ300մմ և վերականգնում խողովակները տեղադրելուց հետո	հատ	2	4.8295389	9.659	0	0	0	0	2	9.65907789
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում 0,8÷0,9մ խորությամբ	մ ³	15	0.5978297	8.967	0	0	0	0	15	8.967446247

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փումարը Հազ.ՀՀ դրամ	Քանակը	Փումարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փումարը Հազ.ՀՀ դրամ				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
4	Գրունտի հետլիցք տոփանմամբ	մ ³	11	0.3213414	3.535	0	0	0	0	11	3.534755399		
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ	մ ³	4	3.0012405	12.005	0	0	0	0	4	12.004962		
6	Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ և պաշտպանիչ շերտ վրայից (H=20սմ)	մ ³	1.8	4.3049308	7.749	0	0	0	0	1.8	7.748875509		
12	Նույնը, Փ100մմ	մ	12	1.2454939	14.946	0	0	0	0	12	14.94592688		
13	Պոլիվինիլբլորիդե խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Փ100մմ, փորձարկմամբ	մ	33	1.7898722	59.066	0	0	0	0	33	59.06578105		
14	Նույնը, Փ50մմ	մ	15	1.141456	17.122	0	0	0	0	15	17.12183979		
15	Խեցե զուգարանակոնքի մոնտաժում	կ-տ	6	43.28517	259.711	1	43.28516999	0	0	5	216.4258499		
16	Խեցե լվացարանակոնքի մոնտաժում	կ-տ	9	26.944233	242.498	2	53.88846626	0	0	7	188.6096319		
17	Ստուգիչներ կանգնակների վրա Փ100մմ	հատ	2	2.052103	4.104	0	0	0	0	2	4.104205969		
18	Պոլիվինիլբլորիդե անցում Փ100→50	հատ	8	0.3195821	2.557	0	0	0	0	8	2.556656927		
19	Պոլիվինիլբլորիդե եռաբաշխիչ Փ100մմ	հատ	13	0.7418871	9.645	0	0	0	0	13	9.644531712		
20	Պոլիվինիլբլորիդե անկյունակ Փ50մմ	հատ	14	0.2739275	3.835	0	0	0	0	14	3.834985391		
21	Նույնը, Փ100մմ	հատ	8	0.5136141	4.109	0	0	0	0	8	4.108912919		
4. Կաթսայատան սարքավորումներ և խողովակաշար													
1	Գազով աշխատող պատի կոնդենսացիոն ջրատաքացուցիչ կաթսա N=85կվտ, Q=73100կկ/ժամ (Rendemax R40/85)	կ-տ	2	1689.5208	3379.042	0	0	0	0	2	3379.041661		
2	Շրջանառու պոմպ Redrolla CPm132A, G=5մ ³ /ժ, H=12մ, էլ.շարժիչով N=0,6կվտ	հատ	2	158.21756	316.435	0	0	0	0	2	316.4351189		
3	Կեղտագոլիչ 100-200	կ-տ	1	93.980789	93.981	0	0	0	0	1	93.98078897		
4	Բաշխիչ սանրիկ մատուցող D=150մմ, 500մմ	կ-տ	2	153.06406	306.128	0	0	0	0	2	306.1281109		
5	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ D=150մմ, 500մմ	կ-տ	1	153.06406	153.064	0	0	0	0	1	153.0640554		
6	Ջրի մշակման էլ.մագնիսական սարք AMO-25-Y4	հատ	1	60.158646	60.159	0	0	0	0	1	60.15864598		
7	Ընդարձակման բաք V=100մ	հատ	1	88.881294	88.881	0	0	0	0	1	88.88129447		

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
11	Ծխնելույզ D=100մմ	մ	4	5.014691	20.059	0	0	0	0	4	20.05876403
12	Նույնը, D=150մմ	մ	2	7.3840409	14.768	0	0	0	0	2	14.76808182
13	Պողպատե խողովակ Φ20մմ	մ	6	1.0352132	6.211	0	0	0	0	6	6.211279396
14	Նույնը, Φ32մմ	մ	2	1.4118636	2.824	0	0	0	0	2	2.823727167
16	Փական Φ20մմ	հատ	2	4.1268647	8.254	0	0	0	0	2	8.253729331
20	Յետադարձ փական Φ32մմ	հատ	2	6.6606943	13.321	0	0	0	0	2	13.3213886
22	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3	1.0820582	3.246	0	0	0	0	3	3.246174676
5. Ջեռուցում											
1	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժում	էկմ	225	0.6581065	148.074	0	0	0	0	225	148.0739624
2	Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոցների արժեքը H=350մմ (93վտ)	սեկց	420	4.2230494	1773.681	0	0	0	0	420	1773.680743
3	Նույնը, H=500մմ (133վտ)	սեկց	404	4.4170814	1784.501	0	0	0	0	404	1784.500881
4	Փական ջեռուցիչ սարքի մոտ Φ15մմ	հատ	61	4.1953465	255.916	0	0	0	0	61	255.9161394
5	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Φ15մմ	հատ	61	4.1268647	251.739	0	0	0	0	61	251.7387446
6	Փական օդահեռացման Φ15մմ	հատ	61	0.439745	26.824	0	0	0	0	61	26.82444419
7	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	175	0.4793732	83.890	0	0	0	0	175	83.89030542
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ խողովակաձև մեկուսիչով, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ Φ63x10,5մմ (Φ40)	մ	31	4.5887016	142.250	0	0	0	0	31	142.2497493
9	Նույնը, Φ50x8,3մմ (Φ38)	մ	75	3.8152489	286.144	0	0	0	0	75	286.1436686
10	Նույնը, Φ40x6,7մմ (Φ28)	մ	56	2.8162581	157.710	0	0	0	0	56	157.7104515
11	Նույնը, Φ32x5,4մմ (Φ23)	մ	144	2.4394251	351.277	0	0	0	0	144	351.2772134
12	Նույնը, Φ25x4,2մմ (Φ18)	մ	103	2.5410762	261.731	0	0	0	0	103	261.7308483
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ20x3,4մմ (Φ13)	մ	410	1.3857446	568.155	0	0	0	0	410	568.1552901
14	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր Φ13-Φ40մմ	հատ	650	0.0913092	59.351	0	0	0	0	650	59.35096438
15	Փական Φ15մմ	հատ	8	1.5864969	12.692	0	0	0	0	8	12.69197546
16	Նույնը, Φ20մմ	հատ	6	1.8375972	11.026	0	0	0	0	6	11.025583

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոսմարը Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փոսմարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փոսմարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
17	Նույնը, Փ32մմ	հատ	2	3.3099576	6.620	0	0	0	0	2	6.619915258
6. Օդափոխության համակարգ											
1	Հակաանձրևային շերտափեղկ PZ 50-30 (REMAK)	հատ	1	33.02398	33.024	0	0	0	0	1	33.02397999
2	Նույնը, PZ 40-30 (REMAK)	հատ	1	29.762938	29.763	0	0	0	0	1	29.76293799
3	Ձգափական սերվո մատուցմամբ KF5 ներդիրով LKSF 50-30 (REMAK)	հատ	1	167.24314	167.243	0	0	0	0	1	167.2431364
4	Նույնը, LKSF 40-30 (REMAK)	հատ	1	161.80807	161.808	0	0	0	0	1	161.8080664
5	Գրպանային զտիչ KFD 50-30 (REMAK)	հատ	1	56.924588	56.925	0	0	0	0	1	56.92458848
6	Նույնը, KFD 40-30 (REMAK)	հատ	1	53.663546	53.664	0	0	0	0	1	53.66354648
7	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOZ 50-30, N=15կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	354.65383	354.654	0	0	0	0	1	354.6538264
8	Նույնը, EOZ 40-30, N=15կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	343.78369	343.784	0	0	0	0	1	343.7836864
9	Ուղղակի էլեկտրական օդասառեցուցիչ Q=8,8կվտ/ժամ CHF 50-30 (REMAK)	հատ	1	202.47187	202.472	0	0	0	0	1	202.4718664
10	Նույնը, CHF 40-30 (REMAK)	հատ	1	169.86145	169.861	0	0	0	0	1	169.8614464
11	Օդորակիչի արտաքին բլոկ N=5կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	879.16133	879.161	0	0	0	0	1	879.1613322
12	Նույնը, N=3կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	531.31685	531.317	0	0	0	0	1	531.3168523
13	Օդորակիչի փափուկ ներդիր DV 50-30 (REMAK)	հատ	1	19.150663	19.151	0	0	0	0	1	19.15066349
14	Նույնը, DV 40-30 (REMAK)	հատ	1	18.498455	18.498	0	0	0	0	1	18.49845509
15	Ցածր ճնշման օդամղիչ RP 50-30/25-4D, N=1096կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	244.12576	244.126	0	0	0	0	1	244.1257624
16	Նույնը, RP 40-30/25-4D, N=590կվտ/ժամ (REMAK)	հատ	1	222.38548	222.385	0	0	0	0	1	222.3854824
17	Աղմկախլացուցիչ TKU 50-30 (REMAK)	հատ	1	78.779848	78.780	0	0	0	0	1	78.77984847
18	Նույնը, TKU 40-30 (REMAK)	հատ	1	70.083736	70.084	0	0	0	0	1	70.08373648
19	Կափույր էլ.մատուցման 800x400(H) (ARTKOC)	կ-տ	3	97.606136	292.818	0	0	0	0	3	292.8184094



Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
20	Զտիչ ՖԼՐ 800x400(H) (ARTKOC)	կ-տ	3	58.892949	176.679	0	0	0	0	3	176.6788469
21	Կանալային օդատաքացուցիչ BEAR 800x400(H), N _{EL} =15կվտ/ժ _{Hit} /W _{EL} =8,3կվտ/ժ _{Gold} (ARTKOC)	կ-տ	3	354.65383	1063.961	0	0	0	0	3	1063.961479
22	Աղմկախլացուցիչ զՏՊ1-4, L=980, 400x300 (ARTKOC)	հատ	6	59.213596	355.282	0	0	0	0	6	355.2815789
23	Նույնը, զՏՊ1-5, L=980, 400x400 (ARTKOC)	հատ	3	67.909708	203.729	0	0	0	0	3	203.7291254
24	Տանիքային օդամուղ P=280, N=0,44կվտ/ժ, L=4100մ ³ /ժ	հատ	1	402.66655	402.667	0	0	0	0	1	402.6665464
25	Կանալային օդամուղ P=200, N=0,225կվտ/ժ, L=1440մ ³ /ժ	հատ	1	168.03478	168.035	0	0	0	0	1	168.0347824
26	Առանցքային օդամուղ P=180, N=1,28կվտ/ժ, L=3880մ ³ /ժ	հատ	2	352.82716	705.654	0	0	0	0	2	705.6543248
27	Առանցքային օդամուղ N=0,02կվտ/ժ, L=50մ ³ /ժ	հատ	5	13.678794	68.394	0	0	0	0	5	68.39397248
28	Նույնը, N=0,03կվտ/ժ, L=300մ ³ /ժ	հատ	2	32.158032	64.316	0	0	0	0	2	64.31606498
29	Օդային վարագույր NEOART N18LHX N _{ti} =1,7կվտ/ժ, L=1,5մ, N=5,5/5կվտ/ժ	հատ	2	108.64694	217.294	0	0	0	0	2	217.2938759
30	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA3 200x200	հատ	5	7.3001916	36.501	0	0	0	0	5	36.50095779
31	Նույնը, PPA4 400x200	հատ	41	9.2405115	378.861	0	0	0	0	41	378.8609734
32	Նույնը, 800x400	հատ	3	22.857518	68.573	0	0	0	0	3	68.57255278
33	Օդի արտածման ճաղավանդակ P200 200x200	հատ	72	5.2457351	377.693	0	0	0	0	72	377.6929271
34	Հետադարձ կափույր 500x300(H)	հատ	2	41.910501	83.821	0	0	0	0	2	83.82100197
35	Դեկորատիվ ճաղավանդակ PKA 50-30	հատ	2	13.235288	26.471	0	0	0	0	2	26.47057599
37	Օդատար ցիկլապատ քիթեղից Փ 125մմ	մ ²	9	5.3117416	47.806	0	0	0	0	9	47.80567402
38	Նույնը, 250x250մմ	մ ²	31	6.6813792	207.123	0	0	0	0	31	207.1227551
39	Նույնը, 400x250մմ	մ ²	49	6.4656385	316.816	0	0	0	0	49	316.8162843
40	Նույնը, 500x250մմ	մ ²	41	6.4656385	265.091	0	0	0	0	41	265.0911766



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված չափում
						Քանակը	Փոփոխված չափում	Քանակը	Փոփոխված չափում		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
41	Նույնը, 500x300մմ	մ ²	89	6.4656385	575.442	0	0	0	0	89	575.4418225
42	Նույնը, 500x400մմ	մ ²	50	6.4656385	323.282	0	0	0	0	50	323.2819227
43	Նույնը, 500x500մմ	մ ²	122	6.6856137	815.645	0	0	0	0	122	815.6448688
44	Նույնը, 600x400մմ	մ ²	52	6.6856137	347.652	0	0	0	0	52	347.6519113
45	Նույնը, 700x400մմ	մ ²	38	6.6856137	254.053	0	0	0	0	38	254.0533198
48	Օղատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով δ=40մմ	մ ³	6.1	33.362309	203.510	0	0	0	0	6.1	203.5100871
49	Անցքերի բացում պատերում 500x400(Ի) (4 հատ)	մ ³	0.48	18.804825	9.026	0	0	0	0	0.48	9.026315997
50	Նույնը, 600x400(Ի) (4 հատ)	մ ³	0.58	18.804825	10.907	0	0	0	0	0.58	10.9067985
51	Նույնը, 900x500(Ի) (1 հատ)	մ ³	0.27	18.804825	5.077	0	0	0	0	0.27	5.077302748
53	Անցքերի բացում ծածկերում Φ200մմ և փակում խողովակները տեղադրելուց հետո	հատ	11	4.4609304	49.070	0	0	0	0	11	49.0702349
54	Նույնը, 500x500(Ի) (18 հատ)	մ ³	0.7	22.212205	15.549	0	0	0	0	0.7	15.54854349
7. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն											
1	ՈՒՐ8804-1101, 250Ա բաշխիչ պահարան (կամ համարժեք)	հատ	1	189.95997	189.960	1	189.9599669	0	0	0	0
2	Լուսավորության բաշխիչ պահարան 505x318x109 (Legrand 301248, կամ համարժեք)	հատ	4	28.916863	115.667	2	57.83372598	0	0	2	57.83372598
3	Հաշվիչ միաֆազ, երկսակագնային	հատ	1	23.538063	23.538	0	0	0	0	1	23.5380629
4	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5	հատ	3	7.8817122	23.645	0	0	0	0	3	23.64513659
5	Փոխարկիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	12.365527	12.366	0	0	0	0	1	12.3655271
6	Անջատիչ-բաժանիչ 250Ա	հատ	1	44.025916	44.026	0	0	0	0	1	44.02591599
7	Ապահովիչ 250Ա	հատ	1	24.769874	24.770	0	0	0	0	1	24.76987399
8	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա (Legrand 604807, կամ համարժեք)	հատ	60	3.9970365	239.822	36	143.8933125	0	0	24	95.92887501
9	Նույնը, 32Ա (Legrand 604808, կամ համարժեք)	հատ	44	4.7614723	209.505	31	147.6056425	0	0	13	61.8991404

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
10	Նույնը, 40Ա (Legrand 604809, կամ համարժեք)	հատ	4	5.1038817	20.416	0	0	0	0	4	20.41552699
11	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա (Legrand 06659, կամ համարժեք)	հատ	1	13.00575	13.006	0	0	0	0	1	13.00575045
12	Պաշտպանիչ անջատման սարք 40Ա 30mA (Legrand 602137, կամ համարժեք)	հատ	1	18.23462	18.235	1	18.23462049	0	0	0	0
13	Ծյուղավորման տուփ	հատ	58	1.2125402	70.327	0	0	0	0	58	70.32733013
14	Անջատիչ մեկստեղմավոր (Titan կամ համարժեք)	հատ	40	1.277824	51.113	0	0	28	35.77907126	68	86.8920302
15	Անջատիչ երկստեղմավոր (Titan կամ համարժեք)	հատ	11	1.8904058	20.794	11	20.79446391	0	0	0	0
16	Վարդակ եռատեղ, հողանցմամբ (Titan կամ համարժեք)	հատ	62	3.0262509	187.628	62	187.6275576	0	0	0	0
17	Վարդակ մեկ տեղանի, հողանցմամբ (Titan կամ համարժեք)	հատ	32	1.6514246	52.846	0	0	179	295.605008	211	348.450596
18	Լուսատու հոսանքի 1100x1100 էներգախնայող 24վտ լամպերով (8x18վտ)	հատ	18	26.393038	475.075	0	0	0	0	18	475.0746838
19	Նույնը, 600x600 էներգախնայող 24վտ լամպերով (4x18վտ)	հատ	10	18.78394	187.839	0	0	2	37.56787999	12	225.4072799
20	Լուսատու կախովի առաստաղի համար 1x60վտ (SPOT)	հատ	161	5.0792325	817.756	96	487.6063198	0	0	65	330.1501124
21	Ջահ LED լամպերով	հատ	2	136.36661	272.733	0	0	0	0	2	272.7332179
22	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով 1x18վտ (մարտկոցով)	հատ	42	14.667253	616.025	0	0	0	0	42	616.0246468
23	Մալուխատար DKC 35253 տիպի 100x50մմ (պերֆորացված, ցինկապատ)	մ	113.6	2.4727504	280.904	113.6	280.9044465	0	0	0	0
24	Վինիլլաստե խողովակ Փ25մմ	մ	200	0.7407452	148.149	0	0	0	0	200	148.1490327
25	Նույնը, Փ20մմ	մ	100	0.7179179	71.792	0	0	0	0	100	71.79178698
26	ՎՎԳ-0,66 5x16մմ ² ուժային մալուխ	մ	3	4.688002	14.064	0	0	0	0	3	14.06400615
27	Պղնձե հաղորդալարերի ներքաշում խողովակով մինչև 2,5մմ ² կտրվածքով	մ	200	0.1760154	35.203	0	0	0	0	200	35.20307999
28	Նույնը մինչև 6մմ ² կտրվածքով	մ	100	0.2095756	20.958	0	0	0	0	100	20.95756499

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխվող Հազ.ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փոփոխվող Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փոփոխվող Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
29	ՊՎ-3, 1,5մ ² հաղորդալարի արժեքը	մ	2500	0.0705363	176.341	0	0	0	0	2500	176.3408461
30	ՊՎ-3, 2,5մ ² հաղորդալարի արժեքը	մ	2000	0.1410727	282.145	0	0	0	0	2000	282.1453537
31	ՊՎ-3, 4մ ² հաղորդալարի արժեքը	մ	1000	0.1880969	188.097	0	0	0	0	1000	188.0969025
32	ՊՎ-3, 6մ ² հաղորդալարի արժեքը	մ	250	0.2821454	70.536	0	0	0	0	250	70.53633844
8. Հակահրդեհային և անվտանգության համակարգ										0	
1	Հրդեհային պահպանման ընդունող-հսկող սարք Сигнал-20М, ծրագրավորմամբ	հատ	1	72.498735	72.499	0	0	0	0	1	72.49873498
2	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	1	46.889882	46.890	0	0	2	93.77976497	3	140.6696475
3	Ակունուլյատորային մարտկոց 7Ա/Ժ	հատ	2	9.5225285	19.045	0	0	1	9.522528497	3	28.56758549
4	Հրդեհային ծխային ազդասարք ИП212-45	հատ	73	5.034814	367.541	16	80.55702397	0	0	57	286.9843979
5	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-КсК (ИОПР 513/10)	հատ	11	5.578321	61.362	1	5.578320998	0	0	10	55.78320998
6	Ջերմային ազդասարք	հատ	8	8.839363	70.715	8	70.71490398	0	0	0	0
7	Լուսածայնային տազնապի ազդարար	հատ	7	8.0784532	56.549	0	0	0	0	7	56.54917238
8	Հսկիչ մալուխ CV -4x0,22մմ կտրվածքով	մ	770	0.3655184	281.449	0	0	430	157.1729114	1200	438.6220784
9	Կարել-անցուղի ՊՎՔ РКК 40x40մմ (սպիտակ)	մ	20	0.4945899	9.892	0	0	0	0	20	9.891798197
10	Հսկիչ մալուխ CV -4x0,55մմ կտրվածքով	մ	190	0.4505286	85.600	0	0	0	0	190	85.60043374
11	Ազդասարք ինֆրակարմիր, պասսիվ	հատ	0	16.43046	0.000	0	0	23	377.9005799	23	377.9005799
12	Կարել-անցուղի ՊՎՔ РКК 16x16մմ (սպիտակ)	մ	770	0.266317	205.064	0	0	430	114.5162971	1200	319.5803639
9. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց											
1	Մալուխ Nexans LANmark-6-350MHz U/UTP AWG23 Cat 6 PVC	մ	940	0.895965	842.207	0	0	1260	1128.91596	2200	1971.123104
2	Մալուխային կազմակերպիչ միակողմանի մետաղյա կափարիչով, 19" 1Ս	հատ	3	49.749231	149.248	0	0	0	0	3	149.2476944
3	Վարդակ LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Unscreened	հատ	51	5.6389878	287.588	0	0	0	0	51	287.5883803

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
4	Պատի վրա տեղադրվող տուփ LANmark EU Stile 45x45 Surfase mount box White	հատ	51	3.4633255	176.630	0	0	0	0	51	176.6296004
5	Պատի միջի տուփի երեսային մաս LANmark EU Stile 45x45 Frame White	հատ	51	2.4519003	125.047	0	0	0	0	51	125.0469153
6	Փոխանցատիչ 48xEthernet 10/100/1000 Mb/S Start managed Gigabit Ethernet lite Layer 2 switch Rack-mountable	հատ	1	192.88372	192.884	0	0	0	0	1	192.8837199
7	Փոխանցատիչ 24xEthernet 10/100/1000 Mb/S Start managed Gigabit Ethernet lite Layer 2 switch Rack-mountable	հատ	2	95.714789	191.430	0	0	0	0	2	191.4295779
8	Բաշխիչ վահան 19", 24 մուտք (port) LANmark Patch Panel 24	հատ	1	97.88874	97.889	0	0	0	0	1	97.88873997
9	Բաշխիչ վահան 19", 48 մուտք (port) LANmark Patch Panel 48	հատ	1	130.49916	130.499	0	0	2	260.9983199	3	391.4974799
10	Մալուխ միացուցիչներով LANmark -6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 0,5m	հատ	45	3.7740217	169.831	0	0	57	215.1192368	102	384.9502133
11	Մալուխ միացուցիչներով LANmark -6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 5m	հատ	2	11.38312	22.766	2	22.76623939	0	0	0	0
12	1-4 դիրքանի PVC տուփ պատի	հատ	51	3.4266127	174.757	0	0	0	0	51	174.7572476
13	PVC խողովակ Փ20մմ	մ	192	0.7550314	144.966	0	0	149	112.4996775	341	257.4657049
14	Նույնը, Փ32մմ	մ	487	0.7892723	384.376	0	0	473	373.3258139	960	757.7014404
15	Յեռախոսակայան Panasonic KX-TDE 200	հատ	1	1475.747	1475.747	0	0	0	0	1	1475.74705
16	Յեռախոս Panasonic KX-DT521	հատ	10	44.105411	441.054	0	0	0	0	10	441.0541149
17	D-Link IP Camera	հատ	7	67.914138	475.399	0	0	0	0	7	475.3989658
	Այդ թվում սարքավորումներ										
	10. Գույք										
1	Հանդերձարանի հազուստի ընդունման սեղան L=5,6մ (լամինաթ 20մմ՝ 8,7մ ² , ներկապատ ՄՌՖ 20մմ՝ 7,3մ ²)	հատ	1	728.29938	728.299	0	0	0	0	1	728.2993798

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
2	Հանդերձարանի պատ և պահարան (պատ 20մմ ՄՂՖ-ից՝ 12մ ² , պահարան 20մմ ՄՂՖ-ից՝ 3,2մ ² , պահարանի ներքին պատ և դարակաշարեր 20մմ լամինաթից՝ 3,3մ ² , բռնակ՝ 8 հատ, փական 4 հատ)	հատ	1	1032.6633	1032.663	0	0	0	0	1	1032.6633
3	Նախասարահի տոնասրկղ-կրպակ (ներկապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 10մ ² , լամինաթ 20մմ՝ 9մ ² , ԴՎՊ՝ 5մ ² , կտորապատ ԴՎՊ՝ 2,1մ ² , ապակի 0,8մմ՝ 0,2մ ² , թրծած ապակի 0,6մմ՝ 1,2մ ² , բռնակ՝ 6 հատ, փական 2 հատ)	հատ	1	1087.014	1087.014	0	0	0	0	1	1087.014
4	Նախասարահի ինֆորմացիոն վահանակ 1,7x2,45(Ի)մ (ներկապատ ՄՂՖ 20մմ, նրբատախտակ 10մմ, թրծած ապակի)	հատ	1	597.8577	597.858	0	0	0	0	1	597.8576998
5	Հանդերձարանի կախիչ (խողովակ 60x30x3մմ՝ 5,4մ, թիթեղ 3մմ (150x150մմ)՝ 0,21մ ² , ՄՂՖ 4մմ՝ 6,5մ ² , նիկելապատ ձող 6 կախիչով՝ 18 հատ)	հատ	9	97.83126	880.481	0	0	0	0	9	880.4813397
6	Հայելի 0,6x2,1մ	հատ	4	27.17535	108.701	0	0	0	0	4	108.7014
7	Էքսպոզիցիոն ցուցափեղկ լուսավորմամբ 2,84x1,09x2,99(Ի)մ (ներկապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 80մ ² , կտորապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 60մ ² , փայտե չորսու 50x50մմ՝ 36գծմ, թրծած ապակի 0,6մմ՝ 52մ ²)	հատ	4	3695.8476	14783.390	0	0	0	0	4	14783.3904
8	Էքսպոզիցիոն ցուցափեղկ լուսավորմամբ 0,9x0,9x1,3(Ի)մ (ներկապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 20մ ² , կտորապատ ՄՂՖ 10մմ՝ 4,2մ ² , թրծած ապակի 0,6մմ՝ 12մ ²)	հատ	4	706.5591	2826.236	0	0	0	0	4	2826.236399
9	Փայտե նստարան , երեսպատված արհեստական կաշվով 1,3x0,5x0,45(Ի)մ (փայտե լաքապատ տախտակ 30մմ՝ 6մ ² , արհեստական կաշի՝ 1,1մ ²)	հատ	14	76.09098	1065.274	0	0	0	0	14	1065.27372
10	Էքսպոզիցիոն ցուցափեղկ լուսավորմամբ պատի պարագծով 38x2,35(Ի)մ (ներկապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 60մ ² , կտորապատ ՄՂՖ 20մմ՝ 24մ ² , կտորապատ ՄՂՖ 10մմ՝ 24մ ² , թրծած ապակի 0,6մմ՝ 56մ ² , լուսային կետեր՝ 20 հատ)	կ-տ	1	10435.334	10435.334	0	0	0	0	1	10435.3344

Ձ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
11. Ցածր ճնշման արտաքին գազատար											
1	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոսորակների համար	մ ³	20	2.217215	44.344	0	0	0	0	20	44.34429999
2	Խճի նախաշերտ H=15սմ	մ ³	8	7.1081831	56.865	0	0	0	0	8	56.86546494
3	Հիմքեր հենարանների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ ³	15	34.2273	513.410	0	0	0	0	15	513.4095039
4	Հենարաններ պողպատե խողովակից Փ57x3մմ, H=3,5մ (290 հատ)	տ	1.6	426.52797	682.445	0	0	0	0	1.6	682.4447472
5	Պողպատե խողովակաշար Փ57x3մմ (գազատար հենարանների վրայով), պնևմատիկ փորձարկմամբ	մ	650	2.4466208	1590.304	0	0	0	0	650	1590.303503
6	Նույնը, Փ32x2,5մմ	մ	8	1.677341	13.419	0	0	0	0	8	13.41872773
7	Նույնը, Փ25x2,5մմ	մ	5	1.5175499	7.588	0	0	0	0	5	7.587749542
9	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	120	1.0820582	129.847	0	0	0	0	120	129.846987
10	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	25	1.4841161	37.103	0	0	0	0	25	37.10290299
12	Գազի ավտոմատ անջատման կափույր Փ20մմ	հատ	1	20.956722	20.957	0	0	0	0	1	20.95672249
13	Համակարգի փչամաքրում	մ	650	0.4873326	316.766	0	0	0	0	650	316.7662224
14	Լուսանկարում գամմա-ճառագայթներով	կար	5	3.8800725	19.400	0	0	0	0	5	19.40036249
12. Միջին ճնշման արտաքին գազատար											
1	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	6	2.217215	13.303	0	0	0	0	6	13.30329
2	Հիմքեր հենարանների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ ³	4	34.2273	136.909	0	0	0	0	4	136.9092011
7	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով GSA-16	կ-տ	1	449.82544	449.825	0	0	0	0	1	449.8254408
8	Պողպատե սողնակ Փ50մմ	հատ	2	31.940663	63.881	0	0	0	0	2	63.88132569
10	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	15	1.4841161	22.262	0	0	0	0	15	22.26174179
13. Էլ. սնուցման մալուխային գիծ											
1	Բաշխիչ պահարան ՊՐ8804-1101, 250Ա եռաֆազ մուտքային ավտոմատով	կ-տ	1	193.36878	193.369	0	0	0	0	1	193.3687814

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոխարև Հազ. ՀՀ դրամ
						Քանակը	Փոխարև Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փոխարև Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա (Legrand կամ համարժեք)	հատ	1	69.389167	69.389	0	0	0	0	1	69.38916661
3	Նույնը, 63Ա (Legrand կամ համարժեք)	հատ	2	12.07762	24.155	0	0	0	0	2	24.15524013
4	Եռաֆազ հաշվիչ երկսակագնային	հատ	1	87.360177	87.360	0	0	0	0	1	87.36017693
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5	հատ	3	11.10625	33.319	0	0	0	0	3	33.31875065
6	Անջատիչ բաժանիչ 250Ա	հատ	1	170.20593	170.206	0	0	0	0	1	170.2059289
7	Ապահովիչ 250Ա	հատ	1	18.947157	18.947	0	0	0	0	1	18.94715678
8	Մետաղական կանգնակ-հեմայուն Փ108x4մմ խողովակից (H=5մ)	հատ	1	30.518404	30.518	0	0	0	0	1	30.51840435
9	Բարձակ մեկճյուղանի Փ32մմ խողովակից L=0,5մ	հատ	2	12.261084	24.522	0	0	0	0	2	24.52216893
10	Կոնսոլային լուսատու ԺԿՈՒ-02-150-003, ՂՆաՏ-150 նատրիումային լամպով	հատ	2	33.879546	67.759	0	0	0	0	2	67.75909265
11	Մետաղական հեմայունների ու բարձակների նախաներկում և երկշերտ ներկում	մ ²	3.4	0.3114908	1.059	0	0	0	0	3.4	1.059068587
12	Մետաղաճուղան Փ3մմ	մ	40	0.2672999	10.692	0	0	0	0	40	10.6919962
13	Մալուխի մոնտաժում մետաղաճուղանով	մ	40	0.4151676	16.607	0	0	0	0	40	16.60670599
14	Մալուխի մոնտաժում պատերով	մ	15	0.1861954	2.793	0	0	0	0	15	2.792930999
15	BBГ-0,66 5x16մմ ² մալուխի արժեքը	մ	60	3.0268992	181.614	0	0	0	0	60	181.613951
16	Մալուխի բռնակ	հատ	50	0.0570682	2.853	0	0	0	0	50	2.853411749
17	Մալուխի առձգիչ անուր	հատ	50	0.0228273	1.141	0	0	0	0	50	1.1413647
Հողանցման կոնտուր											
1	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ անկյունակից, L=2,5մ	հատ	9	5.3872096	48.485	0	0	0	0	9	48.48488661
2	4x40մմ պողպատաշերտ խրամուղում	մ	7.5	0.7334517	5.501	0	0	0	0	7.5	5.500887715
3	BBГ-0,66 4x1,5մմ ² մալուխի արժեքը	մ	525	0.139703	73.344	0	0	0	0	525	73.34409733
4	BBГ-0,66 4x4մմ ² մալուխի արժեքը	մ	230	0.2677649	61.586	0	0	0	0	230	61.58592195
5	Լուսարձակ մեկ հալոգենային լամպով 1000վտ հզորությամբ	հատ	7	103.22163	722.551	0	0	0	0	7	722.5513783

Զ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
6	Լուսարձակ երկու հալոգենային լամպով 2x1000վտ հզորությամբ	հատ	4	120.8409	483.364	0	0	0	0	4	483.3635938
7	Ջեմայուն մետաղական խողովակից $\Phi 108 \times 4$ մմ (H=3,5մ)	հատ	4	24.081107	96.324	0	0	0	0	4	96.32442978
8	Բարձակ երեք ճյուղանի $\Phi 32$ մմ խողովակից L=0,3մ	հատ	12	1.6803627	20.164	0	0	0	0	12	20.16435272
9	Լուսատու «Գունդ» $\Phi 200$ մմ, երեք հատ 23վտ էներգախնայող լամպով	հատ	4	21.2836	85.134	0	0	0	0	4	85.13440098
14. Պիտահորերի վերանորոգում											
1	IV կարգի գրունտի մշակում խրամուղում և փոստրակում ձեռքով	մ ³	6	3.910361	23.462	6	23.46216599	0	0	0	0
2	Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ H=10սմ	մ ³	0.4	4.3051645	1.722	0.4	1.722065803	0	0	0	0
3	Ջրանթափանց տաշտակ կավից h=40սմ	մ ³	2	8.4223353	16.845	2	16.84467068	0	0	0	0
4	Թուքե մտոց $\Phi 700$ մմ	հատ	1	62.775125	62.775	1	62.7751251	0	0	0	0
5	Գործող $\Phi 300$ մմ կոյուղատարի փչամաքրում	մ	7	1.4012696	9.809	7	9.808887516	0	0	0	0
6	Պիտահորերի վերանորոգում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.2	111.46141	133.754	1.2	133.7536932	0	0	0	0
ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
Տանիք											
1	Պողպատե խողովակ 80x60x3մմ	մ	113	2.78	314.140	0	0	0	0	113	314.140
Կախովի առաստաղներ											
1	Կախովի առաստաղ գիպաստվարաթղթե հարթասալերից $\delta=12,5$ մմ հիմնակմախքի պատրաստմամբ /Չևավոր առաստաղ/	մ ²	346	4.39	1518.940	0	0	0	0	346	1518.940
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Քանդած պահեստավորված բազալտե թասակների տեղադրում բետոնե հիմքով	մ	103.0	2.5	256.470	0	0	0	0	103	256.470
Սալվածք											
1	Սալվածք բազալտե սալերից d=30մմ	մ ²	134	16.68	2235.120	0	0	0	0	134	2235.120
Օդափոխության համակարգ (ավելացված ծավալներ)											

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Փոփոխված Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Փոփոխված Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
1	Կոմպրետորա-կոնդետատորային արտաքին բլոկ Q=22 կՎտ, N=11,7կՎտ	կ-տ	3	1531.370	4594.110	0	0	0	0	3	4594.110
2	Ֆրեոնային օդասառեցուցիչի ներքին բլոկ Q=22,6կՎտ	կ-տ	3	441.610	1324.830	0	0	0	0	3	1324.830
3	Ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	5	307.430	1537.150	0	0	0	0	5	1537.150
4	Ճկուն ներդիր	հատ	8	17.520	140.160	0	0	0	0	8	140.160
5	Հակաանձրևային շերտափեղկ	հատ	3	13.460	40.380	0	0	0	0	3	40.380
6	Ֆրեոնային և դրենաժային խողովակաշարի մոնտաժում	զ/մ	285	0.590	168.150	0	0	0	0	285	168.150
7	Ֆրեոնային պղնձե խողովակի արժեքը 125մ երկու շարով	զ/մ	250	3.260	815.000	0	0	0	0	250	815.000
8	Պոլիէթիլեն դրենաժային խողովակների արժեքը	զ/մ	35	0.270	9.450	0	0	0	0	35	9.450
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N= 8,8 կՎտ/ժամ	հատ	1	189.780	189.780	0	0	0	0	1	189.780
10	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N= 27 կՎտ/ժամ 600*350/27	հատ	3	233.260	699.780	0	0	0	0	3	699.780
11	Կանալային օդամուղ 800*400 (H),N=2,2 կՎտ/ժ,L=4260 մ3/ժ 330 Պա ВКП 60-35-4Д	հատ	1	245.950	245.950	0	0	0	0	1	245.950
12	Կանալային օդամուղ 800*400 (H),N=2,2 կՎտ/ժ,L=4260 մ3/ժ 180 Պա ВКП 60-35-4Д	հատ	2	224.210	448.420	0	0	0	0	2	448.420
Օդափոխության համակարգի էլ. սնուցում											
1	Ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 9 հատ եռաֆազ ավտոմատներով 10 Ա4 հատ, 16Ա 2 հատ, 25Ա 3 հատ և 2 հատ գծային ավտոմատներով 10Ա 2 հատ	կմպլ.	1	194.960	194.960	0	0	0	0	1	194.960
2	Մալուխի մոնտաժում մետաղաձուլանով	զ/մ	27	0.42	11.340	0	0	0	0	27	11.340
3	Մալուխի մոնտաժում պատերով	զ/մ	63	0.24	15.120	0	0	0	0	63	15.120
4	Էլ. լարերի ներքաշում 16մմ	զ/մ	155	0.4	62.000	0	0	0	0	155	62.000

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Զարման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փումարը	Քանակը	Փումարը
						Քանակը	Փումարը ՀՀ դրամ	Քանակը	Փումարը ՀՀ դրամ				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
5	Պղնձե հաղորդալարերի ներքաշում խողովակով մինչև 2,5մմ2 կտրվածքով	մ	3260	0.180	586.800	0	0	0	0.000	3260	586.800		
6	Նույնը, մինչև 6մմ2 կտրվածքով	մ	260	0.240	62.400	0	0	0	0	260	62.400		
7	Պղնձե, BBF, 1x1,5մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	170	0.106	18.020	0	0	0	0	170	18.020		
8	Պղնձե, BBF, 3x1,5մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	2700	0.329	888.300	0	0	0	0	2700	888.300		
9	Պղնձե, BBF, 3x4մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	60	0.705	42.300	0	0	0	0	60	42.300		
10	Պղնձե, BBF, 4x2.5մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	60	0.623	37.380	0	0	0	0	60	37.380		
11	Պղնձե, BBF, 4x6մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	50	1.411	70.550	0	0	0	0	50	70.550		
12	Պղնձե, BBF, 5x1.5մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	230	0.529	121.670	0	0	0	0	230	121.670		
13	Պղնձե, BBF, 5x2.5մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	100	0.776	77.600	0	0	0	0	100	77.600		
14	Պղնձե, BBF, 5x4մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	140	1.176	164.640	0	0	0	0	140	164.640		
15	Պղնձե, BBF, 4x16մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	130	3.292	427.960	0	0	0	0	130	427.960		
16	Պղնձե, BBF, 5x16մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	25	4.350	108.750	0	0	0	0	25	108.750		
17	Պղնձե, BBF, 5x6մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	10	2.175	21.750	0	0	0	0	10	21.750		
18	Պղնձե, BBF, 4x70մմ հաղորդալարի արժեքը	մ	90	14.695	1322.550	0	0	0	0	90	1322.550		
Միջին ճնշման արտաքին գազատար (ավելացված ծավալներ)													
1	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	5	1.01	5.050	0	0	0	0	5	5.050		
2	Հենարաններ պողպատե խողովակներից d=108*4մմ 1 գ/մ 10,259կգ	տն	0.595	506.420	301.320	0	0	0	0	0.595	301.320		
3	Հենարաններ պողպատե խողովակներից d=76*4մմ 1 գ/մ 7,103 կգ	տն	0.414	506.420	209.658	0	0	0	0	0.414	209.658		
4	Պողպատե խողովակաշար d=108*4մմ (գազատար հենարանների վրայով, պնևմատից փորձարկմամբ)	գ/մ	55	3.991	219.505	0	0	0	0	55	219.505		
Կախովի առաստաղներ													
Ն	Կախովի առաստաղ Armstrong տիպի, աստիճանավանդակի առաստաղ	մ ²	0	4.23	0	0	0	11.3	47.799	11.3	47.799		
Ներքին հարդարման աշխատանքներ													

Զ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ			
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փոփոխված քանակը	Քանակը	Փոփոխված քանակը
						Քանակը	Փոփոխված քանակը	Քանակը	Փոփոխված քանակը				
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16		
Ն	Ձևավոր առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ	մ ²	0	2.16	0	0	0	313	676.08	313	676.08		
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն													
Ն	Լուսատու LED ներքին քառակուսի 22,5*22,5 4000K	հատ	0	3.88	0	0	0	59.0	228.92	59	228.92		
Ն	Լուսատու LED կլոր 22,5սմ 4000K	հատ	0	4.93	0	0	0	150.0	739.5	150	739.5		
Ն	Պատի լուսատու bra 4000K	հատ	0	4.33	0	0	0	2.0	8.66	2	8.66		
Ն	Առանցքի շուրջ պտտվող LED լուսատու 9սմ 4000K	հատ	0	2.37	0	0	0	4.0	9.48	4	9.48		
Ն	Ցուցահանդեսային ուղղորդվող լամպեր	հատ	0	17.42	0	0	0	41.0	714.22	41	714.22		
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ													
Ն	Դրենաժային պլաստմասե հավաքովի խողովակ 500*250մմ հոսակներով, տեղադրումով	հատ	0	4.79	0	0	0	40	191.6	40	191.6		
Վահույք													
Ն	Ջեռուցման մարտկոցները ծածկող 18մմ ՄԴՖ վահանակներ	մ ²	0	9.78	0	0	0	55	537.9	55	537.9		
Ընդամենը					187469.985	11545.977	11545.977	187469.985					
Այդ թվում սարքավորումներ					5405.535			5405.535					
ընդամենը առանց սարքավորումների					182064.450	11545.977	11545.977	182064.450					
վերադիր ծախսեր 13,3%					24214.572	1535.615	1535.615	24214.572					
Ընդամենը					206279.022	13081.592	13081.591	206279.021					
Շահույթ 11%					22690.692	1438.975	1438.975	22690.692					
Ընդամենը					228969.714	14520.567	14520.567	228969.714					
Ժամանակավոր կառույցներ 1,5%*0.8					2747.637	174.247	174.247	2747.637					
Ընդամենը					231717.351	14694.814	14694.814	231717.351					
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0.8%*0.8					1482.991	94.047	94.047	1482.991					
Ընդամենը					233200.342	14788.861	14788.861	233200.342					



Ք/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Ֆանդի	Պայմանագրի մնացորդ
						Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ	Քանակը	Գումարը Հազար ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6=5x4	11	12	13	14	15	16
	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%				349.801		22.183		22.183		349.801
	Ընդամենը՝				238955.677		14811.044		14811.044		238955.677
	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ 4%				9558.227		592.442		592.442		9558.227
	Ընդամենը՝				248513.904		15403.486		15403.486		248513.904
	ՍԱՀ (20%)				49702.781		3080.697		3080.697		49702.781
	Ընդամենը նախահաշվով՝				298216.685		18484.183		18484.183		298216.685

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011807

Հ/Հ 02565827




Գլխավոր քարտուղար
 Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Չավարյան 13/1,
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1930065126540100
 Հ/Հ 03300028



Ստորեն՝
 Ա. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.