

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապան քաղաքի Մ. Սյրեփանյան 8 շենքի հարթ տանիքի վերանորոգման
աշխատանքների կատարման

2021թվականի հուլիսի 7-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«31» օգոստոսի 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Բիլդերս>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալֆրեդ Մակարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով ՍՊԸ գրությունը, պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկուցագիրը և հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.6 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:

1.2. Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2021թ. Սեպտեմբերի 30-ը:

1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկ՝ Հավելված 2-ը փոփոխվում է համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույց՝ Հավելված 3-ը փոփոխվում է համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194
ՀՎՀՀ 09426088

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Բիլդերս>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Էրեբունու 26/15
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ բանկ Շենգավիթ մ/ճ
ՀՀ 220098532447000
ՀՎՀՀ 00910116
builderscompany@inbox.ru
+37455880599



/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ