

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

Գ.Զորադքյուր

27 սեպտեմբերի 2023թ.

«Զորադքյուր Վ.Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս Լ.Երիցյանի -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԷՆԵՐԳՈ ՄՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն -Ս.Ավագյանի որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Կապալառուի մոտ առաջացել է պայմանագրով նախատեսված նորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետների ավելացման անհրաժեշտություն:
2. Կողմերը հիմք ընդունելով նորոգման աշխատանքների կատարման համար կնքված պայմանագրի 8-րդ կետի 8.8 ենթակետը.
- 2.1 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:
3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով Կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ: Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ / էջից, կնքվում է երկու օրնակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կ Ա ՊԱՆԱՌՈ

<< Զորադքյուրի Վ.Կարապետյանի անվան
միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ
ՀՎՀՀ 03510579
Հ/Հ 900108000291
Դպրոցի տնօրեն
Լ.Երիցյան



<<ԷՆԵՐԳՈ ԱՅՎԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, ք.Արովյան 2-րդ մ/շ 29-
Ալբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ, Արովյանի մ/ճ
h/h220113330629000, ՀՀ 03535122
Տնօրեն Ս.Ավագյան

