

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/14-02

10.02.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/14 ծածկագրով գնման
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 02-ի N 435-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

« » «

» 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ **Ն.Գալստյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «**ՇԻՆԷՔՍՊԵՆ**» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Ե.Ասատրյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով **10.02.2026** թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/14 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ և 7.14 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Աշտարակի թիվ 1 «Մանուշակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շինարարության ընթացքի վերահսման ծառայությունների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/ :

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003283

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԷՔՍՊԵՆ» ՍՊԸ

Ք.Վանաձոր Թատերական փ.8/49-1

ՀՎՀՀ՝ 06944178

Հ/Հ 1660013164610100

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Ե.Ասատրյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայություն														
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71521100/2	Աշտարակի թիվ 1 «Մանուշակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շինարարության ընթացքի վերահսկման ծառայություններ	-	-	-	1 772 100	1 772 100	1 772 100	2 510 500	2 510 500	2 510 500	2 953 500	2 953 500	2 953 500

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441003283
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինէքսպրո» ՍՊԸ
Ք.Վանաձոր Թատերական փ.8/49-1
ՀՎՀՀ՝ 06944178
Հ/Հ 1660013164610100
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Տնօրեն՝ Ե.Ասատրյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ



ՀՀ, ԼՈՐԻ ԽՐԶ, Է. ՎԱՆԱԶՈՐ
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՓՈՐԱՑ 8/49-1

Հեռ. 094 14 84 10
Էլ. փոստ shinexprrllc@gmail.com

ООО "ШИНЭКСПРТ"
РА, ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. ВАНАДЗОР, УЛ. ТАТЕРАКАН 8/49-1

"SHINEXPRT" LLC
8/49-1 TATERAKAN ST., VANADZOR,
LORI REGION, RA

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ Պ/Կ՝ Ն. Գալստյանին

Ձեզ ենք ներկայացնում՝ «ՀՀԱՄ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/14-02» ծածկագրով համաձայնագիրը :

ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ելեգավետա Ասատրյան

«05» «մայիսի» 2026թ.