

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Արենիի համայնքապետարան>>-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1>> պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ Ֆինանսական միջոցների փոփոխություն
2. Փոփոխության նկարագրություն Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույց
3. Փոփոխության հիմնավորում 19.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1>> պայմանագրի 7-րդ կետի 7.5 ենթակետով:

Պատվիրատու՝ Արենիի համայնքապետարան

19.12.2025 թ. ԿՆՔՎԱԾ N << ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1 >> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ « ԱՐԵՆԻՀ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ » ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Արենի

25 .02. 2026 թ.

<<Արենիի համայնքապետարան>>-ը, ի դեմս ղեկավար Հ. Սահակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինմաստեր>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ռ.Բաղդասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 19.12.2025 թ. կնքված N << ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1 >> ծածկագրով << Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման >> գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

19.12.2025 թ. կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1 >> ծածկագրով <<Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների>> ձեռքբերման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 3 100 500 (երեք միլիոն մեկ հարյուր հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 19.12.2025 թ. կնքված N << ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26-1 >> ծածկագրով <<Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների>> պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արենիի համայնքապետարան
Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի 15փ.3շ
ՀՀ Ֆին.Նախ.Գործ.Վարչ..
ՀՀ 900352135025
ՀՎՀՀ 08914384

Համայնքի ղեկավար Հ. Սահակյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<< Շինմաստեր >> ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Երզնկյան 22 շ. Բն.26
Բանկ՝ «ԱՎԲԱբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220553331582000
ՀՎՀՀ՝ 08417768
Տնօրեն Ռ. Բաղդասյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	<< Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների >> ձեռքբերման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. -ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			Հունվար	Փետրվար	մարտ	Ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	71241200/505	«Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրում խմելու ջրի ՕԿՋ-ի և ներքին ցանցի կառուցում, գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ի վերանորոգում, ջրաչափական հանգույցների տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում»		3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500	3 100 500

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արենի համայնքապետարան
 Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի 15փ.32
 ՀՀ Ֆին.Նախ.Գործ.Վարչ..
 ՀՀ 900352135025
 ՀՎՀՀ 08914384
 Համայնքի ղեկավար Զ. Սահակյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<< Շինմաստեր >> ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Երզնկյան 22 շ. Բն.26
 Բանկ՝ «ԱԿԲԱբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220553331582000
 ՀՎՀՀ՝ 08417768
 Տնօրեն՝ Ռ. Բադալյան



(տնօրագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Արենիի համայնքապետարան>>-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26>> պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ Ֆինանսական միջոցների փոփոխություն
2. Փոփոխության նկարագրություն Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույց
3. Փոփոխության հիմնավորում 19.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26>> պայմանագրի 7-րդ կետի 7.5 ենթակետով:

Պատվիրատու՝ Արենիի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.12.2025 թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԱՐԵՆԻՀ-ՀՐԽՄԾՁԲ-01/26» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ « ԱՐԵՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ » ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Արենի

27 .02. 2026 թ.

«Արենիի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս ղեկավար Հ. Սահակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոդուլ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ն. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 19.12.2025 թ. կնքված N «ԱՐԵՆԻՀ-ՀՐԽՄԾՁԲ-01/26» ծածկագրով « Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման » գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

19.12.2025 թ. կնքված N «ԱՐԵՆԻՀ-ՀՐԽՄԾՁԲ-01/26» ծածկագրով «Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների» ձեռքբերման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 3120 000 (երեք միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 19.12.2025 թ. կնքված N «ԱՐԵՆԻՀ-ՀՐԽՄԾՁԲ-01/26» ծածկագրով «Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների» պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արենի համայնքապետարան
Վայոց ձորի մարզ գ.Արենի 15փ.3շ
ՀՀ Ֆին.Նախ.Գործ.Վարչ.
ՀՀ 900352135025
ՀՎՀՀ 08914384
Համայնքի ղեկավար Հ.Սահակյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« Մոդուլ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ն. Զարյան,
22, տարածք 3
Բանկ՝ «ԱՄԻՕբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500404281400
ՀՀ 05020542
Տնօրեն Հակոբյան



Հավելված 1
 19.12.2025 թ. կնքված N « ԱՐԵՆԻ Հ-ՀԲԽՄԾՁԲ-01/26 » ծածկագրով
 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
 27.02.2026 թ. Կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

« Որամ

Ծառայության

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատկեր նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	«Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. -ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			Հունվար	Փետրվար	մարտ	Ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ը ՆԴ Ք ՆԵ Ր
1	71241200/507	«Արենի համայնքի Արփի բնակավայրի «Յոփիկներ» հանդամասի Տեռասներ կոչվող հատվածում ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում»		660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000	660000
3	71241200/504	«Արենի համայնքի Արենի բնակավայրի «Յին թաղ» թաղամասում ոռոգման ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում»		780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000
4	71241200/506	«Արենի համայնքի Արենի բնակավայրի 7 փողոցներում խմելու ջրի կառուցման և ոռոգման ջրի մասնակի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում»		1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Արենի համայնքապետարան
 Վայոց ձորի մարզ գ.Արենի 15փ.32
 ՀՀ Ֆին.Նախ.Գործ.Վարչ..
 ՀՀ 900352135025
 ՀՎՀՀ 08914284
 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Սահակյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 « Սողուկ » ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ն. Զարյան,
 22, տարածք 3
 Բանկ՝ «ԱՄԻՕբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500404281400
 ՀՀՀՀ՝ 05020542
 Տնօրեն՝ Ն. Հակոբյան
 «ՍՈԼՈՒԿ»
 «MODUL»
 (ստորագրություն)
 05020542
 Կ.Տ.