

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի «ք. Այրումի Հ. Մալինյանի անվ. միջնակարգ դպրոցի կառուցում» և «Բագրատաշեն բնակավայրի Մ. Մագուլյանի անվ. թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցում», ՀՀ Սյունիքի մարզի «Խնձորեսկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցում» ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մարտի 27-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/4/2 պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ֆինանսական միջոցների առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ