

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 27-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի հուլիսի 27-ին կնքված պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

27.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՀՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Գեղիովիտ

30 հուլիսի 2020թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Վ. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿՈՓ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Բ. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 540000 (հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանի կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Գեղիովիտի համայնքապետարան»
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Գեղիովիտ, 1-ին փ,
թիվ 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900142131094

ՀՎՀՀ 08203653

Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԿՈՓ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 1
Բանկը՝ «Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500985611900

ՀՎՀՀ 08208785

տնօրեն Բ. Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված 1
27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
_____ հուլիսի 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
Կրթական հաստատության նախագահի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540	Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	540000	540000	540000	540000	540000	540000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Գեղիովիտի համայնքապետարան»
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Գեղիովիտ, 1-ին փ,
թիվ 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900142131094

ՀՎՀՀ 08203653

Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԿՈՓ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 1
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500985611900

ՀՎՀՀ 08208785

տնօրեն Բ. Սարգսյան

