

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 29-ին Լնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը Լնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի հուլիսի 29-ին Լնքված պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

27.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՆՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՂՆՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Գեղիովիտ

„11” Օգոստոսի_ 2020թ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Վ. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին-Կոմպլեքս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր,

ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-

ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով,

փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 5348000 (հինգ միլիոն երեք հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի

Գեղիովիտի համայնքապետարանի կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Գեղիովիտ, 1-ին փ, 12

Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900142131094

ՀՎՀՀ 08203653

Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Ս.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՇԻՆ-ԿՈՄՊԼԵՔՍ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.

Մարտունի, Արցախի փ, 14

Բանկը՝ «Հայֆոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163258071717

ՀՎՀՀ 08421394

Տնօրեն՝ Ա. Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Ս.

Հավելված 1
27.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
_____ 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
Կրթական հաստատության համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	5348000	5348000	5348000	5348000	5348000	5348000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Գեղիովիտ, 1-ին փ, 12
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900142131094
ՀՎՀՀ 08203653
Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՇԻՆ-ԿՈՄՊԼԵՔՍ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Մարտունի, Արցախի փ, 14
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163258071717
ՀՎՀՀ 08421394
Տնօրեն՝ Ա. Սահակյան

(ստորագրություն)

