

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 3

26.11.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/67Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Չլինգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.11.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/67Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Չափաբաժին 2-ի Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025823» բառերը և թվերը փոխարինել «Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011067627» և «Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011067635» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
 - 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011067627
Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011067635
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի 47/12
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470094312030000
ՀՎՀՀ 02315694
տնօրեն
Գ. Չլինգարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/67Շ գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2026թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-2-26, /S-2-25/ (Բարձրաշեն) - Երևանի սահման (Նուբարաշեն) մարզային նշանակության
 ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի հիմնանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 120 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 80 օրացուցային օր
2	Կողնակների իրականացում	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 100 օրացուցային օր
3	Երթևեկելի մաս	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 90 օրացուցային օր
4	Իջատեղեր և մուտքեր	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 110 օրացուցային օր
5	Արհեստական կառուցվածքներ	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 80 օրացուցային օր
6	Անվտանգության էլեմենտներ	06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 120 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		06/03/2026թ.-ից	06/03/2026թ.-ից հետո 120 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Չափաբաժին 1 ՀՀ 900011067627
 Չափաբաժին 2 ՀՀ 900011067635

ՀՀ ՀՆՈՒՄԵՐՈՒՄ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի 47/12
 «Արդշինբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 2470094312030000
 ՀՎՀՀ 02315694
 տնօրեն
 Գ. Չինգարյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.