

Հավելված N 3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

Մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Արենիի համայնքապետարան>>-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-02/26>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 26.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-02/26>> պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ Ֆինանսական միջոցների փոփոխություն
2. Փոփոխության նկարագրություն Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույց
3. Փոփոխության հիմնավորում 26.12.2025 թ.-ին կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄԾՁԲ-02/26>> պայմանագրի 7-րդ կետի 7.5 ենթակետով:

Պատվիրատու՝ Արենիի համայնքապետարան

26.12.2025 թ. ԿՆՔՎԱԾ N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄՇԶԲ-02/26>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ԱՐԵՆԻՀ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐԻՄԱՆ» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Արենի

27.02.2026 թ.

<<Արենիի համայնքապետարան>>-ը, ի դեմս ղեկավար Հ. Սահակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱՐԵՆԻ-ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Հովսեփյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 26.12.2025 թ. կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄՇԶԲ-02/26>> ծածկագրով <<Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման>> գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

26.12.2025 թ. կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄՇԶԲ-02/26>> ծածկագրով <<Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների>> ձեռքբերման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 2 760 000 (երկու միլիոն յոթ հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 26.12.2025թ. կնքված N <<ԱՐԵՆԻՀ-ՀԲԽՄՇԶԲ-02/26>> ծածկագրով <<Արենիի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների>> պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արենիի համայնքապետարան
Վայոց ձորի մարզ գ.Արենի 15փ.32
ՀՀ Ֆին.Նախ.Գործ.Վարչ..
ՀՀ 900352135025
ՀՎՀՀ 08914384


Համայնքի ղեկավար Հ. Սահակյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ԱՐԵՆԻ-ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
ք.Աշտարակ, Շահագիլի 35
Բանկ՝ «ԱԿԲԱՐԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043330566500
ՀՀ 05010092

Տնօրեն Զ.Հովսեփյան



27

ՀՀ դրամ

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

45

67

2051

SECRET

[illegible]

150

30

MAILED
MAR 2

16000
