

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 28-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով հստակեցվել է ծառայությունների ամբողջական կատարման վերջնաժամկետը և վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2021թ-ի հուլիսի 28-ին կնքված ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

28.07.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳԵՂՀՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՅՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

h. Գեղիովիտ

06 10 2021թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մարտունու տեխնիկական հսկողություն» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Զ. Զոհրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 28.07.2021թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ծածկագրով Գեղիովիտ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 490500 (չորս հարյուր իննսուն հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի 4.1 կետի «599500 (հինգ հարյուր իննսունինը հազար հինգ հարյուր)» բառերը փոխարինել «1090000 (մեկ միլիոն իննսուն հազար)» բառերով:

Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը փոխարինել պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/

2. Այլ պայմաններ

2.1. 28.07.2021թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանի կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Գեղիովիտ, 1-ին
փ, թիվ 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900142131045

ՀՀՀՀ 08203653

Ղեկավար Վ. Պողոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարտունու տեխնիկական հսկողություն» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Վ.

Մամիկոնյանի 1

Բանկը՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 24117800000600

ՀՀՀՀ 08202016

Տնօրեն Զ. Զոհրաբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված 1
28.07.2021թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/7 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
06 10 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
Կրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71351540/ 2	Գեղիովիտ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	0	0	0	0	0	0	0	599500	599500	599500	599500	1090000	1090000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Գեղիովիտ, 1-
ին փ, թիվ 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900142131045
ՀՎՀՀ 08203653
Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարտունու տեխնիկական
հսկողություն» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի,
Վ. Մամիկոնյանի 1
Բանկը՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 24117800000600
ՀՎՀՀ 08202016
Տնօրեն՝ Զ. Զոհրաբյան

