

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրում 2021 թվականի հուլիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ. N741-Ն և 13.05.2021թ. N790-Ն որոշումներ:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«29» « 07 » 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ. N 741-Ն և 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշումները և Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 4 (չորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական
տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307,
900011023570, 900011035798, 900011035806,
900011035814, 900011035822, 900011023661,
900011035830, 900011023695, 900011035731,
900011035756, 900011035855, 900011035863,
900011023604

ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինքանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան
Գ. Ազիզյան

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի
29.07.2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՀՀՀավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Կրթական նախադասական համար	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Հաշվետվարական համար	Անվանումը	2020թ. վճարված գումար	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	9811140/1	900011035772	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	426 400	-	-	-	-	189 300	189 300	260 200	566 333	566 333	934 466	934 466
			ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	446 600	-	-	-	-	166 300	166 300	230 100	500 883	500 883	824 266	824 266
			ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	459 300	-	-	-	-	183 600	183 600	253 400	551 610	551 610	908 825	908 825
			900011023307												



[illegible]

900011035830	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղարշի գյուղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	504 700	-	-	-	-	-	187 000	187 000	191 300	264 100	574 830	574 830	946 860	946 860	937 283	937 283
900011023695	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	500 000	-	-	-	-	-	195 100	195 100	191 300	270 400	588 629	588 629	968 158	968 158	968 158	968 158
900011035731	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ք. Եղեգիսի դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	462 400	-	-	-	-	-	464 500	464 500	191 300	968 900	1 431 550	1 431 550	2 213 600	2 213 600	2 213 600	2 213 600
900011035756	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	442 700	-	-	-	-	-	171 400	171 400	191 300	236 200	514 090	514 090	847 495	847 495	847 495	847 495
900011035855	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	490 300	-	-	-	-	-	182 200	182 200	191 300	252 300	549 241	549 241	903 682	903 682	903 682	903 682
900011035863	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	-	191 300	191 300	191 300	264 100	574 830	574 830	946 860	946 860	946 860	946 860

ԸՆԴԱՄԵՆԸ			900011023604	ՀՀ Գերաբրունների մարզի գ. Զիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 446 426	15 446 426	15 446 426	597 426	597 426	597 426	597 426	15 446 426
			900011023752	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովերի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	489 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 343 468	9 343 468	15 446 426	597 426	179 200	179 200
																				3 143 100	3 143 100						


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն


Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307, 900011023570,
 900011035798, 900011035806, 900011035814, 900011035822,
 900011023661, 900011035830, 900011023695, 900011035731,
 900011035756, 900011035855, 900011035863, 900011023604
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԺԸ
 Բ. Երևան, Չարենցի 1
 ՀՀ Արդշինքանկ>> ԲԲԸ
 Հ/Հ 2470100038500000
 ՀՎՀՀ 01503291



Handwritten signature at the bottom right of the page.