

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 02.11.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը գրությամբ

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի N 2 և N 3 հավելվածների փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Շին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 02.11.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038115
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Եկմալյան փ, 2. 6/55
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163003978646
ՀՎՀՀ 02630537

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
02.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի
20. 12. 2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
02.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	35 249 100	31.03.2023թ.
2	140 996 500	30.06.2023թ.
3	352 491 300	30.09.2023թ.
4	540 194 600	10.12.2023թ.

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038115
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Եկմալյան փ, շ. 6/55
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163003978646
ՀՎՀՀ 02630537

Տնօրեն՝



Հավելված N 2
02.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
02.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/6 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	30 000 000	-	-	35 249 100	140 996 500	140 996 500	140 996 500	352 491 300	352 491 300	352 491 300	540 194 600	540 194 600	540 194 600	540 194 600

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով։»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038115
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Եկմայան փ, 2. 6/55
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163003978646
ՀՎՀՀ 02630537

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.