

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ  
Այնթապ համալսիրթի փողոցների հիմնադրագրամ

N Ը/Կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եղամայակ			II եղամայակ			III եղամայակ			IV եղամայակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր աշխատանքներ												
2	Հողային աշխատանքներ												
3	Ճանապարհային պատվածք												
4	Խողովակներ												
5	Իջատեղ												