

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
կնքված պայմանագրով և կատարված փոփոխությունների մասին

«Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ գ.Քարաշամբ 2-րդ փողոց 5-րդ փակուղի, 2-ենք 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների նպատակով 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կազմակերպված N <<ՀՀ ԿՄ ՔՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում, 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված N <<ՀՀ ԿՄ ՔՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01>> պայմանագրով և կատարված փոփոխությունները և կատարված փոփոխությունները պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրով սահմանված ժամկետի, վճարման և կատարվելիք աշխատանքների իրականացման փոփոխություն՝ պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմական, ռազմական դրության (պայմանագրի 7 կետ):

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխության սահմանվել է պայմանագրի աշխատանքների կատարման և վճարման նոր գրաֆիկ:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ «Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԴՈՒՄ N 1

15.09.2020թ կնքված N <<ՀՀ ԿՍՔՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01>> պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

գ. Քարաշամբ

<<23>>հոկտեմբերի 2020թ

«Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Հասմիկ Օսիպյան-ի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ա/ձ Գայանե Մելիքյան-ի, ի դեմս տնօրեն Գայանե Մելիքյան-ի, որը գործում է Ա/ձ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից միասին այսուհետ՝ Կողմերը հիմք ընդունելով 15 սեպտեմբերի 2020թ-ի կնքված N <<ՀՀ ԿՍ ՔՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01>> կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին պայմանագրով նախատեսված 1.1 կետի համաձայն <<դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ>> բառերը փոխել <<երեք դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ>>, որի համաձայն կփոփոխվի Հավելված 1-ով կազմված ծավալաթերթը, կատարվելիք աշխատանքների ծավալը:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի N2 հավելվածը՝ օրացույցային գրաֆիկը:

1.3 Պայմանագրի 5.1 կետի փոփոխում՝ վճարումը կատարել 3 դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների համար (Հավելված 3), որի ընդհանուր գինը (ներառյալ ԱՀՀ) կազմում 1 958 000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր հիսունութ հազար) դրամ:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 (երկու) էջից, կնքվում՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վալերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց»  
ՊՈԱԿՀասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.  
Քարաշամբ, 2-րդ փողոց 5-րդ փակուղի, 2.

1

Բանկ՝ ՀՀՖՆ  
ՀՎՀՀ 03305469  
Հ/Հ 900118000125



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

ԳԱՅԱՆԵՄԵԼԻՔՅԱՆԱՁ  
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արովյան, 4-րդ  
միկրոշրջան, 60/4  
Բանկ՝ «ՀԱՅԲԻՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 86297389  
Հ/Հ 1150007791951966



Հավելված թիվ 2  
«15» սեպտեմբերի 2020 թ. կնքված  
ծածկագրով պայմանագրի

### ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<< Բարսեղ ամբի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների կատարման

| N<br>ը/<br>կ | Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                       | Աշխատանքների կատարման ժամկետը     |                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                                                                | Սկիզբը                            | Ավարտը                             |
| 1            | << Բարսեղ ամբի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի երեք դասասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | Մինչև աշխատանքների կատարման ավարտը |

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ



ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

| Աշխատանքի                                       |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           | 33 դրամ      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Իրավերոկվ<br>նախատեսված<br>շախարհային<br>համարը | գնումների<br>ալանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագրի<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգ<br>ման (CPV) | անվանումը                                                                                                           | դիմացված աշխատանքի ընդհանուր արժեքի 20-ի ն/ ըստ<br>ամիսների, այդ թվում մ** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           | Ընդամեն<br>0 |
|                                                 |                                                                                               |                                                                                                                     | հունվար                                                                    | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |              |
| 1                                               | 45200000                                                                                      | << Զարգացման<br>միջնակարգ<br>դպրոց >> ՊՊԱԿ-<br>ի երեք<br>դասաւենյակներ<br>ի ընթացիկ<br>վերանորոգման<br>աշխատանքների | 0                                                                          | 0       | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       | 0         | 100 %     | 100 %    | 100 %     | 100 %        |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

\*\* Իրավերոկում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագրի կնքելիս տոկոսի փոխարեն  
նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ



ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

