

20.05.2026թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/58»* ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

ք.Թալին
2026թ

«08» հուլիսի

Թալինի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արմեն Դավթյան Վաչագանի ԱՁ-ն, ի դեմս Արմեն Դավթյանի, ով գործում է ՀՀ օրենսդրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 20.05.2026թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/58»* ծածկագրով գնման պայմանագրում 08.07.2026թ կատարված փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2026 թվականի հուլիսի 8-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Պայմանագրի 5,1 կետը փոխել ներքոհիշյալ բովանդակությամբ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **1691865** (մեկ միլիոն վեց հարյուր ինսունմեկ հազար ութ հարյուր վաթսունհինգ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

Պայմանագրի հավելված 3-ը փոխարինել նոր հավելված 3-ով

- Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունիսի 8-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Թալին, Գալի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖԼ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462151045

ՀՀ 905030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տ. Սափեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ Արմեն Դավթյան Վաչագանի
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գետաշեն, 12փ տ10
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԲԲԸ
ՀՀ 220217430259000

ՀՀ 49651709

Ա. Դավթյան

Ատորհագրություն՝

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45611300	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Թաթուլ բնակավայրի ՕԿՁ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ						1542600	1691865	1691865	1691865	1691865	1691865

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնություն վարչություն

ՀՀ 900462151045

ՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Ս. Սարգսյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ Արմեն Դավթյան Վաչագանի
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ.Գետաշեն, 12փ տ10
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԲԲԸ

ՀՀ 220217430259000

ՀՀ 49651709

Ա. Դավթյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ





ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Թաթուլ բնակավայրում Ծախքի փորձարկում

Ծախքային ծախսերի նախահաշիվ

NN	Սյուս միջոցառում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Մասնավոր դրույթ	Միջոցառում	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ		Ավելացում	Դավանանք		Ավելացումից հետո	
					միավորի	Ընդհանուր					
1	2	3	4	5	6	7					
1	E22-65	Պողպատե էլեկտրական խողովակների տեղադրում d=108x3.5 մմ	գմ	8	4.860	38.879				8	38.88
2	6-19	Հատակի բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ցանցով	խմ	6	53.366	320.195	186.78			9.5	506.98
3	Ի.Տ.	Ֆանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4.0մմ, բջիղ 200x200մմ	քմ	30.0	0.545	16.364				30	16.36
4	Շուկա	Ջրակազանի հատակի և պատերի մշակում ցերեզիտով, Cerezit CR-166 / 2 շերտ ներառյալ ապակեմանրաթելա լին ցանցը	քմ	152	10.171	1,545.925				152	1,545.92
5	R 25-17	Մետաղական 40*40*3 մմ անկյունակներից 3 մ աստիճանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.02	115.410	2.308				0.02	2.31
6	Ի.Տ.	Մետաղ. անկյունակ 40*40*3 մմ	մ	6	0.725	4.347				6	4.35
7	Ի.Տ.	Մետաղ. խողովակ 40*3	մ	2.8	0.820	2.297				2.8	2.30
		Ընդամենը				1,930.315	186.781				2,117.095
		Շահույթ 11%				212.335	20.546				232.880
		Ընդամենը				2,142.649	207.326				2,349.98
		ԱԱՀ 20%				428.530	41.465				469.995
		Ընդամենը				2,571.179	248.792				2,819.971
		Ընդամենը				1,542,600	149,265				1,691,865

Դատվորատուի պատասխանատու
Հ.Սարգսյան

