

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Комитет по градостроительству Республики Армения ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.07.2020г. в договор № ННQK-GHAShDzB-19/47 заключенный 30.12.2019г. в результате процедуры закупки под кодом ННQK-GHAShDzB-19/47 организованной с целью приобретения текущих ремонтных работ санузлов 4-го этажа здания Дома Правительства N3 для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения	На основании предложения исполнителя договора, а также заключения ответственного подразделения было необходимо внести изменения в смете работ предусмотренных договором.
Описание изменения	В связи с необходимостью внести изменения в смете работ предусмотренных договором, приложение N 1 было отредактировано
Обоснование изменения	8.5 пункт договора.

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

30.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 22 >> հուլիսի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 30.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 10 (տասը) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011724

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9
<<Այրի Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11811006695800
ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) Ա. Դավթյան

Կ.Տ.





Հավելված

30.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի
<< 22 >> հուլիսի 2020թ. կնքված համաձայնագիր N 3-ի

<<Հավելված N 1
30.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ Կառավարական տուն 3 շենքի 4-րդ հարկի սանհանգույցների
ընթացիկ նորոգման աշխատանքների**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
Քանդման աշխատանքներ											
1	Միջնորմների քանդում	մ ³	4.30	6.93	29.802					4.300	29.802
2	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ ³	229.80	0.51	117.620	37.31	19.097			192.490	98.523
3	Պատերից ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ ²	229.80	0.16	36.945	37.31	5.998			192.490	30.947
4	Խեցեսալերից հատակի քանդում	մ ²	47.90	0.37	17.917					47.900	17.917
5	Պրեսգրանիտե հատակների քանդում	մ ²	16.50	0.37	6.172			15.700	5.873	32.200	12.045

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
6	Բետոնե հատակի քնդում	մ ³	1.20	14.13	16.957					1.200	16.957
7	Ցեմենտ ավազե հատակի շերտի քանդում	մ ²	39.10	0.56	21.874					39.103	21.874
8	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	6.00	1.02	6.092					6.000	6.092
9	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	3.40	1.03	3.510					3.400	3.510
10	Մետաղոպլաստե դռների ապամոնտաժում	մ ²	23.50	1.03	24.261			5.900	6.091	29.400	30.352
11	Հայելու ապամոնտաժում պատից 1 հատ	մ ²	3.50	1.03	3.613					3.500	3.613
12	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	27.00	1.03	27.945					27.000	27.945
13	պլաստմասե կախովի առաստաղի ապամոնտաժում կարկասի հետ	մ ²	42.40	0.44	18.673	8.60	3.788			33.800	14.886
14	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	9.00	2.02	18.197	1.00	2.022			8.000	16.176
15	Լվացարանի ապամոնտաժում ծորակի հետ միասին	հատ	11.00	0.42	4.618	3.00	1.259			8.000	3.358
16	Էլեկտրական սրբիչ չորանոցի ապամոնտաժում	հատ	6.00	1.65	9.894	1.00	1.649			5.000	8.245
17	Հեղուկ օճաղի սարքի ապամոնտաժում	հատ	11.00	0.15	1.652	6.00	0.901			5.000	0.751

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
18	Խողովակների ապամոնտաժում 15-32 մմ տրամագծի փականների հետ միաին	մ	90.00	0.29	26.261		0.000			90.000	26.261
19	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում Ф-50մմ կցամասերով	մ	60.00	0.40	24.268		0.000			60.000	24.268
20	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում Ф-110մմ կցամասերով	մ	18.00	0.39	7.096					18.000	7.096
21	Պատերից և առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ2	40.00	0.26	10.243		0.000			40.000	10.243
Վերանորոգման աշխատանքներ											
22	Միջնորմների շարում 100 մմ հաստությամբ 4բարավորների հատ	մ2	59.50	3.31	196.680		0.000			59.500	196.680
23	Հատակի ջրամեկուսացում ցերեզիտի կամ հիդրոֆորի մածիկով	մ2	64.70	1.78	115.461	7.70	13.741			57.000	101.720
24	Հատակի բետոնե շերտի պատրաստում 100մմ հաստությամբ B-	մ3	1.28	32.04	41.012		0.000	0.800	25.633	2.080	66.645
25	Ցեմենտ ավազե հատակի շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	64.70	1.29	83.670	7.70	9.958			57.000	73.712
26	Հոսակի տեղադրում Ф-50մմ	հատ		5.99	0.000		0.000			0.000	0.000
27	Այլումինե դռների տեղադրում	մ2	25.76	43.28	1114.765	2.85	123.334			22.910	991.431

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
28	Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում չբացվող	մ²	3.92	26.42	103.563		0.000			3.920	103.563
29	Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում բացվող	մ²	3.36	43.28	145.404		0.000			3.360	145.404
30	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ²		44.24	0.000		0.000			0.000	0.000
31	Պատերի սվաղ ցեմենտ ավաղից մետաղական ցանցի վրա	մ²	291.978	2.23	650.053	18.43	41.031			273.549	609.022
32	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ²	282.00	11.10	3131.348		0.000			282.000	3131.348
33	Հատակների երեսապատում խեցեփայտերով	մ²	48.20	9.51	458.342		0.000			48.200	458.342
34	Հատակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	մ²	16.50	11.02	181.884			15.700	173.065	32.200	354.949
Ն	Պլաստմասե շրիշակների տեղադրում			0.7				14.400	9.648	14.400	9.648
35	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե	մ²		5.06	0.000					0.000	0.000
36	Միջանցքների և առաստաղի լատեքսային ներկի իրականացում	մ²	158.00	0.90	142.485			98.000	88.377	256.000	230.861
Ն	Քիվերի իրականացում պենոպլեքս նյութով			0.8				29.500	22.125	29.500	22.125
37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ-32մմ	մ	30.00	1.71	51.239	10.00	17.080			20.000	34.159

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
38	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ-25մմ	մ	50.00	1.84	92.014					50.000	92.014
39	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ-20մմ	մ	58.00	2.20	127.839					58.000	127.839
40	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ-15մմ	մ	100.00	2.20	220.413	38.00	83.757			62.000	136.656
41	Պոլիարոպիլենային խողովակների կցամասեր տարբեր տրամագծերի	հատ	135.00	0.13	18.037					135.000	18.037
42	Փականների տեղադրում Փ-32մմ	հատ	6.00	3.48	20.861					6.000	20.861
43	Փականների տեղադրում Փ-25մմ	հատ	6.00	3.27	19.645					6.000	19.645
44	Փականների տեղադրում Փ-20մմ	հատ	32.00	3.19	102.090					32.000	102.090
45	Փականների տեղադրում Փ-15մմ	հատ	56.00	3.19	178.657	6.00	19.142			50.000	159.515
46	Կոյուղու պոլիեթիլեն խողովակների մոնտաժում Փ-50մմ միացման կցամասերով	հատ	36.00	1.69	60.953			15.000	25.397	51.000	86.350
47	Կոյուղու պոլիեթիլեն խողովակների մոնտաժում Փ-100մմ միացման կցամասերով	հատ	42.00	1.95	82.094			13.000	25.410	55.000	107.504
48	Լարանցման փոխարինում BBF 2x2,5մմ2 հատվածքով	զմ	470.00	0.92	434.454			89.000	82.269	559.000	516.723
49	Լարանցման փոխարինում BBF 3x6մմ2 հատվածքով հողանցումով	զմ	110.00	1.22	133.695					110.000	133.695

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
50	Կափարիչով բաժանարար տուփեր	հատ	18.00	0.28	5.116	5.00	1.421			13.000	3.695
51	Անջատիչների և վարդակների համար տուփեր	հատ	26.00	0.19	5.005	7.00	1.347			19.000	3.657
52	Անջատիչ	հատ	17.00	1.59	27.103	2.00	3.189			15.000	23.915
53	Վարդակներ	հատ	18.00	1.81	32.562	8.00	14.472			10.000	18.090
54	Հայելու տեղադրում	մ²	4.50	6.23	28.023		0.000			4.500	28.023
55	LED լուսատուների տեղադրում 9wt	հատ	56.00	3.45	193.256	14.00	48.314			42.000	144.942
56	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում	հատ	12.00	2.13	25.538		0.000			12.000	25.538
57	Առանցքային օդամուղի տեղադրում	հատ	11.00	11.61	127.704	1.00	11.609			10.000	116.095
58	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	11.00	48.82	537.073	3.00	146.474			8.000	390.598
Ն	Կերամիկական զուգարանակոնք, ուղղանկյունաձև, բարձր որակի			60.0				2.000	120.000	2.000	120.000
59	Միզամանների տեղադրում	կ-տ		17.51	0.000					0.000	0.000
60	Լվացարանի տեղադրում	կ-տ	11.00	46.68	513.437	3.00	140.028			8.000	373.408
61	Ծորակխառնիչի տեղադրում	հատ	17.00	9.07	154.135	11.00	99.734			6.000	54.400
Ն	Ծորակի տեղադրում, բարձր որակի			20.8				5.000	103.750	5.000	103.750

NN	Աշխատանքների անվանումը	2/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
Ն	Էլեկտրական գեյզերով ծորակի տեղադրում, բարձր որակի	հատ		21.5				3.000	64.500	3.000	64.500
62	Երկու ելքերով էլեկտրական գեյզերի տեղադրում	հատ	3.00	68.77	206.320	1.00	68.773			2.000	137.546
63	Հիգենիկ ցնցուղ խողովակի տեղադրում	հատ	11.00	13.31	146.440	1.00	13.313			10.000	133.127
64	Էլեկտրական սրբիչ չորանոցի տեղադրում	հատ	11.00	17.67	194.334	3.00	53.000			8.000	141.334
65	Մեծ անձեռոցիկների սարքի տեղադրում	հատ	7.00	7.17	50.182	3.00	21.507			4.000	28.676
66	Թղթի կախիչի տեղադրում սան հանգույցներում	հատ	9.00	3.77	33.949		0.000	1.000	3.772	10.000	37.721
67	Հեղուկ օճառի սարքի տեղադրում	հատ	11.00	2.64	29.039	5.00	13.199			6.000	15.839
Ն	Հեղուկ օճառի սարք, փոխարինվող կոնտեյներով, բարձր որակի			8.33				8.000	66.667	8.000	66.667
Ն	Շարժման ցուցչի տեղադրում			3.6				6.000	21.600	6.000	21.600
68	Խոհանոցակոնքի տեղադրում 0.9մ երկարությամբ	հատ		118.89	0.000					0.000	0.000
69	Կահույքի տեղադրում մինչև 1.0մ բարձրությամբ, 5 մ երկարությամբ, ստիչկայով և երկտեղանոց էլեկտրական սալոցախով	մ2		67.94	0.000					0.000	0.000

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
70	Շին.աղբի հավաքում,դուրս բերում,բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	7.00	3.00	21.020			2.500	7.507	9.500	28.527
	Ընդամենը				10670.501		979.136		851.683	0.000	10543.048
	լրացուցիչ աշխատանքներ										
1	Միջնորմների ամրանավորում	տն	0.069	433.57	30.018					0.069	30.018
2	Օդափոխության համակարգի տեղադրում 100մմ տրամագծի պոլիպրոպիլեն խողովակով	մ	20.00	3.12	62.400					20.000	62.400
3	Գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն 12,5մմ առաստաղի իրականացում	մ2	38.80	6.20	240.560			8.100	50.220	46.900	290.780
4	Գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն 12,5մմ սալերով խողովակաշարերի	մ2	5.20	4.51	23.452					5.200	23.452
5	Ալյումինե գունավոր դռների տեղադրում	մ2	3.78	50.03	189.113					3.780	189.113
6	Պլաստմասե պարակալների իրականացում	գծմ	15.00	0.38	5.700			8.200	3.116	23.200	8.816
7	Պլաստամսե վահանակ 6մոդուլի համար	հատ	1.00	17.19	17.190					1.000	17.190
8	Գոֆրե d=15մմ խողովակի անցկացում	գծմ	330.00	0.34	112.200			85.000	28.900	415.000	141.100

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
9	Ակոսների քանդում 30x20մմ	գծմ	170.00	0.24	40.800					170.000	40.800
10	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում	հատ	4.00	3.42	13.680			1.000	3.420	5.000	17.100
11	Ալյումինե անկյունակների տեղադրում	գծմ	69.00	0.22	15.180			58.800	12.936	127.800	28.116
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար ամերիկյանկայի Φ20	հատ	6.00	4.81	28.860			6.000	28.860	12.000	57.720
13	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում 1 սեկց.	էկմ	1.00	0.34	0.340					1.000	0.340
14	Ալյումինե մարտկոցների H=500մմ բարձր. տեղադրում 1 սեկց	էկմ	3.57	0.68	2.428					3.570	2.428
15	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ	10.00	6.39	63.900					10.000	63.900
16	Փական Φ25 տեղադրում	հատ	2.00	3.77	7.540					2.000	7.540
	Ընդամենը				853.36		0.00		127.45	2.000	980.81
	Ընդամենը				11523.86		979.14		979.14	9.000	11523.86
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				1532.67		130.23		130.22		1532.67
	Ընդամենը				13056.54		1109.36		1109.36		13056.53
	Շահույթ 11%				1436.22		122.03		122.03		1436.22
	Ընդամենը				14492.75		1231.39		1231.39		14492.75
	Փոքր ծավալի համար 2%				289.86		24.63		24.63		289.86

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը գումար /հազ. դրամ/	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը ըստ նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար ՀՀ հազ. դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
	Ընդամենը				14782.61		1256.02		1256.02		14782.61
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				217.39		18.47		18.47		217.39
	Ընդամենը				15000.00		1274.49		1274.49		15000.00
	ԱԱՀ 20%				3000.00		254.90		254.90		3000.00
	Ընդամենը՝				18000.00		1529.38		1529.38		18000.00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011724

ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

 Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՏՇԻՆ-1>> ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9

<<Այրի Բանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11811006695800

ՀՎՀՀ 01277633

Տնօրեն՝



Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

