

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ւ

11 - ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պետական գնման պայմանագրի

«Այրումի համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պարավիրարու), մի կողմից, և «ԱՁ Արթուր Բարաջանյան»- ը, ի դեմս Կոնստանտին Արթուր Բարաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019թ. N 1919-Ն որոշումը և օգոստոսի 11-ին 2020թ կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

1.1 Սույն համաձայնագրով կապալառուն աշխատանքներն իրականացնում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ օրացույցային գրաֆիկի գնման ժամանակացույցին համապատասխան, իսկ վճարումը՝ սույն Համաձայնագրի N 3 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Արուսյան 1
փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ Արթուր Բարաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
Արդշինբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա.Բարաջանյան

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
« 11 » օգոստոս 2020թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՆԱԿԱՐՏ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության իրավունքով պատկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի տանիքի կառուցման աշխատանքներ»	05.07.2020թ	29.12.2020 թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1
փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ Արթուր Բարաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բազրատաշեն
Արդշինքանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բարաջանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Հ դրամ

		Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մեկավորման միավորներ	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45261124	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության իրավունքով պատկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի փանիքի կառուցման աշխատանքներ»	9390 436.8	9390 436.8	23476 092	23476 092	23476092	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1
փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ Արթուր Բարաջանյան
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
Արդշինբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բարաջանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ