

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.07.2020թթ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18.11.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս հիմնադրամի ղեկավարի Ժ/պ Ե. Վարդանյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով <<Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց>> և ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 22.07.2020թթ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011034387, 900011034403  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

### ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Ճարտարապետության և շինարարության  
Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ  
ք. Երևան, Տերյան 105  
<<Արարատբանկ>> ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510001964940200  
ՀՎՀՀ 01506385

Ռեկտորի Ժ/պ



Ե. Վարդանյան

Կ.Տ.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Հավելված  
22.07.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրի  
18 .11.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1  
22.07.2020թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրի

## Օրացուցային գրաֆիկ

### Չափաբաժին 1

<<Երևանի Լեռի անվան հ. 65 ակադ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման  
նախագծանախաձեռնության փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

Հ/հ	ՆՍՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 149 օրացուցային օր)																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																					
2	Հոդատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																					
3	Նախագծման առաջարկների հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																					
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորիզաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																					
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																					
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																					
7	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																					
8	Աշխատանքային նախագծի լրակազմի մշակում և																					







