

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **դաշտային համազգեստի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հուլիսի 14-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Վաճառողի կողմից ստացված գրության հիմման վրա՝ «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամի և «ԱՐՄՍՆԱԲ» ՍՊԸ-ի միջև 14.07.2023թ-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊՁԲ-23/6 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամի և «ԱՐՄՍՆԱԲ» ՍՊԸ-ի միջև 14.07.2023թ-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊՁԲ-23/6 Պայմանագրի «ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*»-ի 1-ին չափաբաժնի մասով «Ժամկետը**» սյունակում նշված «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինվել են «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 35 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում. Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամ**