

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ N741-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

«25» «09» 2021թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հիդրո>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Վ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ. N 741-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը և օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները բաղկացած են մեկական էջերից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035830

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Հիդրո>> ՍՊԸ
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<Հայթիզնեքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008211381335
ՀՎՀՀ 09804085

Տնօրեն



Վ. Վարդանյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված N 1
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրի
«25» 09 2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման
2021թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման)
ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների
շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	29 180 700	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օր
2	89 035 000	ոչ ուշ քան 60 օրացուցային օր
3	146 254 000	ոչ ուշ քան 75 օրացուցային օր
Ընդամենը		146 254 000
		75 օրացուցային օր

*Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում օբյեկտում
ապաստարանի կառուցման նպատակով Պայմանագրում համապատասխան փոփոխություն
կատարելու վերաբերյալ N3 համաձայնագրի կնքման հաջորդ օրը:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035830

Հ/Հ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝




Ս. Սևոյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝

<<Հիդրո>> ՍՊԸ
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008211381335
ՀՎՀՀ 09804085

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Վ. Վարդանյան

Կ.Տ.



Հավելված N 2
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՇԲ-20/11 գնման պայմանագրի
«25» 09 2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՇԲ-20/11 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի															
Իրավոր ով նախատ եսված չափաբ ածնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211231/10	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	76 096 000	-	-	-	29 180 700	29 180 700	29 180 700	40 908 000	40 908 000	89 035 000	146 254 000	146 254 000	146 254 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
նախարարական տուն 3

Աշխատանքների գումարական վարչություն
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Հ/Հ 9090011035830
Հ/Հ 02565827




Վճարման փաթեթում
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

ՀՀ խորհուրդ
Ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
ՀՀ Կապիտալական ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008211381335

ՀՀ 09804085



Տնօրեն
Վարդանյան
Կ.Տ.

Handwritten signature.



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՄԱԼԱԹԻԱ» ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «МАЛАТИЯ»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“MALATIA” BRANCH

N 306-08
24» անգլիական 20 21

<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ> ՓԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Թ/Հ N 103002101154 ՀՀ ԿԲ

<Մալաթիա> մասնաճյուղ

Հասցե՝ ք. Երևան, Ա. Սարգսյան 19

Շահառու՝ Քաղաքաշինության կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3, 4-րդ հարկ

ԵՐՍՇԽԻՔ N E21-001317
(Որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում <ՀԻԴՐՈ> ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք կնքվելիք N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով <ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ> ՓԲԸ <Մալաթիա> մասնաճյուղը (այսուհետ՝ երաշխիք ավող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 28.876.200 (քսանութ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունվեց հազար երկու հարյուր) (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն պրոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները:

Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրիցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

Կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

աշխատանքային օր ավել ժամկետով ներառյալ 20.06.2022թ.:

Հասցեագրվողը քաղաքում/աղյուրը ՀՀ գաղթականաղյուրը գիտատր հասցերը:

ՄԱՐԿԱՅԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԴԵՄՈՆՍՏՐԱԿԱՆ ԿՐԱՄԻՏԱԹԻՂԵՐԸ

գուգուրում խլիճում մարի, լրացուցիչ ռամաճայմագրերի պատճենները.

ֆորժով մտալեզագիրուն որակաբարկած ծանուցիւնը.

Ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ հրա (հրանց) պատճենները:

Երարկվելու ռաճակը.Ց. Յլաշխիք սղող աննը սերթուն է բննֆրցրարի պահանջը, եթե

7) պահուսնել գանձից գումարաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահումսյլ ներկայացվել է Երաշխիքիվ մահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

2. Էլեմենտը առկա է շրջանաձևով և ունի մեկ մասնիկ, որը համարվում է բացառաբացիկ:

Տղամասերը, որոնք համապատասխանում են հիմնական խմբին:

Համալսարանական օրնամադրության մահամանկած կարգով:

$\langle \sigma | w | \sigma \rangle = 1$ and $\langle \sigma | w | \sigma' \rangle = 0$ for $\sigma \neq \sigma'$.

ԿԱՆԱԿԱՐԻՄ

Հ. Օ. Լալաթյանի անվան մանկապարտեզի

ՀՕ՝ ԻԳ Բաժնի պետ

Ֆ.Քոչարյան

Ն.Մոդոբոնյան

24.09.2021р



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՍԱԼԱԹԻԱ» ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «МАЛАТИЯ»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“MALATIA” BRANCH

N 305-04

«29» սեպտեմբեր 2021

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Թ/Հ N 103002101154 ՀՀ ԿԲ

«Մալաթիա» մասնաճյուղ

Հասցե՝ ք. Երևան, Ա. Սարգսյան 19

Շահառու՝ Քաղաքաշինության Կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3.4-րդ հարկ

ԵՐԱՇԽԻՔ NE21-001319

(պայմանագրի ասպակովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում ՀՀԴՐՈՒՄ ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ պայմանագրի ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Մալաթիա» մասնաճյուղը (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարին՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 17.235.000 (տասնյոթ միլիոն երկու հարյուր երեսունհինգ հազար) (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրիցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (առնվազն 365 օրացուցային օր) առվազն քսան աշխատանքային օր ավել ժամկետով ներառյալ 18.07.2023թ.:

Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

<Մալաթիա> ընկերություն

կառավարիչ՝

ՀՄԴԳ Բաժնի պետ



Ֆ.Քոչարյան

Ն.Սողոմոնյան

24.09.2021