

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 4, Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) շրջանակներում ազդակիր հողամասերի մանրամասն չափագրման հետազոտության և գույքագրման ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2025/04 ծածկագրով** գնման ընթացակարգի արդյունքում **2025 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված N ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2025/04** պայմանագրում **2026 թվականի մարտի 16-ին կատարված** փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի կատարման համար 2026 թվականի համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, որով սահմանվել է 2026 թ. գնման ենթակա ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցները՝ N 1 և N 2 հավելվածներ:

Փոփոխության հիմնավորում՝

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 18-րդ կետի, ինչպես նաև 2025 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված **ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2025/04** ծածկագրով գնման պայմանագրի 7.5 և 7.16 կետերի համաձայն:

Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд “Дорожный департамент” ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 16.03.2026 года в договоре № CHD-GHTsDzB-2025/04 заключенный 29.09.2025 года в результате процедуры закупки под кодом CHD-GHTsDzB-2025/04 организованной с целью приобретения **Услуг по детальной съемке, обследованию и инвентаризации затрагиваемых земельных участков в рамках Программы отчуждения земель и переселения (ПОЗП) по участку Сисиан–Каджаран, Транш 4 Инвестиционной программы дорожного коридора Север–Юг**, для своих нужд.

Причина внесения изменений:

Выделение финансовых средств на выполнение договора на 2026 год.

Описание изменения:

В рамках предусмотренных финансовых средств был заключён дополнительное соглашение, которым установлены графики закупки и оплаты услуг, подлежащих приобретению в 2026 году — приложения № 1 и № 2.

Обоснование изменения:

В соответствии с пунктом 18 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения №526-Н от 04.05.2017 г., а также пунктами 7.5 и 7.16 договора о закупке с шифром CHD-GHTsDzB-2025/04, заключенного 29 сентября 2025 года.

Заказчик: Фонд “Дорожный департамент”