

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 02

«02» «12» 2022թ. «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45»

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք.Հրազդան

« 11. » « 07. » 2024թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «Գլավդորստրոյ» ԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Պետրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով և առաջնորդվելով կողմերի միջև 2022թ. Դեկտեմբերի 2-ին կնքված «Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45» ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետով, կողմերը համաձայնվեցին պայմանագրի գինը ավելացնել 18 600 000 /տասնութ միլիոն վեց հարյուր հազար/ ՀՀ դրամով :

1.1.2 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով : Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑՅԵՆԵՐԸ , ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության

հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001663

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ

Ռ-Դ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4

«ՎՏԲ Հայաստան » Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ

ՀՀ 16028028445800

ՀՎՀՀ 7729511888



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.07.2024թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122000663
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ
Ռ-Դ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
«ՎՏԲ Հայաստան» Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
ՀՀ 16028028445800
ՀՎՀՀ 7729511888

Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Որամ»

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքի հանձնում-ընդունումից հետո՝ հաջորդող ամիս, բայց ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:										204 600 000		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122000663
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ
ՌԴ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
«ՎՏԲ Հայաստան » Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
ՀՀ 16028028445800
ՀՎՀՀ 7729511888


 _____ Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ




 _____ Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

