

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ

ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՀԲ-21/09

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Մարալիկ

« 06 » 10. 2021թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյանի՝ «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և, <<ՓԱՐՎԱՆԱ>>ԱԿ-Ն Ի դեմս տնօրեն Գ. Բեյբությանի, որը գործում էր նկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից հիմք ընդունելով 30.07.2021թ. կնքված N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՀԲ-21/09 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ՝ պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված 1 նախահաշիվ-ծավալաթերթում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագրում չնշված 17.03.2021թ.. կնքված N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՀԲ-21/09 պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

1.2՝ Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրականությունն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

1. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անիի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057

Հ/Հ 900492251138

Կենտրոնական կառավարության
Համայնքի ղեկավար Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Փարվանա>>Ա/Կ

ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ախուրյան

<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Շիրակ>> մ/6

ՀՀ 2478918005640000

ՀՎՀՀ 05503035

Տնօրեն՝ Գ. Բեյբության

[Handwritten signature]



ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնքի Քարտերի քննակալայրի եկեղեցու մերձին
 հարդարման աշխատանքներ

Հավելված 1

30.07.2021թ.

Կնքված
 ՆԱԽԱՐԱՐԱՆԻ ԶԵՄԵՐԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 1
 Համայնքապետի 1

Համադրում

Փոփոխված ծավալաբերություն-նախահաշիվ
 վերանորոգման աշխատանքներ



05.10.21թ
 ղեկավար Ա. Գևորգյան
 Կ.տ

Ամի համայնքի

N/N	Ճարտ. և ծախսերի Աշխատանքի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ		Հավելում		Ավելացվող		Փաստացի	
					Միավոր	Ընդամենը	Միավոր	Ընդամենը	Միավոր	Ընդամենը	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7						
		հարդարում										
1	15-277-1	Դռների և պատուհանների շեփերի սկալ գաջով	100ք առ.մ	0,09	559	49,24	0,09	49,24			0	0
2	15-256	Դատերի ցածր մասերում խոնավ հատվածներում ց/ա սկալ	100ք առ.մ	0,35	202	70,73	0,35	70,73			0	0
3	15-660	Դատերի, շեփերումների լավորակ մերկում լատեքսաներիով	100ք առ.մ	2,37	102	243,35	1,67	170,34			0,7	71,4

4		Ընդամենը				0	363,32		291,92		0		71,4
6		Էլեկտրալուսավորություն											
7		Մոնոսափ			0								
8	8-612-10	Լուսավորության վահանակ որճակով 10 մոդուլի համար	հատ	1	17	17	1	17				0	0
9	8-525-2	ավտոմատ անջատիչ 1*16	հատ	4	3,8	15,2	2	7,6				0	0
10	8-525-2	ավտոմատ անջատիչ 1*25	հատ	2	3,8	7,6	2	7,6				0	0
11	8-525-2	ավտոմատ անջատիչ 3*25	հատ	2	5,7	11,4	2	11,4				0	0
12	8-525-2	ավտոմատ անջատիչ 1*32 միաբևեռ	հատ	1	3,83	3,83	1	3,83				0	0
13	8-525-2	ավտոմատ անջատիչ 1*40 միաբևեռ	հատ	1	3,83	3,83	1	3,83				0	0
14	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ մեկ բևեռանի 250վ 16ս հողանցվող կոնտակտով /1 տեղով	100 հատ	0,01	139,4	1,39				0,03	4,182	0,04	5,576
15	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ 3 հողանցվող կոնտակտով /2 տեղով/	100 հատ	0,08	200,82	16,07	0,08	16,0656				0	0
16	8--593-1	Լուսատու/լուսավորային պատի 54վտ /1200*200*65/	հատ	6	13,64	81,86		0				6	81,84
17	8--593-1	Լուսատու ջահ 12լույսով	հատ	0	2,25	0	0	0				0	0
18	8--592-1	Նույնը վթարային ակունուլըստորային մարտիցով 18վտ	հատ	4	8,91	35,65	4	35,64				0	0
19	8--591-2	Թաքնված լարանցման անջատիչ միատակ	100 հատ	0,08	149,83	11,99	0,07	10,4881				0,01	1,4983

20	8--591-10	Թաքնված լարանցման անցակիչ երկաստիճանի	100 հատ	0.04	217.35	8.69	0.04	8.694				0	0
21	8-402-2	Սալուիկի անցկացում ՎՎԳ 4*4	100 գծ.մ	0.25	30.6	7.65	0.25	7.65				0	0.00
22	8-402-2	Սալուիկի անցկացում ՎՎԳ 3*6	100 գծ.մ	0.18	152.94	27.53	0.18	27.5292				0	0.00
23	8-402-2	Սալուիկի անցկացում ՎՎԳ 3*4	100 գծ.մ	0.18	121.8	21.92	0.18	21.924				0	0.00
24	8-402-2	Սալուիկի անցկացում ՎՎԳ 3*2.5	100 գծ.մ	0.75	95.28	71.46	0.75	71.46				0	0.00
25	8-402-2	Սալուիկի անցկացում ՎՎԳ 3*1.5	100 գծ.մ	1.54	68.02	104.75	1.54	104.7508				0	0.00
26		Պոլիտիլենային սակառ 50*50սմ	գծ.մ	25	0.53	13.29	25	13.25				0	0.00
27		Պոլիտիլենային սակառ 20*20սմ	գծ.մ	45	0.2	9.2	45	9				0	0.00
28		Երկաթակալ	հատ	120	0.04	5.26	120	4.8				0	0.00
29		Թուփ անջատիչների և կարդակների	հատ	21	0.44	9.2	21	9.24				0	0.00
30	8-471-1	Շերտապողական ցինկապատ40*5մմ	100գ ճ.մ	0.2	101.8	20.35	0.2	20.35				0	0.00
31	8-472-2	Պողպատ անկյունային 50*50*5մմ 2.5մ	10հատ	0.3	69.88	20.96	0.3	20.964				0	0.00
32	1--962	IV-րդ կարգի գրունտի քանդում	խոր.մ	5	4.63	23.16	5	23.15				0	0.00
33	1--970	Նոյեմի հետիլից տոխանոնով	խոր.մ	5	1.59	7.93	5	7.95				0	0.00
34		Ավելացվող աշխատանքներ											0.00
35		Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	Մ/բ	0	2.01	0	-		4.9	9.849	4.9	9.85	
36		Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում(կաղնեզոյն)	Մ/բ	0	37.38				4.9	183.16	4.9	183.16	

37	Գաջե սկսողի քանորում պատերից	Մ/Բ	0	0,7					167	116,9	167	116,90
38	Պատերի քարերի մաքրում	Մ/Բ	0	0,7					166	116,2	166	116,20
39	Պատերի քանորում վերականգնումով հին քարերը օգտագործելով	Մ/Խ	0	46					1,05	48,3	1,05	48,30
39	Հատորավարի անցկացում ՊԴՎ 2*2,5	Գ/Մ	0	1,5					185	277,5	185	277,50
40	Ընդամենը				557,19		464,17			756,09		840,83
41	Ընդհանուրը				920,51		756,1			756,1		920,51
ԱՍՀ 20 %					184,1		151,2			151,2		184,10
Ընդամենը					1104,61		907,3			907,3		1104,61

Պատվիրատու ԱՍԻ համայնքապետարան հայտը նախագծող՝ Կ. Ասատրյան

Կապալառու << Փարվանա >> Ա/Կ տնօրեն՝ Գ. Բեյրության

Տեխ. հսկողություն << Ա. Գ. Է. Ա >> ՍՊԸ տեխ. հսկիչ՝ Ա. Ներսիսյան

Հեղինակային հսկողություն << ԱԶԿՐԱ >> ՍՊԸ տնօրեն՝  Ա. Յոփանսիսյան

