

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«12» 11 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ.Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ.Կասեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9-րդ, 3.3.3-րդ, 8.5-րդ և 8.16-րդ կետերի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ից կասեցնել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ույնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լենճանշին»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000
Բանկ՝
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Կ. Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000
Բանկ՝
«Արրոշիրյան» ՓԲԸ
Տնօրեն
Մ. Լամբարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Շ/՝
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200
Բանկ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Կասեմյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 03.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրում 12.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12.11.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 заключенный 03.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития