

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղծքի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 09.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված զեկուցագիր

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի գնի փոփոխություն, ծավալաթերթի և վճարման ժամանակացույցի շարադրում նոր խմբագրությամբ

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Մոնոլիտ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Գ. Խաչատրյանի և «ՎԱՂԺԱՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Գրիգորյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 25.07.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձքի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 09.09.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1. կետում «266 629 122 (երկու հարյուր վաթսուվեց միլիոն վեց հարյուր քսանինը հազար մեկ հարյուր քսաներկու) և 44 438 187 (քառասունչորս միլիոն չորս հարյուր երեսունութ հազար մեկ հարյուր ութսունյոթ) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 65 080 638 (վաթսուներեք միլիոն ութսուն հազար վեց հարյուր երեսունութ) և 10 846 773 (տասը միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր յոթանասուներեք)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված են մեկական էջից, իսկ Համաձայնագրի N 2 հավելվածը՝ 29 (քսանինը) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900041057859
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Մոնոլիտ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նորքի 9 փողոց, 121 տ.
«Էվոկաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 16600829619500
ՀՎՀՀ 00506868

Տնօրեն՝

Գ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«ՎԱՂԺԱՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պողոսյան 1 նրբ., 62/2տ
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015126116102
ՀՎՀՀ 00156229

Տնօրեն՝

Վ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված N 1
 09.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի
29.08 . 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
 09.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձքի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների

Հ/Գ	Հիմնավորում	Լեյանագրերի անվանումը	Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի				Ավելացում		Պակասեցում		Ծավալները համարորուից հետո	
			Չ/Ճ	Ծավալ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*	***	1. Քանդման աշխատանքներ										
1	ՈՒ11-225	Հին պատերի քերթեում / կաջնահարում /	մ ²	0.0	0.52	0.00	1132.0	592.33	0	0.000	1,132	592.33
2	ՈԳ-26	Պատերի գաջն ակաղի քանդում	մ ²	2700.0	1.02	2,754.97	0.0	0.00	2,600	2,652.938	100	102.04
3	46-103	Ատրիճանավանդակների բազրիքների զգուշությամբ ապամոնտաժում	մ	24.0	0.63	15.20	0.0	0.00	24.0	15.195	0	0
4	46-119	Սանտահատակի քանդում	մ ²	795.0	0.70	559.48	0.0	0.00	375.0	263.905	420	295.57
5	46-119	Խճանկար հատակների քանդում	մ ²	222.0	0.53	116.96	0.0	0.00	179.7	94.677	42.3	22.29
6	46-120	Ֆեննետակազե հարթաշերտի քանդում	մ ²	1630.0	0.39	636.21	0.0	0.00	1,597.0	623.328	33.0	12.88
*	***	Բետոնե նախաշերտի քանդում H=60սմ	մ ³	50.00	19.30	965.22	0.0	0.00	46.5	897.658	3.50	67.57
7	46-109	Պատերի մածկապատում հողը ներթափանցող Բետոն-Կոնտակտով	մ ²	0.00	0.37	0.00	1132.0	415.74	0.0	0.000	1,132	415.74
8*	46-122	Կերամիկական սալիկներով խտավների քանդում	մ ²	55.0	0.56	30.56	0.0	0.00	22.0	12.225	33	18
9*	46-124	Փայտե Մետաղապատե և այլույն պատուհանների ապամոնտաժում, ներառյալ պատուհանազգոցները	մ ²	30.0	2.40	71.89	107.00	256.43	0.00	0.000	137	328
*		Փայտե դռների Մետաղապատե դռների զգուշությամբ ապամոնտաժում	մ ²	4.2	1.20	5.05	26.80	32.25	0.00	0.000	31.0	37
10	ՈՁ3-77	Տանիքի պորֆիրավոր ցիմկապատ ծածկույթի ապամոնտաժում (վերադարձվել)	մ ²	0.0	0.108	0.00	997.00	107.89	0.00	0.000	997	107.89
		Տանիքի շինարդի հավաքում, դուրս բերում շենքից (10մ ³)	տ	15.0	2.12	31.79	0.00	0.00	0.00	0.000	15	32

11	ՈՌ8-195 q=0.5	Զրոհորդանների ապամոնտաժում (4կ-տ), ներառյալ ձագարները և ծուկները	մ	24.0	0.31	7.53	53.00	16.64	0.00	0.00	0.00	77	24
12	ՈՌ23-77	Հրկատրի մացրում, դուրս բերում շենքից (ներառյալ ապամոնտաժված խորովակները, սարքերը և այլն)	տ	150.0	2.12	317.9	0.00	0.00	90.00	190.729	60	127	
13	ՕԱ.3 առ.ճ.35	Հրկատրի բարձում մեխանիզմով ա/հիքնաթափի վրա	տ	150.0	1.26	188.29	0.00	0.00	90.00	112.976	60	75	
14	ՕԱ.3 Եք 50	Հրկատրի տեղափոխում 10կմ	տ	150.0	2.35	353.05	0.00	0.00	90.00	211.831	60	141	
		Ընդամենը 1՝				6,054.105		1,421.286		5,075.46		2,399.93	
		2. Տանիք											
1	10-70	Տանիքի առանձին հատվածներում կողո կոնստրուկցիաների ավելացում	մ ³	7.00	197.01	1,379.04	0	0.00	5.80	1,142.63	1.20	236.41	
2	10-71	Տանիքի պատուհաններ (1 հատը՝ 1.0320մ ²)	հատ	5.00	155.69	778.43	0	0.00	1.00	155.69	4.00	622.74	
3	12-268 q=1.5 կիրառ.	Տանիքի ծածկույթի փոխարինում (ավելացում) δ=0.55մ պրոֆիլավոր թիթեղով, ներառյալ կավարանածը	մ ²	100	7.97	796.56	0	0.00	100.00	796.56	0.00	0.00	
*	***	Տանիքի ծածկույթի փոխարինում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ԿՌ-21-0.50մմ, ներառյալ կավարանածը	լ ²	0	5.72	0.00	997.00	5,705.45	0	0.00	997.00	5,705.45	
*	***	Պրկի տարրեր թիթեղից B=300մմ	լ ²	0	3.24	0.00	27.40	88.73	0	0.00	27.40	88.73	
*	***	Տանիքի տարրեր հարթ թիթեղից d=0.5մմ, L=400մմ (29գծմ)	լ ²	0	3.24	0.00	11.60	37.56	0	0.00	11.60	37.56	
*	***	Տանիքի երեսպատման ձևավոր թիթեղ d=0.5մմ 154.5x0.5 քիլավախաններում	լ ³	0	3.61	0.00	77.25	279.23	0	0.00	77.25	279.23	
4	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	12	6.48	77.73	0	0.00	12.00	77.73	0	0.00	
5	10-203	Արկա և ավելացված կավարանածի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	լ ²	1740	0.21	367.35	0	0.00	1,740.00	367.35	0	0.00	
6	12-280	Տանիքի պատուհանների և տանիքի հատման հատվածների երեսպատում δ=0.55մմ ներկանձկույթով հարթ թիթեղով, ժուրբ:պարժուր(վեշ) 0.5մմ-ով 1մ-5600 0.5մմ_ով 1մ-6250 Դենակ-680 հատը Գազաթնագիծ(կանոկ150*150)-1500դր/մ Ձևաղծել 1.25մ-ը_1700դր/հատ	մ ²	8	5.90	47.17	0	0.00	8.00	47.17	0	0	
7	ՈՌ8-191 q=1.125	Զրոհորդանների խորովակների մոնտաժում 120x120մմ կտրվածքով, ձագարների և ծուկների տեղադրմամբ վոշեներկված H=9մ	կ-տ	15	57.87	868.01	0	0.00	15	868.01	0	0	

7**	ՈՑ-191 Գ=1.125	Զրիորդանների խողովակների մուտքամուկ 120x80մ կտրվածքով, ձագարների և ծուկների տեղադրմամբ փոշեներկված H=7,5մ	կ-տ	0	53.96	0.00	0.00	11	593.60	0	0.00	11	593.60
8	12-283	Ձևարգելների տեղադրում	մ	220	3.57	785.26	0.00	0	0.00	101.30	361.58	118.70	423.68
9	12-283	Մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	մ	270	3.44	927.82	0.00	0	0.00	270.00	927.82	0	0
10	22-66	Պարկվատոր, թաթախված թամբ տուրիկով 250x250մ ճաղաշարի հենակների տակ	մ ²	20	2.04	40.87	0.00	0	0.00	20.00	40.87	0	0
*	12-278	ճոռերի երեսպատում ցիկլապատ հարթ թիթերով B=700մ	մ	0	4.12	0.00	0.00	158	651.33	0.0	0.00	158	651.33
		Ընդամենը 2`				6,068.237			7,355.898		4,785.40		8,638.73
		3. Աստիճաններ											
1	7-738	Բնակավայրի սիվեպատ խողովակներից փ50մ	մ	24.0	7.92	189.98	0.00	0.00	0.00	24.00	189.979	0	0
2	7-738	Աստիճանների եռանդ ճաղաշարերի տեղադրում H=1մ այլուխն խողովակներից, ներառյալ ամրացնող տարրերը	մ	24.0	15.54	372.91	0.00	0.00	0.00	24.00	372.915	0	0
		Ընդամենը 3`				562.89			0.00		562.89		0.00
		4. Հատակներ											
1	6-173	B12.5 դասի բետոնից երեսնուց շեղված շերտ (ՑԱՍ-Ց Ա6ԱՎ 150x150 ԶԱՅԼՈՎ) H=-- 80մ	մ ³	13.4	55.32	741.26	0.00	0.00	0.00	13.40	741.26	0	0
2	Շուկա	Ամրան ԱՎ դասի (Փ6)	տ	1.50	326.44	489.66	0.00	0.00	0.00	1.50	489.66	0	0
3	11-47 11-48	Բլակնեյախն ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ ²	167.5	1.90	318.08	0.00	0.00	0.00	167.50	318.08	0	0
4	12-299 12-300 Գ=35	Ցեմենտակազե հարթաշերտ H=50մ	մ ²	1630.5	1.91	3,113.31	0.00	0.00	0.00	1,193.50	2,278.89	437	834.42
5	11-135	Հատակների երեսպատում կերամագրանիտ չափող սալերով 60x60մ δ=10մ	մ ²	668.0	11.66	7,790.71	0.00	0.00	0.00	668.00	7,790.71	0.0	0.00
5	11-135	Հատակների պատուհանագրանի երեսպատում կերամագրանիտ չափող սալերով 60x60մ δ=10մ	մ ²	0.0	11.66	0.00	0.00	42.7	497.9989	0.00	0.00	42.7	497.99893
6	15-77	Աստիճանակաշարների աստիճանների երեսպատում կերամագրանիտ չափող սալերով, տունձով	մ ²	44.0	17.10	752.483	0.00	0.00	0.00	18.10	309.54	25.9	442.94
7	15-92	Շրիշակներ H=10սմ կերամագրանիտ չափող սալերով, տունձով	մ ²	35.0	10.61	371.39	0.00	0.00	0.00	21.20	224.96	13.8	146.43
8	11-188	Պոլիուրետան շրիշակներ տեղադրմամբ, րետալներով	մ	750.00	1.70	1,273.55	0.00	0.00	0.00	750.0	1,273.55	0	0
9	11-91	Ինքնահարթեցվող շերտ H=7 մ	մ ²	962.5	3.83	3,688.49	0.00	0.00	0.00	962.50	3,688.49	0	0

10	11-205	ՊՎԷ ճ=2մմ ճածկույթ 0.7մմ հումքեն պաշտպանիչ շերտով, փայտե շոիշակների տեղադրմամբ	մ ²	795.0	5.66	4,502.43	0.0	4,502.43	0.0	795.00	4,502.43	0	0
11	11-205	Սարդուային լավիրակ ՊՎԷ հատակ ճ=4.0մմ, պատին ամրացվող ՄՂՃ շոիշակների տակ տեղադրմամբ	մ ²	167.5	10.11	1,692.89	0.0	1,692.89	0	167.50	1,692.89	0	0
12	11-135	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալերով	մ ²	31.80	9.71	308.71	0	308.71	0.00	31.8	308.71	0.00	0.00
*	***	Լամինայե հատակներ, ներառյալ տակդիրը և շոիշակները բարձրորակ	մ2	0.00	6.05	0.00	437.00	0.00	2,643.982	0.000	0.00	437.000	2,643.982
		Ընդամենը 4*				25,042.962		23,619.17		3,141.98			4,565.77
		5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	15-82	Պատերի երեսպատում հսկանաապիկով Ս/Հ	մ ²	55.5	9.31	516.71	25.68	0.00	239.08	0	0.00	81.18	755.79
2	34-316 կիրառ.	Կախովի առաստաղ ճ=9.5մմ (հրակայուն, ջրակայուն) գիպաստվարաթղթե հարթասալերից, հիմնակմայիցի պատրաստմամբ	մ ²	1208.0	4.49	5,424.633	0.00	5,424.63	0.00	1,208.00	5,424.63	0	0
*	***	Կախովի առաստաղ ճ=9.5մմ գիպաստվարաթղթե հարթասալերից, հիմնակմայիցի պատրաստմամբ	մ ²	0.0	4.49	0.00	441.15	0.00	1,981.02	0.00	0.00	441.15	1,981.024
3	15-665	Առաստաղների ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով, ձեփամանիկի հարթեցնող շերտի վրա	մ ²	1208.0	2.02	2,445.60	0.0	2,445.60	0.00	580.00	1,174.21	628.0	1,271.39
4	Ու11-57	Պատերի բարձրորակ վերանորոգում գաջե շաղախով	մ ²	2570.0	2.84	7,294.60	0.0	7,294.60	0.00	1,438.00	4,081.57	1,132	3,213.0
5	15-264	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտակազե շաղախով	մ ²	145.0	3.00	435.30	0.0	435.30	0.00	85.00	255.17	60	180
6	15-664	Սկալած պատերի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով, ձեփամանիկի հարթեցնող շերտի վրա	մ ²	2715.0	1.68	4,571.59	0.0	4,571.59	0.00	1,583.00	2,665.50	1,132.0	1,906.09
7	15-277-1	Շեփերի սկալ գաջե շաղախով	մ ²	200.0	5.55	1,109.86	18.43	1,109.86	102.27	0.00	0.00	218.4300	1,212.132
8	Շուկա	Գաջի սկալի անկյունակներ	մ	600.0	0.07	43.53	0.0	43.53	0.00	300.00	21.76	300	21.76
9	7-738	Սաննափուլցներում բռնածողերի տեղադրում մետաղական կիկելապատ խողովակներից Փ30մմ	մ	4.0	4.89	19.57	0.0	19.57	0.00	4.00	19.57	0	0
10	34-316 կիրառ.	“Արմաթոնոզ” տիպի կախովի առաստաղ հիմնակմայիցի պատրաստմամբ (Սախարախ, միջանցք, սանդղակներով)	մ ²	402.0	6.75	2,713.29	0.0	2,713.29	0.00	402.00	2,713.29	0	0

11	34-316	կախովի առատառ շերտավոր պլաստմասայից, հիմնակախցի տեղադրմամբ	մ ²	52.0	7.10	369.03	0.0	0.00	52.00	369.03	0	0.00
12	8-27	Պատերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բաղադրանքի բիտումով 2 շերտ	մ ²	50.0	1.01	50.51	0.0	0.00	50.00	50.51	0	0
13	8-194	Ներքին փայտաման կտտուցմամբ և ծամաման	մ ²	320.0	1.31	419.48	0.0	0.00	180.00	235.96	140	183.52
		Ընդամենը 5՝				25,413.696		2,322.379		17,011.21		10,724.86
		6. Արտաքին դուռ										
1	Շուկա	Արտաքին այլուրեք բացվող դուռ լայն պրոֆիլներով 60մմ, ապակու հաստությունը 4+12+4մմ, ջերմակալիչով, առանց շեմի, հերմետիկ փակվող, ներառյալ սարքերը	մ ²	30.00	110	3,300.00	0	0.00	30	3300	0	0
		Ընդամենը 6՝				3,300.00		0.00		3,300.00		0.00
		7. Ներքին դռներ										
1	Շուկա	Ներքին մետաղապլաստե խուլ դռներ տեղադրմամբ	մ ²	7.2	40.00	288.00	5.28	211.20	0.0	0.00	12.48	499
*		Ներքին մետաղապլաստե խուլ դռներ տեղադրմամբ, մասամբ ապակեպատ	մ ²	0.0	45.75	0.00	20.00	915.00	0.0	0.00	20.0	915.0
*		ԱՐ Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ միջնորմներ	մ ²	0.0	27.45	0.00	20.00	548.99	0.0	0.00	20.0	549.0
*		Փայտե կարկասով 40մմ, բնական անշյակ բամբակե լիցքով, 8մմ լամինացված ՄՐՖ-ի երեսպատմամբ, մասամբ թրծած ապակու կիրառմամբ, բարձրորակ փակմամբ, բռնակով, ծխնիներով, շրջանակով դռների արժեքը	մ2		66.50		20.00	1,330.07			20.0	1,330.07
2	Շուկա	ԱՐՖ ծ=18մմ պարակալի արժեքը	մ	250.0	0.67	166.26	0	0.00	250.00	166.26	0	0.0
3	Շուկա	Դռների արժեքավիճեր	հատ	20	1.21	24.18	0	0.00	20.00	24.18	0	0
		Ընդամենը 7՝				478.443		3,005.261		190.44		3,293.26
		8. Պատուհաններ										
1	Շուկա	Մետաղապլաստե կարկասային պատուհաններ ապակեփաթեթով 1.2մմ հաստությամբ ամբողջ երկարությամբ ցիկլապատ ներդիրներով, լայն պրոֆիլ 60մմ, 4+12+4մմ ապակու հաստությամբ, բացվող մաս (ՉՈՍՍ 30674+99) արտերկիր	մ ²	8.20	55.28	453.30	0	0.00	8.20	453.296	0	0
2	Շուկա	Նույնը, չբացվող մաս արտերկիր	մ ²	22.00	35.00	770.00	0	0.00	22.00	770.00	0	0
*	***	Մետաղապլաստե սարքառայ պատուհանների ապակեփաթեթով 1.2մմ հաստությամբ	մ ²	0.00	55.28	0.00	29.25	1,616.94	0.00	0.00	29.25	1,617
*	Շուկա	Նույնը, չբացվող մաս արտերկիր	մ ²	0.00	35.00	0.00	111.00	3,885.00	0.00	0.00	111	3,885

1	9-118	Մետաղական ճարավանդակով դրնակի պատռաստում և մոնտաժում (նստուկ)	տ	0.055	610.27	33.56	0.0	0.0	0.0	0.055	33.565	0	0.00
2	Շուկա	Ծխնի	հատ	2	0.57	1.14	0.0	0.0	0.0	2.0	1.141	0	0.00
3	Շուկա	Պտուտակ L=100մմ	հատ	9	0.11	1.03	0.0	0.0	0.0	9.0	1.027	0	0.00
4	13-121	Մետաղական ճարերի ներկատառում մախաներկով	մ ²	2.15	0.37	0.80	0.0	0.0	0.0	2.15	0.795	0	0.00
5	15-614	Նույնի երկչերտ յուղաներկում	մ ²	2.15	1.31	2.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2.15	2.82
		Ընդամենը 13՝				39.35		0.00			36.53		2.82
		14. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
1	15-20-1	Պատերի բացակայող քարերի սալիկներով երեսպատվածքի վերականգնում լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	60.0	27.64	1,658.29	0.00	0.00	0.00	60.00	1,658.29	0	0
2	15-10	Պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով ճ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ)	մ ²	185.0	29.25	5,410.84	0.00	0.00	0.00	185.00	5,410.84	0	0
3	15-78	Բազալտե երիզներ 80մմ լայնությամբ) ճ=30մմ	մ ²	28.00	15.43	432.02	0.00	0.00	0.00	28.00	432.02	0	0
4	ՈՒ3-29	Արտաքին պատերի մաքրում հղկմամբ	մ ²	1100.0	9.92	10,907.40	0.00	0.00	0.00	847.00	8,398.70	253	2,509
5	15-300	Արտաքին պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտակազե շաղախով Փ4Բթ (100x100)սմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	250.0	4.94	1,234.21	0.00	0.00	0.00	250.00	1,234.21	0	0
6	15-529	Սկալված պատերի մածկապատում և ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	մ ²	250.0	2.32	579.47	0.00	0.00	0.00	250.00	579.47	0	0
7	8-190	Տախտակամանի տեղադրում և քանդում պատերի երեսպատման և հարդարման համար	մ ²	370.0	1.06	391.25	0.00	0.00	0.00	284.00	300.31	86	91
8	8-190 գ=9	Նույնի տեղափոխում 9 անգամ (տասնց կյուբի)	մ ²	370.0	6.06	2,242.54	0.00	0.00	0.00	284.00	1,721.30	86	521
		Ընդամենը 14՝				22,856.02		0.00			19,735.14		3,120.88
		15. Արտաքին պատերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ											
1	1-1551	Արտաքին պատերի երազով B=1,2ն լայնությամբ լիցքային գրունտի քանդում էքսկավատորով, կողմից	մ ³	80.8	0.5638443	45.56	0.00	0.00	0.00	-11.00	-6.20	92	51.76
2*	1-961	Նույնը, ձեռքով	մ ³	20.0	2.877941	57.56	0.00	0.00	0.00	-20.00	-57.56	40	115.12

6*	Չ.3 Էջ 50	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	150.0	1.22	183.59	0.0	0.0	93.8	114.742	56.25	68.84
7	7-319 գ=0.1	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի ապամոնտաժում H=1.4մ, 2 դարպասի և դռնակի հետ միասին (լծարտածվող)	մ	283.0	0.54	153.97	0.0	0.0	283.00	153.972	0.00	0.00
8	1-1140	Հանույթից առաջացած և բաշխված 33գ (III) կարգի գրունտի համահարթեցում մեխանիկական եղանակով (720մ ²) (H=0.835մ)	մ ²	2000.0	0.09	170.03	0.0	0.0	2,000.00	170.029	0.00	0.00
		Ընդամենը 1՝				2,282.69		0.00		1,839.50		443.20
		2. Ֆուտբոլի և բասկետբոլի բացօթյա մարզադաշտ										
*	***	Բազայտե 0-5մմ հաճային հիմք H=5սմ, տոփանմամբ ,	մ ³	0.0	7.77	0.00	22.5	174.8	0.0	0.0	22.5	174.80
*	***	Բազայտե 5-10 սմ հաճային հիմք H=10սմ, տոփանմամբ	մ ³	0.0	7.77	0.00	45.0	349.6	0.0	0.0	45	349.59
*	***	Բազայտե 20-40սմ հաճային հիմք H=20սմ, տոփանմամբ .	մ ³	0.0	7.77	0.00	90.0	699.19	0.0	0.0	90	699.19
*	***	Արհեստական փաթեցային խտածածկ, ներառյալ նշագծման հատվածները Հ=50սմ Սոսին, կվարցավազ 30սմ, արագած ռետին 10սմ	մ ³	0.0	14.69	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.00
1	27-22-1	հաճային հիմք H=20սմ 40-70սմ ֆրակցիայի	մ ³	90.0	8.45	760.79	0.0	0.0	90.0	760.79	0	0.00
2	27-22-1	հաճային հիմք H=10սմ, տոփանմամբ	մ ³	45.0	8.45	380.39	0.0	0.0	45.0	380.39	0	0.00
3	27-114	Ցեմենտբետոնե ծածկույթ H=20սմ B20 դասի բետոնից	մ ²	450.0	8.47	3,812.96	0.0	0.0	450.00	3,812.96	0	0.00
4	11-98 գ=3 Հեռակա Շուկա	Ռետինե հատիկներով անկար, պոլիուրետանային հիմքով հաճարկած, էլաստիկ սպորտային ծածկույթ H=15սմ	մ ²	450.0	21.51	9,681.00	0.0	0.0	450.00	9,681.00	0	0.00
**	1-968	Փտորակի հետիցք ձեռքով կողայնցի գրունտով, տոփանմամբ	մ ³	0.0	1.11	0.00	45.0	49.8	0.00	0.00	45	49.76
**	1-1581	Պակատող գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձրով ա/հիքնաթափի կլա	մ ³	0.0	0.47	0.00	45.0	21.16	0.00	0.00	45	21.16
**	Չ.3 Էջ 50	Տեղափոխում 5կմ հեռավորությունից	տ	0.0	1.58	0.00	45.0	71.1	0.00	0.00	45	71.10
		Ընդամենը 2՝				14,635.146		1,365.601		14,635.15		1,365.60148

1	1-990	Փոտորակի փորում ձեռքով V կարգի գունատում	Ջ ³	0.76	13.46	10.23	0.0	0.0	0.0	0.760	10.226	0	0
2	1-970	Հետիցք ձեռքով, տոփանմանք	Ջ ³	0.42	1.74	0.73	0.0	0.0	0.0	0.420	0.730	0	0
3	1-970 գ=1.1	Ավերոր գործնուտի հարթեցում տեղում, տոփանմանք	Ջ ³	0.34	1.91	0.65	0.0	0.0	0.0	0.340	0.649	0	0
4	6-5	Միանույլ ե/բ հիմք B20 դասի բետոնից, ամրանափորմանք և ներդիրների տեղադրմանք	Ջ ³	0.32	54.43	17.42	0.0	0.0	0.0	0.320	17.418	0	0
5	Շուկա	Ամրան A500C դասի (Փ12)	կգ	0.9	0.32	0.29	0.0	0.0	0.0	0.900	0.288	0	0
6	Շուկա	Թերթավոր պողպատ d=10 (200x200)մմ	կգ	3.14	0.41	1.30	0.0	0.0	0.0	3.140	1.300	0	0
7	9-51	Դրոշակածոդի մուտածում Փ108x4մմ պողպատե անկար խողովակից H=8մ	տ	0.082	410.25	33.64	0.0	0.0	0.0	0.082	33.640	0	0
8	15-613 13-121	Դրոշակածոդի ներկատառում ՉՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.0	1.07	2.13	0.0	0.0	0.0	2.000	2.134	0	0
9	Շուկա	Դրոշակ	հատ	1	17.16	17.16	0.0	0.0	0.0	1.000	17.156	0	0
		Ընդամենը 9՝				83.54		0.00			83.54		0.00
		10. Մարզաապրներ, գույք											
1	Շուկա	Գործարանային արտադրության ստապրաններ L=2մ, տեղադրմանք	հատ	10	157.94	1,579.42	0.0	0.0	0.0	10.00	1,579.42	0	0
2	Շուկա	Գործարանային արտադրության "աղբանան N3", տեղադրմանք	հատ	5	64.27	321.33	0.0	0.0	0.0	5.00	321.33	0	0
3	Շուկա	Հիմնարկի լարիղմա (6.0x2.1x1.2), տեղադրմանք	հատ	1	723.27	723.27	0.0	0.0	0.0	1.00	723.27	0	0
4	Շուկա	Չուգափայտ (3.5x1.7x0.5) (տիպ II), տեղադրմանք	հատ	1	147.05	147.05	0.0	0.0	0.0	1.00	147.05	0	0
5	Շուկա	Ֆուտբոլի դարպաս ցանցով (6.4x2.1x1.7), տեղադրմանք	կ-տ	2	50.54	101.08	0.0	0.0	0.0	2.00	101.08	0	0
6	Շուկա	Բալանսորդի վահանակ (2.2x3.8x2.2), տեղադրմանք	կ-տ	1	83.11	83.11	0.0	0.0	0.0	1.00	83.11	0	0
7	Շուկա	Կոլեկտորի կանգնաներ վահանով և ցանցով (9x3x0.1), տեղադրմանք	կ-տ	1	132.89	132.89	0.0	0.0	0.0	1.00	132.89	0	0
		Ընդամենը 12՝				3,088.16		0.00			3,088.16		0.00
		11. Տարածքի ներքին ցանկապատ											
1	9-122	Մետաղական ճարձարով ցանկապատի կարկասի մուտածում հենապատի վերնամասում	տ	4.50	92.72	417.26	0.0	0.0	0.0	4.50	417.26	0	0
2	Շուկա	Առանձին հատվածներից ճարձարով ցանկապատի արժեքը (խողովակներ՝ 80x80x3մմ՝ 130մ, 40x40x3մմ՝ 260մ, 20x20x3մմ՝ 1000մ, Փ12A500C դասի ամրակցից)	տ	4.50	514.67	2,316.03	0.0	0.0	0.0	4.50	2,316.03	0	0

3	15-614 13-121	Ցանկապատի ճարձաշարերի ներկայատարում ՊՖ-021 նախաաներկով և երկշերտ յուղաներկում	մ ²	210.0	1.51	317.47	0.0	0.0	0.0	210.00	317.47	0	0
		ԸՆդամները 13՝				3,050.77		0.00			3,050.77		0.00
		12. Տարածքի ցանկապատ դարպասով											
1	1-1594 g=1.65 Շուկա	Խրամուղու փորում էքսկավատորով V կարգի բնափորում էքսկավատորով, նախօրոք փխրեցված հիդրոնուրոնով, բարձերով ա/հիջնաթափի վրա	մ ³	10.5	5.63	59.14	0.0	0.0	0.0	10.50	59.14	0	0
2	Չուկ Էջ 50	Բարձած գրոմարի տեղափոխում ցավոյտ 3լմ	տ	19.0	1.22	23.25	0.0	0.0	0.0	19.00	23.25	0	0
3	8-11-1	Խճի նախաշերտ հիմքերի տակ H=10սմ	մ ³	6.5	7.60	49.40	0.0	0.0	0.0	6.50	49.40	0	0
4	6-21	Խամբարաբեռնե հենապատ և հիմքեր B12.5 դասի բետոնից (50x0.5x1.2)մ	մ ³	30.0	34.62	1,038.45	0.0	0.0	0.0	30.00	1,038.45	0	0
5	15-10	Խարխապատների ճակատների երեսպատում d=20սմ բազալտե սալերով Փ4Bpl (100x100)սմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	30.0	31.81	954.26	0.0	0.0	0.0	30.00	954.26	0	0
6	8-27	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	30.0	1.01	30.31	0.0	0.0	0.0	30.00	30.31	0	0
7	9-122	Մետաղական ճարձաշարով ցանկապատի կարկասի մոնտաժում հենապատի վերնամասում	տ	4.64	92.72	430.24	0.0	0.0	0.0	4.64	430.24	0	0
8	Շուկա	Առանձին հատվածներից ճարձաշարով ցանկապատի պոճքը (խորովակներ՝ 80x80x3սմ՝ 130սմ, 40x40x3սմ՝ 260սմ, 20x20x3սմ՝ 1500սմ, ներքին էլեմենտներ d=4սմ թիթեղից և Փ12A500C դասի ամրակից)	տ	4.64	514.67	2,388.09	0.0	0.0	0.0	4.64	2,388.09	0	0
9	15-614 13-121	Ցանկապատի ճարձաշարերի ներկայատարում ՊՖ-021 նախաաներկով և երկշերտ յուղաներկում	մ ²	210.0	1.51	317.47	0.0	0.0	0.0	210.00	317.47	0	0
10	9-122	Ցանկապատի, դարպասի և դռնակի կարկասի մոնտաժում	տ	2.15	92.72	199.36	0.0	0.0	0.0	2.15	199.36	0	0
11	Շուկա	Ցանկապատի, դարպասի և դռնակի կարկասի պոճքը (խորովակ 80x80x4սմ 2.12տ, ներքին էլեմենտ d=4սմ 0.03տ)	տ	2.15	457.49	983.60	0.0	0.0	0.0	2.15	983.60	0	0
12	Շուկա	Ծխիկ	հատ	9	0.57	5.15	0.0	0.0	0.0	9.00	5.15	0	0
13	Շուկա	Փական	հատ	2	1.72	3.43	0.0	0.0	0.0	2.00	3.43	0	0
14	15-10	Հենապատերի ճակատների հատվածների երեսպատում δ=20x300սմ, բազալտե սալերով Փ4Bpl (100x100)սմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	150.00	33.50	5,025.29	0.0	0.0	0.0	150.00	5,025.29	0	0

15	15-78	Գլխաթա 50x300մմ բազալտե սալերից /ծածկասառայ /եզերերի մշակումով և ուղևորով/	մ ²	100.0	25.92	2,591.74	0.0	0.0	0.0	100.00	2,591.74	0	0
16	15-300	Այրտաքին պատերի և կաթալայտան բարձրորակ սկալ ցեմենտալագե շաղախով Փ4BpI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	120.0	5.89	706.41	0.0	0.0	0.0	120.00	706.41	0	0
17	15-529	Սկալված պատերի մածկապատում և ներկում բարձրորակ ճակատային ներկով	մ ²	120.0	2.32	278.15	0.0	0.0	0.0	120.00	278.15	0	0
18	8-190	Տախտակյալածի տեղադրում և քանդում պատերի երեսպատման և հարդարման համար	մ ²	100.0	1.06	105.74	0.0	0.0	0.0	100.00	105.74	0	0
19	8-190 գ=9	Նույնի տեղափոխում 9 անգամ (առանց նյութի)	մ ²	100.0	6.06	606.09	0.0	0.0	0.0	100.00	606.09	0	0
		Ընդամենը 13՝				15,795.57		0.00			15,795.57		0.00
		14. Դրենաժային առկակ պլաստմասայե, մետաղական ցանցով											
1	1-962	Լիցքի գրունտում խրամաղուր փորում ձեռքով	մ ³	15.0	5.08	76.13	0.0	0.0	0.0	15.00	76.13	0	0
2	23-2	հան շերտի փռում	մ ³	7.0	7.36	51.53	0.0	0.0	0.0	7.00	51.53	0	0
3	23-4	Նախաշերտ B15 դասի բետոնից	մ ³	4.3	37.54	161.43	0.0	0.0	0.0	4.30	161.43	0	0
4	23-17 կիրառ.	Տրահեղացման պլաստմասայե առկակի տեղադրում մետաղական ցանցով	մ	220.0	16.39	3,604.88	0.0	0.0	0.0	220.00	3,604.88	0	0
		Ընդամենը 14՝				3,893.97		0.00			3,893.97		0.00
		15. Հատակներ, Հարթակ, թեքահարթակ, աստիճաններ											
1	6-16	Հատակների երբեմն B12.5 դասի բետոնից H=8 սմ	մ ³	8.0	36.203911	289.63	0.0	0.0	0.0	8.00	289.63	0	0
2	Շուկա	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.20	326.44082	65.29	0.0	0.0	0.0	0.20	65.29	0	0
3	11-11	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից շքամաղի, թեքուրու հարթակների և աստիճանների տակ H=10սմ	մ ³	2.0	33.694954	67.39	0.0	0.0	0.0	2.00	67.39	0	0
4	6-16 կիրառ.	Շքամաղի թեքուրու, հարթակ և աստիճաններ B20 դասի բետոնից	մ ³	2.0	40.266979	80.53	0.0	0.0	0.0	2.00	80.53	0	0
5	Շուկա	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.1	326.44082	32.64	0.0	0.0	0.0	0.10	32.64	0	0
6	Շուկա	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.3	336.9173	101.08	0.0	0.0	0.0	0.30	101.08	0	0
7	6-92	Տարածքի երբ հեռավատեր B25 դասի բետոնից	մ ³	3.0	71.604821	214.81	0.0	0.0	0.0	3.00	214.81	0	0
8	Շուկա	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.1	326.44082	32.64	0.0	0.0	0.0	0.10	32.64	0	0
9	Շուկա	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.1	336.9173	33.69	0.0	0.0	0.0	0.10	33.69	0	0
10	Շուկա	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.2	318.33184	63.67	0.0	0.0	0.0	0.20	63.67	0	0
11	11-221	Աստիճանահարթակների և թեքահարթակների երեսպատում d=30սմ բազալտե սալերով մշակված	մ ²	20.0	15.983432	319.67	0.0	0.0	0.0	20.00	319.67	0	0
12	15-78	Սիբասառ բազալտե թասակներ d=40սմ	մ	10.0	17.884554	178.85	0.0	0.0	0.0	10.00	178.85	0	0
		Ընդամենը 15՝				1,479.89		0.00			1,479.89		0.00
		Ընդամենը 1-15՝				78,667.843		1,860.179			77,798.59		2,729.429

Ա	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=40x6,7մմ	մ	150.0	3.72	557.48	0.0	0.00	150.0	557.476	0.0	0.00
Ա	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=50x8,3մմ	մ	300.0	4.61	1,381.95	0.0	0.00	300.0	1381.952	0.0	0.00
Ա	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=63x10,5մմ	մ	200.0	6.24	1,247.30	0.0	0.00	200.0	1247.302	0.0	0.00
Ա	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d40÷d50մմ	հատ	100	1.45	145.10	0.0	0.00	100.0	145.100	0.0	0.00
4	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=40x6,7մմ	մ	80.0	3.72	297.32	0.0	0.00	0.0	0.000	80.0	297.32
5	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=50x8,3մմ	մ	200.0	4.61	921.30	0.0	0.00	0.0	0.000	200.0	921.30
6	16-263	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=63x10,5մմ	մ	80.0	6.24	498.92	0.0	0.00	80.0	498.921	0.0	0.00
7	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d40÷d50մմ	հատ	100	1.45	145.10	0.0	0.00	100.0	145.099	0.0	0.00
8	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d20÷d63մմ	հատ	220	0.12	26.60	43	5.199	0.0	0.000	263.0	31.801
9	16-134	Ջեռուցման մարտկոցների վերևի փական d _տ =15մմ	հատ	60	5.46	327.65	0.0	0.0	39.0	212.973	21.0	114.68
10	16-134	Նոյլեռ, ներքևի փական d _տ =15մմ	հատ	60	6.23	374.08	0.0	0.0	39.0	243.153	21.0	130.93
11	16-229	Օդի հեռացման փական d _տ =20մմ	հատ	60	0.79	47.50	0.0	0.0	39.0	30.876	21.0	16.63
12	16-134	Դատարկման փական d _տ =20մմ	հատ	10	5.36	53.64	0.0	0.0	10.0	53.641	0.0	0.00
13	16-134	Փական d _տ =32մմ	հատ	10	7.18	71.78	0.0	0.0	10.0	71.778	0.0	0.00
14	46-55	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում 150x150մմ	տեղ	8	1.53	12.24	0.0	0.0	8.0	12.238	0.0	0.00
15	46-70	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	լժ	0.05	109.51	5.48	0.0	0.0	0.05	5.476	0.0	0.00
16	22-64	Մետաղական խողովակից պատյան Φ32մմ, L=0.4մ (60 հատ)	մ	15.0	1.30	19.46	0.0	0.0	15.0	19.462	0.0	0.00
17	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների սնուստաձայն կոնսպեկտ	հատ	60	1.45	87.06	0.0	0.0	37.0	53.687	23.0	33.37
18	9-153	Մետաղական կոնստրուկցիաներ տեխնիկական հարկում տեղադրվող խողովակների ամրացման համար	տ	0.1	273.60	27.36	0.0	0.0	0.1	27.360	0.0	0.00
19	22-117	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ջերմամեկուսացում Energoflex Super խողովակներով Φ20մմ (22/6)	մ	10.0	0.45	4.49	0.0	0.0	10.0	4.493	0.0	0.00
20	22-117	Նոյլեռ, Φ25մմ (28/6)	մ	250.0	0.47	117.77	0.0	0.0	250.0	117.770	0.0	0.00
21	22-117	Նոյլեռ, Φ32մմ (35/6)	մ	100.0	0.53	53.15	0.0	0.0	100.0	53.154	0.0	0.00
22	Շուկա	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	2000	0.02	48.37	0.0	0.0	1770.0	42.804	230.0	5.56

3	10-745-3	Նույնը, արտաքին տեղադրման	կ-տ	5	117.22	586.12	0.0	0.0	5.00	586.12	0	0	0
4	8-149-1	Էլկրանացված մալուխ (4x0.75x1.0մ ²) CCTV	մ	550.0	0.97	535.31	0.0	0.0	550.00	535.31	0	0	0
5	8-417-9	Պոլիէթիլեն էլ.տեխնիկական խողովակ փ15մմ	մ	750.0	0.29	218.62	0.0	0.0	750.00	218.62	0	0	0
6	Հուկա	Երկաթակապ իռն	հատ	50	0.02	0.91	0.0	0.0	50.00	0.91	0	0	0
7	46-54	Ալյսքերի բացում միջնադարյան ծածկի մեջ	տեղ	7	0.59	4.16	0.0	0.0	7.00	4.16	0	0	0
8	46-52	Ալյսքի բացում միջնադարյան մեջ	տեղ	7	1.09	7.65	0.0	0.0	7.00	7.65	0	0	0
9	46-57	Ալյսքերի բացում	մ	250.0	0.39	97.44	0.0	0.0	250.00	97.44	0	0	0
		Ընդամենը՝				2,719.51	0.00	0.00		2,719.51			0.00
		Այդ թվում սարքավորումներ				980.00	0.00	0.00		980.00			0.00
		Ընդամենը առանց սարքավորումների				1,739.51	0.00	0.00		1,739.51			0.00
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				1,970.86	0.00	0.00		1,970.86			0.00
		Ընդամենը սարքավորումներով				3,167.655	0.00	0.00		3,167.66			0.00
		Նախահաշիվ թ.1-11											0
		Հեռախոսակապ											0
		Նավախթերթ -Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի											
		Աշխատանքների անվանումը											
1	2	3	Զ/ճ	Ցավակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Ցավակ	Գումար	Ցավակ	Գումար	Ցավակ	Գումար	Գումար
1	8-591-7	Հեռախոսային վարդակ RJ45	հատ	8	2.30	18.39	0.0	0.0	8.00	18.39	0	0	0.00
2	8-149-1	CV4U հեռախոսային մալուխ	մ	300.0	0.32	95.89	0.0	0.0	300.00	95.89	0	0	0.00
3	8-417-9	Պոլիէթիլեն էլ.տեխնիկական խողովակ փ15մմ	մ	200.0	0.29	58.30	0.0	0.0	200.00	58.30	0	0	0.00
4	Հուկա	Երկաթակապ իռն	հատ	20	0.02	0.36	0.0	0.0	20.00	0.36	0	0	0.00
5	46-54	Ալյսքերի բացում միջնադարյան ծածկի մեջ	տեղ	2	0.59	1.19	0.0	0.0	2.00	1.19	0	0	0.00
6	46-52	Ալյսքի բացում միջնադարյան մեջ	տեղ	2	1.09	2.19	0.0	0.0	2.00	2.19	0	0	0.00
7	46-57	Ալյսքերի բացում	մ	200.0	0.39	77.95	0.0	0.0	200.00	77.95	0	0	0.00
		Ընդամենը՝				254.27	0.00	0.00		254.27			0.00
		Ընդամենը շահույթով (11%)				319.77	0.00	0.00		319.77			0.00
		Անցումային գործակիցները՝											
		Աշխատավարձի՝											
		Աշխատանքների անվանումը											
1	2	3	Զ/ճ	Ցավակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Ցավակ	Գումար	Ցավակ	Գումար	Ցավակ	Գումար	Գումար
1	1-1133	Խրամնուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով (3մ ³)	մ ²	150.0	0.26	39.24	0.0	0.0	150.0	39.24	0	0	0
2	1-961	Խրամնուղու սշակում III կարգի գրունտում ձեռքով, կողից	մ ³	10.0	2.88	28.78	0.0	0.0	10.0	28.78	0	0	0
3	1-1551	Խրամնուղու սշակում III կարգի գրունտում Էքսկավատորով, կողից	մ ³	27.0	0.56	15.22	0.0	0.0	7.8	4.40	19.2	10.83	10.83

4	Շուկա	V կարգի գրանտի փխրեցում խրամախուրան հիդրոնորմով	Մ ³	337.0	4.71	1,586.38	0.0	0.0	0.0	337.0	1586.38	0	0
5	1-962	Նույնի մշակում ձեռքով, կողմից	Մ ³	105.0	5.08	532.94	0.0	0.0	0.0	105.0	532.94	0	0
6	1-1594 g=1.65	V կարգի փխրեցված գրանտի մշակում էքսկավատորով, բարձրով ախիքայթափի վրա	Մ ³	232.0	0.93	214.66	0.0	0.0	0.0	232.0	214.66	0	0
7	ՉԱ.3 Էջ 50	Տեղափոխում լցակայտ 3կմ	տ	440.8	1.22	539.50	0.0	0.0	0.0	440.8	539.50	0	0
8	23-1	Նախաշերտ ավազից	Մ ³	15.0	7.36	110.41	0.0	0.0	0.0	11.0	80.97	4.00	29.44
9	22-121	Կոյուրու աղիքից ձախավոր խորովակների մոնտաժում DN150/169	մ	150	4.59	688.32	0.0	0.0	0.0	126.0	578.19	24	110.13
10	22-119	Պոլիէթիլենի խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=100մմ	մ	60	1.76	105.67	0.0	0.0	0.0	60.0	105.67	0	0
11	23-109	Կոյուրու դիտահորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից D=1.0մ (հատակի սալեր Φ 1200մմ, հորերի պատեր H=0.5մ \times 1.0մ, ծածկի սալ Φ 1000մ \times 250՝)	Մ ³	5	165.06	825.28	0.0	0.0	0.0	5.0	825.28	0	0
12	11-11	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից	Մ ³	1.28	33.69	43.13	0.0	0.0	0.0	1.3	43.13	0	0
13	Շուկա	Թուջե մոռց "Մ" տիպի d=700մմ	հատ	4	114.37	457.49	0.0	0.0	0.0	4.0	457.49	0	0
14	Շուկա	Թուջե մոռց "L" տիպի	հատ	2	74.34	148.68	0.0	0.0	0.0	2.0	148.68	0	0
15	Շուկա	Մետաղական աստիճաններ ներկմամբ	կգ	69.6	0.46	31.84	0.0	0.0	0.0	69.6	31.84	0	0
16	Շուկա	Մետաղական դեռալներ հորերի սեյսմապայմանությունը ապահովելու համար	կգ	210.0	0.40	84.06	0.0	0.0	0.0	210.0	84.06	0	0
17	22-339	Հասնավորգի փորձարկում	մ	208.0	0.07	14.29	0.0	0.0	0.0	208.0	14.29	0	0
18	1-1593 g=1.8 ՉԱ.3 Էջ 50 1-968 1-1185 1-1635	Խրամախուրան հետիցք ձեռքով բերով III կարգի գրանտով, տոփանսամբ (5կմ հեռավորությունից)	Մ ³	217.0	4.71	1,022.18	0.0	0.0	0.0	217.0	1022.18	0	0
19	1-1185 1-1635	Խրամախուրան հետիցք բուրդգերով տեղի բնահողով, տոփանսամբ	Մ ³	142.0	0.40	57.35	0.0	0.0	0.0	142.0	57.35	0	0
		Ընդամենը՝				6,545.44		0.00			6,395.04		150.40
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13.3%)				7,415.98		0.00			7,245.58		170.40
		Ընդամենը շահույթով (11%)				8,231.74		0.00			8,042.59		189.15
												0	0
		Մեքենաների շահագործման՝											
		Նյութերի											
Գ/Գ	Հիմնավորում	Սելխատանքների անվանումը	Ծավալաբերը - Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի										

1	2	3	2/մ	Ծավալ	տրագրի կազմակերպչ	ընդամենը	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար
			4	5	6	7	16	17	18	19		
		Հողանցում										
1	8-472-2	Պողպատաշերտ 40x4մ	մ	165.0	0.74	121.58	0.0	0.0	165.00	121.58	0	0.00
2	1-961 1-968	Խրտանուր լիտում III կարգի (33գ) բնահողում ձեռքով և հետիցք (165մx0.3x0.7)	մ ³	15.0	4.08	61.22	0.0	0.0	15.00	61.22	0	0.00
3	1-991 գ=0.5 1-970	Նույն, V կարգի (37) բնահողում (H=0.7մ)	մ ³	20.0	17.97	359.48	0.0	0.0	20.00	359.48	0	0.00
		Տարածքի լուսավորություն				0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0	0.00
1	1-961 g=1.95	Փոտրակի փորում III կարգի (33գ) բնահողում ձեռքով, կողից	մ ³	1.0	2.88	2.88	0.0	0.0	1.00	2.88	0	0.00
2	1-991 g=1.65	Նույն, V կարգի (37) բնահողում (հետիսրված մուրճով)	մ ³	0.3	20.51	6.15	0.0	0.0	0.30	6.15	0	0.00
3	8-11-1	Խճի նախաշերտ հիմքի տակ H=10սմ	մ ³	0.400	6.35	2.54	0.0	0.0	0.40	2.54	0	0.00
4	6-5	Միանվյալ երկ հիմք հենասյուների տակ B20 դասի բետոնից	մ ³	1.0	54.43	54.43	0.0	0.0	1.00	54.43	0	0.00
5	Շուկա	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.052	319.29	16.60	0.0	0.0	0.05	16.60	0	0.00
6	8-27	Հիմքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	4.0	1.01	4.04	0.0	0.0	4.00	4.04	0	0.00
7	8-361-1 8-362-1 8-363-2	Դեկորատիվ H=3.0 գործարանային պատրաստված հենասյուների մոնտաժում երկերջուր բարձրակներով, արևային անուցումով Դեկորատիվ Արևային լուսատու Աշխատանքային ժամանակը: 10-ից 14 ժամ Բարձրությունը:3.4մ. LED լույս:60w Լույսի ճույն: Կարգավորվում է հեռավարապահանս վահանակով Դաշտականության աստիճան: IP65	հատ	7	184.98	1,294.88	0.0	0.0	7.00	1,294.88	0	0.00
8	8-370-3	լուսատուների տեղադրում 20կտ Բերդախնայող լամպով	հատ	50	18.96	948.05	0.0	0.0	50.00	948.05	0	0.00
9	1-969	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	3.85	1.47	5.66	0.0	0.0	3.85	5.66	0	0.00
11	8-364-2 8-270-4	Մուտքի լուսատուներ 2x20կտ	հատ	4	22.44	89.76	0.0	0.0	4.00	89.76	0	0.00
		Ընդամենը՝				2,967.28		0.00		2,967.28		0.00
		Ընդամենը վերադրի ծախսերով (13.3%)				3,361.92		0.00		3,361.92		0.00
		Ընդամենը շահույթով (11%)				3,731.74		0.00		3,731.74		0.00
		Սեբեմաների շահագործման՝										
		Նյութերի										
			Ծավալաբերը -Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի									
Հ/Հ	Հիմնավորում		2/մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար

1	8-531-4	Էլեկտրամագնիսական մոդուլային թողարկիչ ջերմային ռեկուլ, 2 հատ կոճակով, 220Վ, 32Ա	հատ	2	18.71	37.4	0.0	0.0	2	37	0	0.00
2	8-531-4	Նույնը, 25Ա	հատ	2	16.97	33.9	0.0	0.0	2	34	0	0.00
3	11-420-1	Ջերմակարգավորիչ -10/+10 ջերմաստիճանի տվիչով լարի վրա (DEVIREG 330)	հատ	4	80.61	322.4	0.0	0.0	4	322	0	0.00
4	8-574-56	Ցուցիչ կանաչ լամպ	հատ	4	2.24	8.9	0.0	0.0	4	9	0	0.00
5	8-574-56	Ցուցիչ կարմիր լամպ	հատ	4	2.24	8.9	0.0	0.0	4	9	0	0.00
6	8-148-9	Մարդկա բարիխայով DTCE-30	Մ	340.0	3.16	1,073.4	0.0	0.0	340	1,073	0	0.00
7	8-148-1	ԿԿԿ 3x4ԱՄ2 պղծե մարդկա	Մ	45.0	5.34	240.1	0.0	0.0	45	240	0	0.00
8	8-148-1	ԿԿԿԿ 5x1.5մ ² հակիչ պղծե մարդկա	Մ	7.0	0.79	5.5	0.0	0.0	7	6	0	0.00
9	8-417-10	Պոլիէթիլեն Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ40ՄՄ	Մ	45.0	0.54	24.3	0.0	0.0	45	24	0	0.00
10	8-417-10	Նույնը, Փ32ՄՄ	Մ	32.0	0.49	15.8	0.0	0.0	32	16	0	0.00
11	Շուկա	Մոնտաժային ցիկլայատ պողպատե ժապավեն (1 տուփը՝ 50մ) (DEVIFAST wide)	տուփ	4	11.44	45.7	0.0	0.0	4	46	0	0.00
12	Շուկա	Մոնտաժային շղթա ջրիտ խողովակների մեջ տեղադրման համար (DEVIFAST)	Մ	50.0	0.91	45.7	0.0	0.0	50	46	0	0.00
13	Շուկա	Մոնտաժային պլաստմասայե հանգուց ջրիտ խողովակների համար (1 տուփի մեջ 25 հատ) (DEVIFAST)	տուփ	12	2.86	34.3	0.0	0.0	12	34	0	0.00
14	Շուկա	Սիլիկոն	տուփ	13	1.37	17.8	0.0	0.0	13	18	0	0.00
15	46-52 q=1.75	Անցքերի բացում պատերում	տեղ	2	1.93	3.9	0.0	0.0	2	4	0	0.00
16	46-52 q=1.25	Անցքերի բացում միջնապատերում	տեղ	2	1.37	2.7	0.0	0.0	2	3	0	0.00
17	Շուկա	Երկաթակապեր	հատ	170	0.01	2.3	0.0	0.0	170	2	0	0.00
		Ընդամենը՝				1,923.46	0.00	0.00		1,923.46		0.00
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				2,179.28	0.00	0.00		2,179.28		0.00
		Ընդամենը շահույթով (11%)				2,419.00	0.00	0.00		2,419.00		0.00
						261,809.21		35,534.21		233,439.26		63,904.16

Հավելված N 2
 09.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի
29.06 . 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
 09.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի												ՀՀ դրամ					
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը				
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45461100/5	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղծքի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքներ	36 445 419	-	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219	28 635 219

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011057859
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Մոնոլիտ Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նորքի 9 փողոց, 121 տ.
 «Էվոկարանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 16600829619500
 ՀՎՀՀ 00506868

Տնօրեն՝

Գ. Խաչատրյան
 (ստորագրություն)



Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«ՎԱՂԺԱՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Պողոսյան 1 նրք., 62/2տ
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150015126116102
 ՀՎՀՀ 00156229

Տնօրեն՝

Գ. Գրիգորյան
 (ստորագրություն)



Կ.Տ.