

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի միջև 27.11.2018թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8 ծածկագրով «ՀՀ Լոռու մարզի Յաղդանի դպրոցի նոր ջեռուցման համակարգի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան


« 12 » դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սանասար Տիտանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 27.11.2018թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Յաղդանի դպրոցի նոր ջեռուցման համակարգի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.
«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 40 օր»:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:
5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
Դերբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044
«< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
«< Ալավերդի >> մ/ճ

Տնօրեն
Սանասար Տիտանյան




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴԴԱՄԻ ԵՎ «ՏԻՏԱՆՑԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-Ի
ՍԻՋԵՎ 27.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Լոռու մարզի Ցաղղանի դպրոցի նոր ջեռուցման համակարգի կառուցում»	Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	40 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			40 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044
<< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/ճ

Տնօրեն
Սանասար Տիտանյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԱՄԻ ԵՎ «ՏԻՏԱՆՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-Ի
ՄԻՋԵՎ 27.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018-19թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
	45231129/ 503	Զեռուցման հետ կապված աշխատանքներ	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000	2,304,000
														Ընդ ամբ ընդ
														2,304,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044
<< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/ճ

Տնօրեն
Սանասար Տիտանյան



Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող
«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱՌԱՏԵՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Ցաղդանի դպրոցի նոր ջեռուցման համակարգի կառուցում»

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «27» «11» 2018թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Լոռու մարզի Ցաղդան համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/8 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ, Լոռու մարզի Ցաղդան համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն
Տիտանյան Սահանար

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

