

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ր Ն

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԳԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՄԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «25»-Ը ՄԱՅԻՄԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՈՒՆ «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/56» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ

«30»-ը հունիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի չողմից, և «ՌՈՒԶԱՆՆԱ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Թորգոմ Եղիազարյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «Կողմեր», ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «25»-ը մայիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Ղուկասյան փողոցի սուֆ քարով սալապատված ճանապարհահատվածի և հետնապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/56» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ՌՈՒԶԱՆՆԱ» ՍՊԸ-ի, միջև «25»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Ղուկասյան փողոցի սուֆ քարով սալապատված ճանապարհահատվածի և հետնապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/56» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 9002022175049
Ա. Ոսկանյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ՌՈՒԶԱՆՆԱ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ գ. Ջրաշեն, 1ին փ 29
ՀՎՀՀ 06803327
Բան՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
h/h 220133330716000
Տնօրեն Թ. Եղիազարյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց այդ թվում...												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար Արթիկ քաղաքի Ղուկասյան փողոցի տուֆ քարով սալապատված ճանապարհատվածի և հենապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին						2 589 600	2 589 600	2 589 600	2 589 600	2 589 600	2 589 600	2 589 600

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
 Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
 ՀՎՀՀ 05553661
 Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
 հ/հ 900202321015
 Համայնքի ղեկավար
 Ա.Ոսկանյան



(ստորագրություն)
 Ա.Ս.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ՌՈՒԶԱՆԱ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ գ.Ջրաշեն, 1ին փ 29
 ՀՎՀՀ 06803327
 Բան՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
 հ/հ 22013330716000
 Տնօրեն՝ Թ.Շիրազյան



(ստորագրություն)
 Պ.Տ.ՋԱՆՆԱ
 «ՊՅՅԱՆՆԱ»
 «RUZANNA»