

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԳԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԹՎՈՎ 4 ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «15»-Ը ՀՈՒՆԻՍ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-26/57/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ

«03»-ը հուլիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>> համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտակ Ադամյան-ի, որը գործում է ՄՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ թվով 4 բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-26/57» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ-ի, միջև «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար թվով 4 բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-26/57» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Ցուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԸԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661

Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
հ/հ 900202267077
Ա. Ոսկանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



«ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյան
շրջկենտրոն
ՀՎՀՀ 05800698

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գլխավորի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
Տնօրեն՝ Ա. Արամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | ՀՀ դրամ | | | |
|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| հրա վերո վ նախ ատե սված չափ աբա ժնի համ արը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց այդ թվում... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |
| 4 | 45231187/504/4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի՝ կարիքների համար՝ Լուսակերտ բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքներ: | Համայնքի մասնաբաժին | | | | | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Պետության մասնաբաժին 7 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661

Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 900202267077

Համայնքի ղեկավար՝

Ա.Ոսկանյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ՄԵՐԶՄՈՒԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյան շրջկենտրոն
ՀՎՀՀ 05800698

«ԻՆԵՎՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001

Տնօրեն՝ Ա.Աղամյան

