

2025 թվականի սեպտեմբերի 05-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 25 » 02 2026թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս ղեկավար Հ. Զաքոյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՎԼ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Ադունցի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «Կողմեր», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 05-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.16 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 26,400,000.00 (քսանվեց միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 4,400,000.00 (չորս միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված N 2.1, N 2.3, N 2.4-ով ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամկետները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված N 1.1, N 1.3, N 1.4-ի:

2. Պայմանագրի Հավելված N 3-ով ներկայացված «Վճարման ժամանակացույց»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1.1, N 1.3, N 1.4 և 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100531030000

ՀՎՀՀ 01507028

Ղեկավար՝  Հ. Զաքոյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ

ք. Երևան Շահումյանի փողոց 8Ա շենք 9 բն .

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220302943455000

ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝  Վ. Ադունց

(ստորագրություն)

Կ.Տ.





Չափաբաժին 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 1-ին մասնաշենքի
217, 243, 436ա, 430ա, 416, 426 սենյակների վերանորոգման շինարարական
աշխատանքների կատարման

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1.Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	20 օրացուցային օր
2	2.Ներքին հարդարման և այլ աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օր
Ընդամենը		կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝ _____ Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Շահումյալյան փողոց 8Ա շենք
9 բն .
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220302943455000
ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝ _____ Վ. Արունց
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Վ. Արունց

Չափաբաժին 3


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի նախկին 4-րդ մասնաշենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1.Քանդման, էլեկտրամատակարարման և այլ աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	30 օրացուցային օր
2	2.Ներքին հարդարման, հատակների երեսպատման և այլ աշխատանք	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օր
Ընդամենը		կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Ջաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Շահումյարյան փողոց 8Ա շենք
9 բն .
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220302943455000
ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝  Վ. Աղոյանց
(ստորագրություն)
Կ.Տ.





Չափաբաժին 4


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի նկուղային հարկ, թվով 9 լսարան, միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1.Քանդման աշխատանքներ 2.Վերանորոգման աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օր
2	3.Ներքին հարդարման, հատակների երեսպատման և այլ աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	60 օրացուցային օր
Ընդամենը		կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝  Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Շահումյան փողոց 8Ա շենք
9 բն.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220302943455000
ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝  Վ. Աղույց
(ստորագրություն)
Կ.Տ.





ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՐԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ *

Հավելված N 2
2025 թվականի սեպտեմբերի 05-ին կնքված
ՀԱՍՀ-ԳԱՇԵՂՁ-25/78-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 25 » 02 2026թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

Հ/Հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Աշխատանքի անվանումը	Ձ/Ն	Ընդհանուր քանակը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ. ըստ ամիսների, այդ թվում՝												Ընդհանուր գինը
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	45461100/502	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 1-ին մասնաշենքի 217, 243, 436ա, 430ա, 416, 426 սենյակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	-	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
3	45461100/504	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի նախկին 4-րդ մասնաշենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	-	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00
4	45461100/505	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի նկուղային հարկ, թվով 9 լսարան, միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	դրամ	1	-	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00

ՄԼԵԿ

Ընդամենը՝

26,400,000.00

*Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հրապարակած, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Վճարումը փրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային

համալսարան» հիմնադրամ

ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74

«Արշինքանի» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100531030000

ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝

(ստորագրություն)

Հ. Զաքյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ

ք. Երևան Շահումյանի փողոց 8Ա շենք

9 բն.

«Արթուր Բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220302943455000

ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Վ. Արունց



Վ. Արունց