

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_02

«22» սեպտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01»

ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Ղազարավան

04.12.2023թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Թ. Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀՈՍԻԿԱՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ Հ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՍՊԸ Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «22» սեպտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան
- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 04.12.2023թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2), պայմանագրի աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ թիվ հավելված 2-ում «Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 04.12.2023թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց»

ՊՈԱԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Ղազարավան,

ՀՎՀՀ՝ 05005841

Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900448000100

տնօրեն՝ Թ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հոսիկար շին» ՍՊԸ

ՀՀ, Շիրակի մարզ, Պեմգաշեն, 2 փ., 1 փեղ.

2,

ՀՎՀՀ 05558974

Բանկ՝ Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150012205205266

տնօրեն՝ Հ. Հովհաննիսյան



Հավելված թիվ 2
«22» սեպտեմբերի 2023թ.կնքված
«ՀՀԱՄ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՇԶԲ -23/01»* ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ՂԱԶԱՐԱՎԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԴԱՀԼԻՃԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ	06.10.2023թ.	90 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		06.10.2023թ.	90 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Ղազարավան,
ՀՎՀՀ՝ 05005841
Բանկ՝ Կենտրոնական զանապետարան
Հ/Հ 900448000100
տնօրեն՝ Թ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հոսիկար շին» ՍՊԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Պեմգաշեն, 2 փ., 1 փկդ.
2,
ՀՎՀՀ 05558974
Բանկ՝ Հայրիզկեստանի ՓԲԸ
Հ/Հ 1150012205205266
տնօրեն՝ Զ. Հովհաննիսյան

