

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. օգոստոսի 09-ին կնքված թիվ ԹԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/59-1 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված գրություն

Փոփոխության նկարագրություն: ԹԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/59-1 պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարված փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետ և պայմանագրի 8.5-րդ կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

ք. Արտվյան

«30 »09 2021թ.

ՀՀ ԱՆ «Թողաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Արտակ Մանուկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Հարությունյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր, համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 09.08.2021թ-ին. կնքված N ԹԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/59-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածի ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություն համաձայն փոփոխություն թիվ 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ԱՆ «Թողաբանության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ

ք.Արտվյան, Արզնու խճ. 10
«Կենտրոնական գանձապետարան»

ՀՀ 900018006248

ՀՎՀՀ 01243384

Տնօրեն

Արտակ Մանուկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Գեղցեմի 9

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Գլխամաս մ/ճ

ՀՀ 1150010165485449

ՀՎՀՀ 01012067

Տնօրեն

Վ. Հարությունյան



Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Թարախմության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
 Կապալառու՝ «Հարությունյան Շին» ՍՊԸ
 Պայմանագիր՝ N ԹԱԿ-ԲԱՄԸՃԲ-21/59-1
 Կեղևած՝ 09.08.2021թ.

Փոփոխություն 1

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Բնակ	միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	ընդամենը /հազ. դրամ/	Ավելացում		Պակասեցում		Ծավալը փոփոխությունից հետո	
						Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար
1	2	3	4	5	6						
Քանդման աշխատանքներ											
2	Հատակներից լինվեումն շերտի քանքում Разборка слоя из линолеума	մ ² м ²	275.3	0.17	46.80			50.00	8.50	225.30	38.30
4	Միջնորանների քանքում Разборка перегородок	մ ² м ²	13.5	0.88	11.88	39.90	35.11			53.40	46.99
5	Հին դռների քանքում Разборка дверей	մ ² м ²	22.50	1.25	28.13			3.00	3.75	19.50	24.38
6	Պատերից և առաստաղից հին ներքի տաքում Разборка окраски стен и потолков	մ ² м ²	902.0	0.53	478.06			41.80	22.15	860.20	455.91
7	Պլասման կախովի առաստաղների ապամուծում Разборка потолков из пластика	մ ² м ²	23.0	0.72	16.56			23.00	16.56	-	-
Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Պատերի զաֆի սկալի նորոգում Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором	մ ² м ²	103.5	2.13	220.46			103.50	220.46	-	-
	Պատերի լամբրակ գիպանիսի սկալում	-	-	-	-	123.50	375.44			123.50	375.44
2	Առաստաղների լամբրակ զաֆի սկալում Улучшенная штукатурка потолков гажевым раствором	մ ² м ²	22.2	2.21	49.06			22.20	49.06	-	-
	Առաստաղների լամբրակ գիպանիսի սկալում	-	-	-	-	29.20	90.52			29.20	90.52

« 30 » Սեպտեմբերի 2021թ.

4	Պատերի լակիրակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով Улучшенная окраска стен полусияющим латексом	մ^2 մ^2	406,1	1,37	556,36				174,40	238,93	231,70	317,43
5	Պատերի լակիրակ ներկում յուղաներկով Улучшенная окраска стен полусияющим эмалем	մ^2 մ^2	406,1	1,56	633,52	58,20	90,79				464,30	724,31
6	Առաստաղի լակիրակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով Улучшенная окраска потолков полусияющим латексом	մ^2 մ^2	292,2	1,85	540,57			62,00		114,70	230,20	425,87
Պատեր և միջնորմներ												
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով Перегородки 100мм	մ^3 մ^3	1,5	26,98	40,47	0,17	4,59				1,67	45,06
2	Միջնորմների անցքերի լցում ց/ալպե շաղախով Заполненные раствором	մ^3 մ^3	0,7	42,17	29,52			0,10		4,22	0,60	25,30
3	Շարվածքի ամրակապում Укрепленные 4*120*60	տ т	0,04	77,08	3,08			0,04		3,08	-	-
	Ամրան $\Phi 10$	-	-	-	-	3,20	1,41				3,20	1,41
Բացվածքներ												
1	Շեմերի բարձրորակ գաջի սվառի իրականացում Ул.утукатурка откосов гажевым раствором	մ^2 մ^2	41,20	5,12	210,94			41,20		210,94	-	-
	Շեմերի բարձրորակ գիպսոնիտի սվառի իրականացում	-	-	-	-	39,20	200,70				39,20	200,70
2	Շեմերի լակիրակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով Улучшенная окраска откосов полусияющим латексом	մ^2 մ^2	41,20	1,73	71,28			11,50		19,90	29,70	51,38
	Շեմերի լակիրակ ներկում յուղաներկով	մ^2 մ^2	-	-	-	9,50	16,44				9,50	16,44

3	Այլումինե, բրդով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ և խողովակներ Двери из алюминия, белый, стеклопакетом 60 4+4 мм и глухая	մ ² մ ²	28,0	35,58	996,24			28,00	996,24	-	-
4	Մետաղապատե, բրդով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեխաբեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (սրտերկիր) Գոյություն ունեցող դռների ապամոնտաժում և վերադրում	- -	- -	- -	- -	5,40 32,90	326,38 661,29	5,40 32,90	5,40 32,90	326,38 661,29	326,38 661,29
Էլեկտրատեխնիկական մաս											
1	Պահարան դռնավրվ բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 24մոդ. IP55-IK08 515*655*215 Распределительный щит с дверю	հատ шт	1,00	15,36	15,36			1,00	15,36	-	-
	Պահարան դռնավրվ բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 24մոդ. 350*350*70	-	-	-	-	1,00	15,36			1,00	15,36
	Պահարան դռնավրվ բաշխիչ վահանների կոմպլեկտավորման համար 300*200*100 Распределительный щит с дверю	-	-	-	-	1,00	15,36			1,00	15,36
	Ավտոմատ-բաժանիչ եռաբևեռ 32A Выключатель-разъединитель автом.	-	-	-	-	3,00	17,46			3,00	17,46
18	Ընդունարան սուպեր Коробка распаечная	հատ шт	20,0	0,87	17,40			3,00	2,61	17,00	14,79
19	Պղնձե մալուխի մոնտաժում BBГ _{нг} LS 3*1,5 մմ ² Кабель с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	գծվ мм	120	0,39	46,80			89,00	34,71	31,00	12,09
20	Պղնձե մալուխի մոնտաժում BBГ _{нг} LS 3*2,5 մմ ² Кабель с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	գծվ мм	100	0,53	53,00	200,00	106,00			300,00	159,00
21	Պղնձե մալուխի մոնտաժում BBГ _{нг} LS 3*6 մմ ² Кабель с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	գծվ мм	45	1,12	50,40			45,00	50,40	-	-
Ջրամատակարարում											
1	Պողպատախիթային խողովակների մոնտաժում PN 16, d=32x4,4մմ Монтаж полипропиленовых труб	գծվ мм	16,0	1,19	19,04			16,00	19,04	-	-

2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PN 16, d=25x3,5մմ Монтаж полипропиленовых труб	գծմ мм	15,0	0,88	13,20			15,00	13,20	-	-
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PN 16, d=20x2,8մմ Монтаж полипропиленовых труб	գծմ мм	10,0	0,76	7,60	15,00	11,40			25,00	19,00
5	Փականի մոնտաժում Ф32 Вентиль	հատ шт	1,0	6,00	6,00			1,00	6,00	-	-
6	Փականի մոնտաժում Ф25 Вентиль	հատ шт	2,0	4,59	9,18			2,00	9,18	-	-
Կոյուղի											
	ՊՎԷ խողովակներ Ф50	-	-	-	-	18,50	17,89			18,50	17,89
	ՊՎԷ ձևավոր մասեր Ф50	-	-	-	-	20,00	12,96			20,00	12,96
	Ընդամենը				4 170,90		1 999,09		2 058,99		4 111,00
	Շահույթ - 11%				458,80		219,90		226,49		452,21
	Ընդամենը				4 629,70		2 218,99		2 285,48		4 563,21
	ԱԱՀ - 20%				925,94		443,80		457,10		912,64
	Ընդամենը				5 555,64		2 662,79		2 742,57		5 475,86

Պատվիրատու՝
ՀՀ ԱՆ ՀՀ Թրջաբանության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ տնօրեն

Ա. Մանուկյան

Կապալառու՝
«ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Հարությունյան

Տեխ.հսկողություն՝
«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Առաքելյան

Հեղինակային հսկող՝
«Ալֆա Պրոգրես» ՍՊԸ

Ա. Պողոսյան

