

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

15.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ.Նոր Երզնկա

27 Օգոստոսի 2021թ.

«Նոր Երզնկայի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Վանդաթի «ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Վիրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 06.08.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1. 15.08.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով Նոր Երզնկայի համայնքապետարանի կարիքների Նոր Երզնկա համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ավելացման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ գ.Նոր Երզնկա 2փ 332  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
Հ/Հ900112001178  
ՀՎՀՀ 03301063

Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Հարությունյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանդաթի» ՍՊԸ»  
ՀՀ ք.Արատաշատ Աթարբեկյան փողոց թիվ  
133

«Հայեկոնոմբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150017200080076  
ՀՎՀՀ 04221665

Տնօրեն՝ Տ.Վիրաբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված 3  
15.08.2021թ. կնքված N ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04 ծածկագրով  
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով  
28.08.2021թ. կնքված համաձայնագրի

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*


ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	34991100	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկա համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի ավելացման աշխատանքների իրականացում									10220000	10220000	11220000	11220000	11220000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ գ. Նոր Երզնկա 2փ 332  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
Հ/Հ900112001178  
ՀՎՀՀ 03301063  
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանդաժի» ՍՊԸ»  
ՀՀ ք.Արատաշատ Աթարբեկյան փողոց թիվ  
133  
«Հայեկոնոմբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150017200080076  
ՀՎՀՀ 04221665  
Տնօրեն՝ Տ.Վիրաբյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ