

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 572

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված № ՀՏՂՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 25 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՏՂՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը, նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված № ՀՏՂՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058659

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ինտերեյրոս-Արգոս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 19/3
ՀՎՀՀ՝ 02245698
Հ/Հ՝ 2500011354260100

Բանկ՝
«Արմսվխաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ.Ղազարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



2025թ. հուլիսի 03-ի
 № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

« 26 » 08 2026 թ.
 կնքված N 512 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 03-ի
 № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
 «ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝	
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին		
			A	B	C	B+C	A*(B+C)	
1	Շինարարական աշխատանքներ							108301190
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/	մ2	49.60	2870	0	2870	142343	
2	Փայտո դռների ապամոնտաժում /վերադարձ/	մ2	121.71	1670	0	1670	203278	
3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	2317.10	511	0	511	1183575	
4	Խճանկարե և բետոնե հատակների քանդում	մ2	1012.90	511	0	511	517389	
5	Խեցեսալիկներից հատակների քանդում	մ2	55.70	619	0	619	34472	
6	Մամլագրանիտե հատակների քանդում	մ2	272.20	619	0	619	168459	
7	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	686.30	777	0	777	533392	
8	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ2	1250.50	777	0	777	971889	
9	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ2	83.70	212	0	212	17763	
10	ՓՏՄ-ից հատակների քանդում	մ2	47.60	640	0	640	30471	
11	Պատերի վրայից գաջե սվաղի քանդում	մ2	2173.63	1114	0	1114	2421293	
12	Պատերի մաքրում հին ներկից	մ2	3600.00	400	0	400	1439568	
13	Շինարարական աղբի բարձում ձեռքով ավտոմեքանիկայի վրա 234մ3	տ	196.40	514	0	514	100975	
14	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ	տ	196.40	1862	0	1862	365620	
15	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆ.ցինկ.թիթեղից ԿՊ -21 - 0,5 հաստ, ներառյալ փայտանյութը	100մ2	1.10	1044486	0	1044486	1148935	
16	Դեպի տանիք բարձրացող ծավիղ աստիճան	հատ	2.00	13287	0	13287	26574	
17	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների յուղաներկում H=8,0մ	մ2	15.07	1523	0	1523	22952	
18	Բետոնե բլոկները միջնորմների իրականացում 10*20*40սմ	մ3	28.20	28548	0	28548	805056	
19	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	մ3	19.10	37266	0	37266	711776	
20	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.96	942725	0	942725	902188	
21	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.16	643616	0	643616	102979	
22	Փրփուր	հատ	6.00	67	0	67	402	
23	Դյուբեյներ	հատ	348.00	28	0	28	9876	
24	Այլուհետ բլոկով սպիտակ պատուհաններ 60սմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով ,4+4սմ բացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	մ2	18.40	104811	0	104811	1928521	

25	Այրումինե բլոկով սպիտակ պատուհաններ 60մ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով ,4+4մմ չբացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	մ2	31.20	56832	0	56832	1773157
26	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 2մ և ավելի բացվածքներում 40սմ լայն	մ2	49.60	1895	0	1895	93983
27	Պատուհանագոգերի հարթեցումը ցեմ շաղախով 5սմ հաստ	մ2	3.45	1496	0	1496	5161
28	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 40սմ լայն խցանի հետ միասին /23 զուգ// սպիտակ	զմ	50.96	5433	0	5433	276865
29	Սպորտ դահլիճի պատուհանների համար պաշտպանիչ ցանց	մ2	10.35	812	0	812	8404
30	Նկուղում բազալտե սալերից պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ 74,56գծ.մ	մ2	18.57	20559	0	20559	381772
31	Պլաստմասե պառակալի արժեքը	զմ	158.00	2215	0	2215	349896
32	Բարդ փական	հատ	10.00	7382	0	7382	73818
33	Արտաքին պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղից արցունքաթափերի տեղադրում 0,6մմ հաստբազալտե	մ2	0.21	5431	0	5431	1141
34	Այրումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, մեկ տակ ապակով դռներ և վիտրաժներ 46մմ պրոֆիլով (ներառյալ տեղափոխումը ,տեղադրումը բացվող	մ2	17.20	59876	0	59876	1029872
35	Այրումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, մեկ տակ ապակիով 46մմ պրոֆիլով (ներառյալ տեղափոխումը ,տեղադրումը) 41-3 չբացվող	մ2	4.40	34499	0	34499	151794
36	ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում /փականների և ծխնիների հետ միասին Դ1-7	մ2	107.20	48100	0	48100	5156320
37	Հատակներ Ավազակույճային լիցքի իրականացում 15սմ հաստ 96,2մ2	մ3	14.43	11556	0	11556	166760
38	Հատակի բետոնեիրականացում 12սմ B12,5 /175,6+175,6մ2/	մ3	11.60	43780	0	43780	507848
39	Հատակի բետոնե իրականացում 5սմ B12,5/1943մ2	մ3	39.80	43780	0	43780	1742446
40	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ2	2239.60	1304	0	1304	2920080
41	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով բիտումի մածիկի վրա	մ2	96.20	2623	0	2623	252342
42	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին /տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/ ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	1081.30	11684	0	11684	12633769
43	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -4մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/ ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	96.20	14696	0	14696	1413720
44	Խեցե սալերով հատակի իրականացում	մ2	30.20	7005	0	7005	211559
45	Մամլագրանիտ չսահող սալերով հատակի իրականացում	մ2	1031.90	9851	0	9851	10165639
46	Մամլագրանիտ չսահող սալերով աստիճանների երեսապատում	մ2	95.04	9851	0	9851	936275
47	Մամլագրանիտ շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	զմ	351.24	1342	0	1342	471188
48	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ2	24.44	6714	0	6714	164102
49	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	մ2	1356.20	5537	0	5537	7509496
50	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում	մ2	1998.55	2723	0	2723	5441452
51	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	մ2	2036.86	2825	0	2825	5754720
52	Սվաղի անկյունակ	զմ	122.20	369	0	369	45103
53	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	մ2	107.76	2295	0	2295	247348
54	Պատերի երեսապատում հախճասալով h*2,8մ	մ2	107.76	8051	0	8051	867624
55	Նկուղային հարկի պատուհանատակ փոստրակների պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ցանցով	մ2	178.50	2295	0	2295	409722
56	Նկուղի պատերի ջրամեկուսացում ներսի կողմից, տաք բիտումի մածուկով երկու անգամ H=1,4մ մ2	մ2	228.76	1197	0	1197	273931
57	Կախովի առաստաղների համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ2	387.00	6720	0	6720	2600586
58	Առաստաղի երեսապատում զիպսատվարաթղթով 9,5մմ հաստ	մ2	384.00	4718	0	4718	1811750

59	Առաստաղի երեսապատում Armstrong տեսակի պրոֆիլներով /աքսեսուարների հետ միասին, ներառյալ մետաղական պրոֆիլները/	մ2	751.20	6720	0	6720	5048334
60	Պատերի և շեմերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	4052.63	1412	0	1412	5721463
61	Արծաթափայլ մետաղական բազրիք/ ներքին աստիճանների	զմ	25.20	26574	0	26574	669674
62	Կախովի առաստաղ ՊԿԵ-ից	մ2	30.20	4406	0	4406	133058
63	Շերտավարագույրների ձեռք բերում և տեղադրում	մ2	216.00	7382	0	7382	1594462
64	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	մ2	1809.40	1592	0	1592	2879769
65	Ճակատների մաքրման աշխատանքների համար մինչև 16մ բարձրությամբ խողովակավոր կանգնակներով տախտակաման	100մ2	5.28	109203	0	109203	576590
66	Շենքի ճակատների մաքրում ավազաշիթով	մ2	392.00	1779	0	1779	697243
67	Շենքի ճակատի սալերի շվերի մաքրում և լցնում 154զժ.մ	մ2	4.20	1504	0	1504	6315
68	Ճակատների ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ փրփրապոլիստիրոլով	մ3	6.24	53432	0	53432	333417
69	Խցաբութան d-մմ 8 l-150մմ	հատ	1000.00	37	0	37	36910
70	Սուսինձ 1մ2-5քր	կգ	125.00	28	0	28	3489
71	Շենքի ճակատի սվաղ ց/ա շաղխտով ցանցի վա	մ2	124.80	1911	0	1911	238467
72	Սվաղած հատվածի ներկում ծեփամածկումով ճակատային ներկով	մ2	124.80	1147	0	1147	143134
73	Ճակատի ներկում ճակատային ներկով ծեփամածկումով	մ2	124.00	1801	0	1801	223371
74	Հովար N1/ 15 հատ / Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.82	187376	0	187376	154398
75	Ինքնածփչ հեղուկ (ոյուբեյ) d=10մմ L=120մմ	հատ	90.00	221	0	221	19931
76	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 40*40*3	զմ	249.74	1284	0	1284	320771
77	Ծածկի կառուցում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. Փիրուլագույն	մ2	54.67	7519	0	7519	411068
78	Պողպատ շերտավոր 25*3	զմ	76.50	3196	0	3196	244518
79	Մետաղական դետալների յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով 40մ2	տ	0.82	20448	0	20448	16849
80	Հովար N1/ 15 հատ / Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.86	187376	0	187376	161842
81	Ինքնածփչ հեղուկ (ոյուբեյ) d=10մմ L=120մմ	հատ	90.00	221	0	221	19931
82	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 40*40*3	զմ	261.74	1284	0	1284	336178
83	Ծածկի կառուցում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. Փիրուլագույն	մ2	48.00	7519	0	7519	360915
84	Պողպատ շերտավոր 25*3	զմ	85.50	3196	0	3196	273285
85	Մետաղական դետալների յուղաներկում 42մ2	տ	0.86	20448	0	20448	17667
86	Ղարպաս L=4,2զմ , 1 հատ L-1,2զժ.մ-1 հատ Մետաղական դարպասների տեղադրում	հատ	2.00	71198	0	71198	142395
87	Մետաղական դարպասի աչժեքը L-4,2մ	հատ	1.00	245873	0	245873	245873
88	Մետաղական դարպասի աչժեքը L-1,2մ	հատ	1.00	109466	0	109466	109466
89	Ղարպասների յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով լավորակ 2 անգամ	տ	0.47	20448	0	20448	9529
90	Սալվածք Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում	զմ	365.00	1257	0	1257	458710
91	Մայթերի գոյություն ունեցող բետոնյա ծածկի քանդում	մ2	395.00	511	0	511	201766
92	Մայթերի բետոնյա ծածկույթի հիմնատակի քանդում	մ3	169.80	857	0	857	145498
93	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	զմ	365.00	11148	0	11148	4069016
94	Խճալին հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	մ2	31.80	1709	0	1709	54341
95	Բետոնե ծածկույթի իրականացում 8սմ հաստ B-12,5 դասի բետոնից /սալվածք	մ3	21.20	50019	0	50019	1060403
96	Բազալտե բրեկչայից ծածկի իրականացում h-3սմ հաստ	մ2	265.00	3973	0	3973	1052927
97	Առկա Մետաղյա արտաքին /նաբից/ցանկապատի յուղաներկում L=200մ H=1,5մ	մ2	300.00	1037	0	1037	311172
98	Առկա Սպորտային իրապարակի ցանկապատի յուղաներկում 12,0*20,0մ, H=4,0մ	մ2	152.00	1037	0	1037	157660
2	Ջեռուցում օդափոխություն						23406521
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=20-50մմ	զմ	950.00	484	0	484	459401
2	Թուղե մարտկոցների ապամոնտաժում 80կգ	հատ	110.00	4027	0	4027	443004

3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1088հատ H=800մմ 120հատ	Էլմ	297.00	740	0	740	219801
4	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	հատ	1059.00	5905	0	5905	6253840
5	Օդափոխան փական d=15մմ	հատ	56.00	9449	0	9449	529126
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=75*10,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	164.00	12924	0	12924	2119543
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=63*6,6մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	144.00	10919	0	10919	1572303
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=50*6,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	64.00	7051	0	7051	451247
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	64.00	6138	0	6138	392849
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	148.00	3755	0	3755	555733
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=25*3,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	264.00	3718	0	3718	981470
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=20*2,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	340.00	4102	0	4102	1394622
13	Կարգավորիչ կափույր d=15մմ	հատ	119.00	14327	0	14327	1704940
14	Փակիչ կափույր d=15մմ	հատ	119.00	6945	0	6945	826510
15	Ապահովիչ կափույր	հատ	1.00	17229	0	17229	17229
16	Ֆիլտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	27427	0	27427	54854
17	Փական d=65մմ	հատ	8.00	24197	0	24197	193575
18	Փական d=50մմ	հատ	6.00	19989	0	19989	119936
19	Փական d=32մմ	հատ	2.00	11500	0	11500	23001
20	Փական d=25մմ	հատ	2.00	13228	0	13228	26455
21	Փական d=15մմ	հատ	8.00	8178	0	8178	65428
22	Փական դատարկման ծորակով d=25մմ	հատ	28.00	10518	0	10518	294511
23	Փական դատարկման ծորակով d=20մմ	հատ	22.00	8008	0	8008	176186
24	Փական դատարկման d=25մմ	հատ	7.00	10518	0	10518	73628
25	Ջետադարձ փական d=65մմ	հատ	1.00	20211	0	20211	20211
26	Ջետադարձ փական d=50մմ	հատ	2.00	16918	0	16918	33837
27	Խառնիչ փական d=65մմ	կ-տ	1.00	20240	0	20240	20240
28	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1100.00	66	0	66	73084
29	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ամրակապիչներ	հատ	2376.00	30	0	30	70163
30	Պատին տեղադրվող ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոնսլեկտ	հատ	119.00	2586	0	2586	307676
31	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-100կվտ	հատ	2.00	17071	0	17071	34141
32	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-100կվտ արժեքը	հատ	2.00	1264935	0	1264935	2529871
33	Պոմպերի մոնտաժում 11,4մ3, H-19մ, 5,7մ3, H-7մ	հատ	4.00	23988	0	23988	95951
34	Պոմպ 11,4մ3, H-19մ/արժեքը	հատ	2.00	175243	0	175243	350486
35	Պոմպ 5,7մ3, H-7մ	հատ	2.00	87620	0	87620	175239
36	Ընդարձակման բաք 50ո	հատ	2.00	20647	0	20647	41294
37	Ջերմաչափ ճշաճափի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	5604	0	5604	22417
38	Չիդրոսլաք 200կվտ	կ-տ	2.00	7720	0	7720	15440
39	Չիդրոսլաք 200կվտ արժեքը	կ-տ	2.00	35373	0	35373	70747
40	Խողովակների մեկուսացում խողովակածև ռետինե մեկուսիչներով d-25-32	զմ	1188.00	443	0	443	526177
41	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում d-80	հատ	50.00	510	0	510	25481
42	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում Փ65մմ, հատ-50	զմ	11.00	3876	0	3876	42636
43	Պողպատե պատյանի յուղաներում հակակորոզին ներկվող պատե պ	մ2	2.16	1037	0	1037	2240
3	Օդափոխություն						246090
1	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150*150մմ	հատ	12.00	3324	0	3324	39883
2	Ցինկապատ օդատար կլոր կտրվածքով 0,6մմD-200 44գզ մ	մ2	28.00	6966	0	6966	195048
3	Ցինկապատ գլխանոց D-200	հատ	4.00	2790	0	2790	11159
4	Ջրամատակարարում						388287

1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=15-25մ	զմ	30.00	484	0	484	14507
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=25(32)PN10/փորձարկումով/	զմ	5.00	3718	0	3718	18588
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=20(25x3,5)PN10/փորձարկումով/	զմ	30.00	4102	0	4102	123055
4	Փական d=15մ	հատ	10.00	4879	0	4879	48786
5	Փական d=20	հատ	2.00	4879	0	4879	9757
6	Անկյունային փական d=15մ	հատ	10.00	4879	0	4879	48786
7	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր d=20/25մ	հատ	50.00	44	0	44	2215
8	Ճկուն խողովակ L-500մ	հատ	16.00	1181	0	1181	18897
9	Լվացարանի ծորակ	հատ	10.00	9496	0	9496	94958
10	Համակարգի վացում արտահանում	զմ	53.53	94	0	94	5048
11	Խողովակների մեկուսացում termafleqs մեկուսիչով d=25մ	զմ	10.00	369	0	369	3691
5	Կոյուղի						1236301
1	Ասիական թասի ապամոնտաժում	հատ	8.00	874	0	874	6990
2	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	10.00	1404	0	1404	14043
3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժումD100	զմ	22.00	1217	0	1217	26782
4	Թուջե խողովակների ապամոնտաժումD50	զմ	25.00	1232	0	1232	30807
5	Լվացարանակոնք կերամիկական սիֆոնով ճկուն միացումով և պատվադրանով	կ-տ	10.00	21629	0	21629	216293
6	Խոհանոցակոնք մետաղական երկտեղ	կ-տ	1.00	32783	0	32783	32783
7	Չուգարանակոնք վացման տակառիկով ճկուն միացումով	կ-տ	8.00	53722	0	53722	429778
8	Տակդիրի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	2.00	106645	0	106645	213291
9	Հոսակ d=50 մ	հատ	4.00	5954	0	5954	23817
10	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մ հողի մեջ	զմ	12.00	3463	0	3463	41559
11	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մ պատի վրա	զմ	20.00	3463	0	3463	69265
12	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մ հողի մեջ	զմ	10.00	1956	0	1956	19564
13	Պոլիետիլենե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մ պատի վրա	զմ	20.00	1956	0	1956	39129
14	Ստուգիչ d=110մ	հատ	10.00	1414	0	1414	14144
15	Ստուգիչ d=50մ	հատ	10.00	886	0	886	8858
16	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110մ	հատ	16.00	1487	0	1487	23785
17	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50մ	հատ	20.00	650	0	650	12992
18	Անցում d=110 *50մ	հատ	10.00	399	0	399	3986
19	Համակարգի փորձարկում	զմ	62.00	136	0	136	8436
6	Էլեկտրականություն						5265502
1	Մետաղական արկղ կոմպլեկտավորման համար(1200*800*250մմ/	հատ	1.00	77590	0	77590	77590
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.00	37168	0	37168	37168
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	13236	0	13236	13236
4	Մոնտաժային din-ծող	զմ	1.00	2215	0	2215	2215
5	Հողանցման և գրոյի պտուտակային սեղմակներ 160Ա	հատ	0.00	6719	0	6719	0
6	Վահանակ 36տեղ ներառյալ հողանցման և գրոյի հարդրածողերը	հատ	3.00	34009	0	34009	102026
7	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	11479	0	11479	45916
8	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռ 25Ա	հատ	34.00	12321	0	12321	418899
9	Միաբևեռ միաֆազինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	0.00	8630	0	8630	0
10	Մալուխ պղնձե ջերմով BBF ՀԳՎինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 3*2,5մ	զմ	2600.00	794	0	794	2063308

11	Մալուխ պղնձե ջրերով BBF ԻԳՎինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 3*1,5մ	զմ	3200.00	587	0	587	1878080
12	Մալուխ պղնձե ջրերով BBF ԻԳՎինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 5*10մ	զմ	0.00	3938	0	3938	0
13	Խողովակ ծալքավոր խողովակ PVC d=20	զմ	600.00	310	0	310	186024
14	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 1,5մ2	հատ	0.00	177	0	177	0
15	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2,5մ2	հատ	0.00	269	0	269	0
16	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 10մ2	հատ	0.00	1181	0	1181	0
17	Երկբևեռ վարդակ երրորդ հողանցման հպակով16Ա /Ներքին տեղադրման /	հատ	23.00	2454	0	2454	56447
18	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	հատ	41.00	1964	0	1964	80506
19	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	հատ	41.00	1964	0	1964	80506
20	Տուպ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	182.00	44	0	44	8061
21	Տուպ բաժանարար ներքին տեղադրման	հատ	80.00	148	0	148	11811
22	ԼուսատուLED դիոդային 1X 40Վտ 1195*295մմ *3300-3800գծ.մ	հատ	0.00	19404	0	19404	0
23	Լուսատու դիոդային 1X 18Վտ 595*295լաբորատորիաների համար պաշտպանված	հատ	0.00	10148	0	10148	0
24	Լուսատու դիոդային 1X 8Վտ c ներսարքվող մարտկոցով վթարային	հատ	23.00	6953	0	6953	159916
25	Լուսատու դիոդային 1X 10Վտ առաստաղին ներսարքվող	հատ	0.00	8007	0	8007	0
26	Լուսատու դիոդային տարիանման 1X 2Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	0.00	4866	0	4866	0
27	Լուսատու դիոդային պատի 16վտ	հատ	0.00	6084	0	6084	0
28	Լուսատու դիոդային տարիանման գրառումով /Նշանով/1X 2Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	9.00	4866	0	4866	43795
29	Բնահողի քանդում	մ3	0.00	5541	0	5541	0
30	Պողպատ շերտավոր 4X 40մմ	զմ	0.00	1114	0	1114	0
31	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ 1-2մ	հատ	0.00	3828	0	3828	0
32	Բնահողի հետիցք	մ3	0.00	1605	0	1605	0
7	Հրադեռային ազդարարում						775441
1	Դեկավարման հսկման սարք Рубеж -2 ОП	հատ	1.00	50556	0	50556	50556
2	Դեկավարման հսկման սարք Рубеж -2 ОП /արժեքը/	հատ	1.00	28341	0	28341	28341
3	Լուսածայնային ազդասարք ОПОП 124	հատ	6.00	63	0	63	380
4	Լուսածայնային ազդասարք	հատ	6.00	1911	0	1911	11467
5	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	65.00	2514	0	2514	163378
6	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	65.00	1107	0	1107	71966
7	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513	հատ	3.00	4422	0	4422	13267
8	Մուցման սարք ИБЕПР12/2	հատ	1.00	12470	0	12470	12470
9	Գծի մեկուսիչ ИЭ-1-Р3	հատ	5.00	14466	0	14466	72329
10	Մալուխ КПСНг 1*2x1	զմ	800.00	439	0	439	351288
8	Լրացուցիչ աշխատանքներ						38677971
1	Հատակի բետոնե շերտի իրականացում	մ3	54.50	43780	0	43780	2386010
2	Խճի շերտի փռում հատակի տակ տոփանումով 12սմ հաստ	մ3	159.20	11561	0	11561	1840511
3	Պատերում ակոսների փորում	զմ	1191.00	454	0	454	540714
4	Ակոսների սվաղ գաջով	մ2	80.90	2918	0	2918	236066
5	Ե/բետոնե պատի քանդում	մ3	4.50	29513	0	29513	132809
6	Մարզահրապարակ Բնահողի կտրում մեխանիզմով 15սմ	մ3	127.80	199	0	199	25432
7	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65 խ.մ	1000մ3	0.13	631566	0	631566	82104
8	Տեղափոխում մինչև 5 կմ	տն	230.40	1800	0	1800	414720
9	Խամբարբետոնե ժապավենաձև հիմքոր B12,5	մ3	36.00	44862	0	44862	1615032
10	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B20	մ3	18.00	58592	0	58592	1054656
11	Ամրան 8Ac-1ամրանով քայլը	տն	0.35	393880	0	393880	137858
12	Ամրան 14A500ամրանով քայլը 200*200մմ	տն	0.49	424374	0	424374	209641
13	Խճի շերտի փռում հատակի տակ տոփանումով 10սմ հաստ	մ3	85.20	11561	0	11561	984997
14	Հատակի բետոնե շերտի իրականացում	մ3	85.20	43780	0	43780	3730056

15	Ամրանավորում 10A500ամարնով քայլը 200*200մմ	տն	5.53	474475	0	474475	2623847
16	Ռետիլե հատակի իրականացում գծանշումով /տոսնձի հետ միասին/	մ2	852.00	20304	0	20304	17299008
17	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	123.00	12159	0	12159	1495557
18	Խողովակ 80*80*4մմ	զմ	410.00	4711	0	4711	1931510
19	Պրոֆիլ 60*40*3	զմ	238.60	1578	0	1578	376511
20	Պրոֆիլ 25*25*2	զմ	1508.20	930	0	930	1402626
21	Ծխնի	հատ	8.00	2630	0	2630	21040
22	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	6.50	21118	0	21118	137267
9	Մետաղական ցանկապատ տարածքի						3200543
1	Դարպաս Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	0.80	12159	0	12159	9727
2	Բետոն B20	մ3	0.80	42768	0	42768	34214
3	Խողովակ 80*80*3մմ	զմ	7.10	4711	0	4711	33448
4	Խողովակ 50*30*3մմ	զմ	27.80	1446	0	1446	40199
5	Խողովակ 20*20*2	զմ	66.14	534	0	534	35319
6	Շերթապողպատ 20*3մմ հաստ	զմ	1.69	534	0	534	902
7	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	0.23	21118	0	21118	4857
8	Ցանկապատ Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	130.00	12159	0	12159	1580670
9	Բետոն B20	մ3	4.60	42768	0	42768	196733
10	Խողովակ 50*30*3մմ	զմ	423.00	1446	0	1446	611658
11	Խողովակ 20*20*2	զմ	1069.20	534	0	534	570953
12	Շերթապողպատ 20*2մմ հաստ	զմ	135.90	534	0	534	72571
13	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	0.44	21118	0	21118	9292
10	Նկուղային հարկի օդափոխություն						7470061
1	Ներածող կանալային Ն-1սարքերի տեղադրում	լրակազմ	1.00	114953	0	114953	114953
2	Ներածող կանալային Ն-1սարք L-1100 մ3/ժամ, H-280պա «REMAK»արժեքը	լրակազմ	1.00	783798	0	783798	783798
3	Օդային գոլիչ KF5 ներդիրով տեղադրում	հատ	1.00	74165	0	74165	74165
4	Օդային կափուկի օժանդակ շարժաբերով LKSF50-25/230	հատ	1.00	22462	0	22462	22462
5	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 50-25/15	հատ	1.00	123429	0	123429	123429
6	Ճկուն ներդիրներ DV50-25	հատ	2.00	11753	0	11753	23506
7	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով RP50-25/22-4D N-590կտ	հատ	1.00	508050	0	508050	508050
8	Ձայնախլացուցիչների TKU 50-25 արժեքը	հատ	1.00	49423	0	49423	49423
9	Կանալային կենտրոնախույս օդամուղ CA 250	հատ	1.00	109050	0	109050	109050
10	Կանալային կենտրոնախույս օդամուղ CA 200	հատ	1.00	109050	0	109050	109050
11	Ձայնախլացուցիչների տեղադրում ГТК 250-900	հատ	1.00	56744	0	56744	56744
12	Ձայնախլացուցիչների տեղադրում ГТК 200-900	հատ	1.00	46579	0	46579	46579
13	Օգտահանիչ Prana 150 L=100մ3/ժ	լրակազմ	2.00	415670	0	415670	831340
14	Դրոսել փական 250*150	հատ	4.00	7768	0	7768	31072
15	Դրոսել փական Մ200	հատ	2.00	7768	0	7768	15536
16	Դրոսել փական Մ160	հատ	2.00	7051	0	7051	14102
17	Դրոսել փական Մ100	հատ	1.00	7051	0	7051	7051
18	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450*150	հատ	2.00	9124	0	9124	18248
19	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 200*200	հատ	4.00	6329	0	6329	25316
20	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 300*150	հատ	3.00	7275	0	7275	21825
21	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 150*150	հատ	3.00	4957	0	4957	14871
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 500*150 5մ	մ2	6.50	6812	0	6812	44278
23	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,5մմ 250*150 15մ	մ2	12.00	6351	0	6351	76212

24	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ D250 27մ	մ2	21.20	5761	0	5761	122133
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D200 17մ	մ2	10.68	6351	0	6351	67829
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D160 7մ	մ2	3.52	6351	0	6351	22356
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D125 1մ	մ2	0.00	6351	0	6351	0
28	Օղընդունիչ ճաղավանդակ 500*150	հատ	2.00	14066	0	14066	28132
29	Խոհանոցային գլխանոց ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 1300*100, 250մմ և 200մմ տրամագծով գլխանոցներ	մ2	0.00	7274	0	7274	0
30	Սարքավորումների և օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակաշուն K-flex մեկուսիչով 50մմ հաստ	մ3	1.90	44229	0	44229	84035
31	Ճաշարանի օդափոխություն Ներածող կանալային Ն-2 սարքերի տեղադրում	լրակազմ	1.00	118568	0	118568	118568
32	Ներածող կանալային Ն-2 սարք L=2560մ3/, H-460պա «REMAK» արժեքը	լրակազմ	1.00	692402	0	692402	692402
33	Օդային կափուկի օժանդակ շարժաբերով LKSF 60-30/230	հատ	1.00	49008	0	49008	49008
34	Օդային գտիչ KF5 ներդիրով տեղադրում	հատ	1.00	22787	0	22787	22787
35	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 60-35/30	հատ	1.00	137950	0	137950	137950
36	Ճկուն ներդիրներ DV60-35	հատ	2.00	11753	0	11753	23506
37	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով RP60-35/31-4D N-2464վտ	հատ	1.00	1016034	0	1016034	1016034
38	Ձայնախլացուցիչների TKU 60-35 արժեքը	հատ	1.00	49423	0	49423	49423
39	Դրոսել փական 300*150	հատ	16.00	13755	0	13755	220080
40	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450*150	հատ	16.00	9221	0	9221	147536
41	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 800*200 20մ	մ2	40.00	6856	0	6856	274240
42	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 700*200 11մ	մ2	19.80	6856	0	6856	135749
43	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*350 2մ	մ2	3.80	6856	0	6856	26053
44	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*250 10մ	մ2	17.00	6856	0	6856	116552
45	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*150 24մ	մ2	28.00	6856	0	6856	191968
46	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 300*150 83մ	մ2	74.70	6856	0	6856	512143
47	Օղընդունիչ ճաղավանդակ 600*350	հատ	3.00	26381	0	26381	79143
48	գլխանոց ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 600*250	մ2	1.70	7363	0	7363	12517
49	Սարքավորումների և օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակաշուն K-flex մեկուսիչով 50մմ հաստ	մ3	4.40	45195	0	45195	198858
11	Ասֆալտապատում						5145120
1	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 100մմ հաստ	մ2	720.00	1402	0	1402	1009440
2	Խճային հիմք H=4սմ Բիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2)	մ2	720.00	1491	0	1491	1073520
3	Բակի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/բետոնից 5սմ հաստությ. 720,00 մ2	մ2	720.00	4253	0	4253	3062160
12	Բակային տարածքի սալապատում						1249411
1	Ավազակոպրոնային շերտ H=6սմ	մ3	2.10	11556	0	11556	24268
2	Ցեմենտավազե չոր խարնուրդ 30/70 հարաբերությամբ, ցեմենտի ծախսը որ պակաս 450 կգ/մ3 համար	մ3	3.60	32930	0	32930	118548
3	Բետոնե մայթի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	մ2	36.00	6450	0	6450	232200
4	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով (նկուղային հարկի պատերի)	մ2	381.00	2295	0	2295	874395
13	Լրացուցիչ աշխատանքներ-2						12518595
1	Ջեռուցում, կլյուվինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=350մմ	հատ	440.00	6067	0	6067	2669480
2	„Ղեկավարող“ ժամացույց-կայանի ԿՇ-2-06-ՎՈՂՈՒԱ մոնտաժում	կ-տ	3.00	215126	0	215126	645378
3	Էլեկտրոնային „Ղեկավարվող“ ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	3.00	81611	0	81611	244833

4	Չանգ դարոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	3.00	14614	0	14614	43842
5	Մալուխ 3*1,5 մմ	զմ	210.00	191	0	191	40110
6	Էլեկտրականություն, եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.00	7264	0	7264	7264
7	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	9237	0	9237	9237
8	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	11479	0	11479	11479
9	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 4*16մմ	զմ	80.00	5038	0	5038	403040
10	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 4*10մմ	զմ	40.00	2995	0	2995	119800
11	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վինիլային թաղանթով վինիլային մեկուսացումով 3*6մմ	զմ	50.00	1623	0	1623	81150
12	Լուսատու LED դիոդային 1X 40Վտ 60*60մմ	հատ	346.00	15077	0	15077	5216642
13	Լուսատու դիոդային 1X 18Վտ	հատ	44.00	8016	0	8016	352704
14	Լուսատու LED դիոդային 1X 36Վտ 30*30մմ	հատ	39.00	12270	0	12270	478530
15	Լուսատու LED դիոդային 1X 36Վտ 10*120մմ /պաշտպանված/	հատ	16.00	15179	0	15179	242864
16	Գրատախտակի LED լուսատուներ	հատ	27.00	19493	0	19493	526311
17	Ակունույառորային մարտկոց	հատ	1.00	49200	0	49200	49200
18	Գծի մեկուսիչ	հատ	5.00	3014	0	3014	15070
19	Տեսաձայնագրման սարք, DVR, 16 port	հատ	1.00	29969	0	29969	29969
20	Հիշողության սարք, 4 TB	հատ	2.00	30750	0	30750	61500
21	Տեսախցիկ դրսի	հատ	6.00	29969	0	29969	179814
22	Տեսախցիկ ներսի	հատ	8.00	14943	0	14943	119544
23	Մոնիտոր 24"	հատ	1.00	40996	0	40996	40996
24	Մուցման բլոկ	հատ	2.00	30750	0	30750	61500
25	Միացուցիչներ	հատ	14.00	1076	0	1076	15064
26	Մալուխ CCTV 4+1	զմ	530.00	959	0	959	508270
27	Միակողմանի պատի բռնածող այլուսնից	զմ	14.40	7380	0	7380	106272
28	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 100լ	հատ	2.00	56882	0	56882	113764
29	Ջրահեռացման պլաստմասե վաբերի տեղադրում, մետաղական ցանցով	զմ	12.70	9840	0	9840	124968
						Արժեք	207881034
						ԱԱՀ	41576207
						Ընդամենը՝	249457241

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058659


Կենտրոնական
 գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ինտերեյթոս-Արգոս» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 19/3
 ՀՎՀՀ՝ 02245698
 Հ/Հ՝ 2500011354260100

Բանկ՝
 «Արմսվիսթրանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Գ. Լազարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.07.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 պայմանագրում 26.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.06.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 заключенный 03.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития