

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

19.07.2023թ. -ԻՆ ԿՆՔՎԱՍԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԼՄ-ԹՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/16 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

բ. Թումանյան

« 12 » հուլիսի 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Վարդանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, երկուսի միասին, այսուհետ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2340-Ա որոշումը, հիմք ընդունելով 19 հուլիսի 2023թ. կերված N ԼՄ-ԹՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/16 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, համայնքապետարանի կողմից ներկայացված փոփոխված նախագծի և դրա փորձաքննության դրական եզրակացության ակտայությունը, ՏԿԵ նախարարի 08/01/2024 թվականի թիվ ԳՄ/16.2/251-2024 գրությունը, ոռոգման համակարգերը սպասարկող և շահագործող «Լոռի» ՋՕ ընկերության և բնագավառը կարգավորող լիազորված մարմնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, ներկայացված դրական դիրքորոշումները, պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը ինչպես նաև ՀՀ Լոռու մարզպետի թիվ 01/108.1/03775-2024 փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել 01.10.2024թ., /հավելված 1/:

1.2. Աշխատանքի ծավալները սահմանել համաձայն կից ծավալաթերթի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2. Համաձայնագրով կատարվող լրացուցիչ աշխատանքների որակի պատասխանատվությունը կրում է շինարարը:

2.3 Սույն համաձայնագիր կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզի
Թումանյանի համայնքապետարան
բ. Թումանյան, Կենտրոնական
փողոց 1 շենք
ՀՀ ՖԼ Գործառնական վարչություն
Հ/2 900262132104
Սուրվենցիոն ՀՀ 90026001002
ՀՎՀՀ 06963464

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ
Ք. Մասիս, Արդյունաբերական
հանգույց, Սայաթ Նովայի փող., թիվ 32
ՀՎՀՀ 03801977
ԱՍԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/2 11500294360943



Համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյան
[Signature]



ՕՐԱՏՈՒՑԱՑՒԿՐԱՆԻԿ
Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի ռոտզման համակարգի
և ռոտզման աշխատանքներ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների տեղանուններ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
1	Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի ռոտզման համակարգի և ռոտզման աշխատանքներ	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 01.10.2024
ԸՆԴԱՄԵԼ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Լոռու մարզի
 Թումանյանի համայնքապետարան
 ք. Թումանյան, Կենտրոնական
 փողոց 1 շենք
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 2/2 900262132104
 Սուրվենցիան ՀՀ 90026001002
 ՀՀ 22 06963464

Պատվիրակված Սուրեն Թումանյան
 (ստորագրություն)
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ
 Ք. Մասիս, Արդյունաբերական
 հանգույց, Մայաթ Լովայի փող. . թիվ 32
 ՀՎՀՀ 03801977
 ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
 2/2 11500294360943

Տնօրեն Ա. Թումանյան

