

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Գ. ՍՈՒՆԴՈՒԿԻԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ (ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ) շին. Մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԳՍԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքված N **ԳՍԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1** պայմանագրում 2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պայմանագրով սահմանված ծառայության ծավալի ավելացում մինչև պայմանագրի 10%-ը :

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2

Պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի ավելացում մինչև երեսուն օրացուցային օր

Փոփոխության նկարագրություն

Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, գնման, վճարման ժամանակացույցում և օրացուցային գրաֆիկի ավելացում կատարելու մասին /կցվում է/:

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Պատվիրատու՝ **«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N°1

«26» հոկտեմբերի 2018թ. N ԳՄԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1
պայմանագրի

ք. Երևան

«11» «*դեկտեմբեր*» 2018թ.

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Վ. Մկրտչյանի, որը գործում է Կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կողմերի միջև կնքված N «ԳՄԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1» ծածկագրի պայմանագրի 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1. Կողմերը որոշեցին 2018 թվականի հոկտեմբերին կնքված «ԳՄԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1» ծածկագրով պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները
 - 1.1.1. Պայմանագրի 5.1 կետում «18 400 000 (տասնութ միլիոն չորս հարյուր հազար)» բառերը փոխարինել «20239852 (քսան միլիոն երկու հարյուր երեսունինը հազար ութ հարյուր հիսուներկու)» բառերով:
 - 1.1.2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածներ N° 1, 2-ը և 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածներ N° 1-ի, 2-ի և 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. Սույն համաձայնագիրը կազմված է ___ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 «Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ
 Իրավաբանական հասցե՝ Գ. Լուսավորչի 6, ք. Երևան, ՀՀ
 ՀՎՀՀ՝ 202521652
 «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1930065055000100

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հաղթանակի 14փ. 2տ.
 «<<Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ>>ՓԲԸ
 ՀՀ՝ 220513330146000
 ՀՎՀՀ՝ 01269471

Տնօրեն՝ Վարդան Մկրտչյան:

Տնօրեն՝ Արմեն Դավթյան

 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



 (ստորագրություն)
 Վ.Տ.



Հավելված № 1
 «11» «դեկտեմբեր» 2018թ. կնքված
 համաձայնագիր №1
 № ԳՄԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{1*}

**«Գ. ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ
 (ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ) ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Զ/Զ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը - չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանոթ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը մոտավոր հազար դրամ
քանդման աշխատանքներ						
1	E46-34	Գաջի սվաղի քանդում	100մ2	5.454	17.30	94.36
2	E46-102	Հատակների քանդում	100մ2	0.714	45.50	32.49
3	E46-83	Միջնորմերի քանդում	մ3	0.310	18.57	5.76
4	E46-124	Դռների քանդում	100մ2	0.150	115.20	17.29
5	E46-122	Դարպասի քանդում	100մ2	0.153	194.10	29.62
6	E46-115	Տանիքի քանդում	100մ2	4.180	101.15	422.81

սվալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

7	E9-94	Շին աղբի հավաքում. բարձում ավտոհինքնաթափեր	տ	54.00	0.45	24.30
8	C310-12	Շին աղբի տեղափոխում Ընդամենը	տ	54.00	2.53	136.62
					763.24	
Տանիք						
9	E12-289 9-6	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բիտումե մածիկի վրա	100մ2	4.18	235.00	982.30
10	E11-55 E11-56 30	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	4.18	121.84	509.29
11	E12-288- 1 9-5	Խարամե շերտ 150 մմ	մ3	41.80	7.20	300.96
12	E11-55 E11-56 30 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	4.1800	121.84	509.29
13	E8-15 4-2	Իզոզամ 4 մմ սովորական	100մ2	4.18	223.40	933.81
14	E8-15 4-2	Իզոզամ 4 մմ փայլաթիթեղով	100մ2	4.18	242.80	1014.90
15	E10-70	Տափաստ 10*100	մ3	0.38	241.50	91.77
16	E12-280	Եզրապատի ծածկի	100մ2	0.19	601.32	116.36

		իրականացում ցինկապատ թիթեղից (հակահրդեհային պատ, ցվիք, եզրապատ և այլն)				
17	8-22 4-5	ջրահեռացման խողովակ 100մմ	մ	48.00	2.44	117.12
		Ընդամենը				4575.80

Պատուհաններ. դռներ

18	ի.բ.	Մետաղապլաստե պատուհան արտերկիր 60 մմ հաստ 4+4 մմ ապակեփաթեթով . սպիտակ բացվող	մ2	7.20	53.00	381.60
19	ի.բ.	Մետաղապլաստե պատուհան արտերկիր 60 մմ հաստ 4+4 մմ ապակեփաթեթով . սպիտակ չբացվող	մ2	7.20	32.00	230.40
20	ի.բ.	պատուհանագորգ բազալոյա	մ3	11.70	11.50	134.55
21	ի.բ.	Ալյումինե դուռ	մ2	2.68	44.70	119.80
22	ի.բ.	Մետաղապլաստե դուռ ապակեփաթեթով	մ2	23.49	35.60	836.24
23 *	E10-105 20-1	Դարպաս	մ2		79.03	
		Ընդամենը				1702.59

Հատակներ

24	E11-55 E11-56 30 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում	100մ2	0.0689	121.84	8.39
----	-------------------------------	--	-------	--------	--------	------

25	E11-221-1 30-7	Մամլոգրանիտե ծածկույթ	100մ2	0.166	1696.00	281.20
28	E11-55 E11-56 30 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում	100մ2	0.1858	121.84	22.64
29	E11-221-1 30-7	Մամլոգրանիտե ծածկույթ	100մ2	0.186	1696.00	315.12
	E11-2	Գրունտի տոփանում խճով	100մ2	1.604	105.00	168.42
26	E11-11 1-11	բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ3	9.11	37.20	338.89
27	E11-77	Տոպինգային հատակի իրականացում	մ2	160.40	4.80	769.92
28	E11-11 1-11	բետոնե հատակի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ3	2.69	37.20	100.07
29	E11-77	Տոպինգային հատակի իրականացում	մ2	53.81	4.80	258.29
30	E11-55 E11-56 30 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում	100մ2	0.104	121.84	12.70
31	E11-134 20-3	կերամիկական սալիկներ	100մ2	0.104	715.00	74.50
32	E11-273 42-1	Շրիշակներ	100մ	1.14	55.30	63.04
		Ընդամենը				2413.17

Հարդարման աշխատանքներ

33	E34-389 k0.5 66-1	պլամասե կախովի առաստաղ	մ2	10.42	8.80	91.70
34	E15-665 168-8	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ2	0.607	203.40	123.55
35	E13-263	Առաստաղի ե/բ կողային սալերի մաքրում	մ2	319.51	0.29	92.66
36	E15-665 168-8	Առաստաղի կողային սալերի լատեքսային ներկում	100մ2	3.195	203.40	649.88
37	E15-250- 1 1-AP15- 55Y-5	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	2.108	307.60	648.42
38	E15-664 168-7	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ2	2.108	275.70	581.18
39	E15-264 55-9-11	Պատերի սվաղ ցեմենտային շաղախով	100մ2	0.52	205.54	106.55
40	E15-82 14-1	Պատերի կերամիկական սալիկապատում	100մ2	0.52	795.50	412.39
41	E15-627 14-1	Պատերի լաքապատում	100մ2	4.159	74.60	310.26
42	E15-613 164-7	Բազրիքի մաքրում և ներկում 29.1մ	100մ2	0.05	140.00	6.40
43	E9-94	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	4.07	775.00	3157.35

42	E15-613 164-7	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում	100մ2	1.10	99.84	109.82
43	E8-194 22-6	Ներքին խողովակային փայտամած	100մ2ԴՄ	3.20	133.20	425.59
		Ընդամենը				6715.73
		Ընդամենը 2-1 նախահաշվով				16170.54

Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը - չափման միավորը	Չափման միավոր	Քանակ	Մեծքը ստանդարտի համար	Մեծքը ստանդարտի համար
1	ԱՑ-527-2	Էլ. ուժային արկղ ՅՐՄ-250Ա	հատ	1.00	57.29	57.29
2	ԱՑ-527-2	Մետաղակտան Էլ. ուժային բաշխիչ պահարան ՊՈ-11(ՄՄ-11-3058-54Y)	հատ	1.00	98.80	98.80
3	ԱՑ-525-2	Եռաֆազ ավտոմատն Էլ. անջատիչ 160Ա	հատ	1.00	55.22	55.22
4	ԱՑ-525-2	Միաֆազ ավտոմատ Էլ. անջատիչ 40Ա	հատ	9.00	20.80	187.20
5	ԱՑ-525-2	Միաֆազ ավտոմատ Էլ. անջատիչ 32Ա	հատ	9.00	21.20	190.80
6	ԱՑ-572-1	Պլաստմասե վահանակ 10 ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	2.00	31.50	63.00
4	ԱՑ-525-2	Եռաֆազ ավտոմատն Էլ. անջատիչ 80Ա	հատ	1.00	26.50	26.50

5	Ը8-525-2	Միաֆազ ավտոմատ էլ. անջատիչ 40Ա	հատ	9.00	20.80	187.20
6	Ը8-525-2	Միաֆազ ավտոմատ էլ. անջատիչ 32Ա	հատ	9.00	21.20	190.80
7	Ը8-525-2	Միաֆազ ավտոմատ էլ. անջատիչ 16Ա	հատ	2.00	3.40	6.80
8	Ը8-593-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 39-40վտ հզոր. 4300լմ լուսային հոսքով, 4000-5000կ գունային ջերմաստիճանով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով:	հատ	13.00	34.00	442.00
9	Ը8-593-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 18վտ հզոր. 1200- 1350լմ լուսային հոսքով, 4000-5000կ գունային ջերմաստիճանով, IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	14.00	8.50	119.00
10	Ը8-604-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու պատի, 15վտ հզոր. 1100-1250 լմ լուսային հոսքով, 4000-5000կ գունային ջերմաստիճանով, IP 44-65 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	1.00	5.80	5.80
11	Ը8-593-1	Մետաղական թասած- լուսադիոդային (LED) կախովի լուսատու, d=300մմ, h=25մմ, 50վտ հզոր., 4000- 5000 կելվին, 5000 լմ լուսային հոսքով:	հատ	12.00	25.50	306.00
12	ի.բ.	Մետաղական շղթա	հատ	12.00	3.33	39.96

		(Φ-6մմ) L=2.5մ				
13	ի.բ.	Մետաղական կախիչ թասած- լուսատուն կախելու համար	հատ	12.00	2.15	25.80
14	Ը8-604-1	Լուսադիոդային (LED) լուսարձակ, 100վտ հզոր., 5000 կելվին, 9000-12000լմ լուսային հոսքով, IP65-67 պաշտպանվածության աստիճանով:	հատ	1.00	32.50	32.50
15	ի.բ.	Հերմետիկ ցանցի բաժանիչ տուփ	հատ	35.00	0.33	11.55
16	Ը8-591-7	Հերմետիկ խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով, տեղադրումը բաց 16Ա	100հատ	0.99	202.50	200.48
17	Ը8-591-2	Հերմետիկ երկստեղ էլ. անջատիչ տեղադրումը բաց պատի վրա, 10Ա	100հատ	0.05	230.50	11.53
18	Ը8-591-2	Հերմետիկ երկստեղ էլ. անջատիչ տեղադրումը բաց պատի վրա, 6Ա	100հատ	0.06	106.58	6.39
19	Ը8-149-2	Մալուխ ABBԴ-4x150մմ ² կտր.	100մ	0.48	605.00	290.40
20	Ը8-149-1	Մալուխ ABBԴ-4x90մմ ² կտր.	100մ	0.58	365.00	211.70
21	Ը8-149-1	Մալուխ ABBԴ-5x25մմ ² կտր.	100մ	0.06	129.50	7.77
22	Ը8-402-2	Պղնձե մալուխ BBԴԻԳ-3x4մմ ² կտր.	100մ	4.14	89.20	369.29
23	Ը8-402-2	Պղնձե մալուխ BBԴԻԳ-3x2.5մմ ² կտր.	100մ	6.11	58.50	357.44
24	Ը8-402-2	Հաղորդալար ПВ-3 1x25	100մ	0.17	97.50	16.58

25	ԼՑ8-402-2	Հաղորդակար ՍԻՅ-3 1x16	100մ	0.38	97.50	37.05
26	ԼՑ8-417-1	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե խողովակ կծղ Փ 80մմ	100մ	0.34	88.50	30.09
27	ի.բ.	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե կծղ խողովակի կցորդ մասեր Փ 80մմ	հատ	8.00	0.435	3.48
28	ԼՑ8-417-1	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե խողովակ կծղ Փ 63մմ	100մ	0.34	82.50	28.05
29	ի.բ.	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե կծղ խողովակի կցորդ մասեր Փ 63մմ	հատ	8.00	0.44	3.52
30	ԼՑ8-417-1	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե խողովակ կծղ Փ 40մմ	100մ	0.06	85.40	5.12
31	ի.բ.	Էլ.տեխնիկական պլաստմասե կծղ խողովակի կցորդ մասեր Փ 40մմ	հատ	8.00	0.33	2.64
32	ի.տ.	Մալուխի ծայրակալ կտրվածքը 150մմ ²	հատ	16.00	0.91	14.56
33	ի.տ.	Մալուխի ծայրակալ կտրվածքը 90մմ ²	հատ	8.00	0.82	6.56
34	ի.տ.	Մալուխի ծայրակալ կտրվածքը 25մմ ²	հատ	10.00	0.19	1.90
34	ի.բ.	Պլաստմասե ամրակ, մալուխները պատերին - մետաղական ֆերմային ամրացնելու համար	հատ	530.00	0.01	7.81
35	ի.բ.	Մետաղական ամրակ ինքնաշաղափիչով, պլաստմասե կծղ խողովակները պատին ամրացնելու համար	հատ	52.00	0.22	11.44

36	ԱՑ-471-1	Պատերի վրա անցքերի բացում 200x100մմ չափերի	հատ	20.00	4.10	82.00
37	46-51	Մետաղաճուպան փճմմ	հատ	3.00	0.85	2.55
Ընդամենը 2-2 նախահաշվով						3754.56

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմա- տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը - չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Կարծրը միավորի համար հաստ	Ընդհանուր կարծրը միավոր համար ընդամենը
-----	-----------------------------------	--	-------------------	--------	------------------------------------	--

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

1	E46-50 18-8	Անցքի բացում միջհարկային ծածկի մեջ 0.05x0,05x0,3	հատ	1.00	4.80	4.80
2	E46-69 22-1	Անցքի վերակահագում միջհարկային ծածկի մեջ 0.05x0,05x0,3	մ3	0.001	270.50	0.27
3	E16-262 24-2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20x2.8	մ	15.00	2.10	31.50
4	ի.տ.	Փական պողպատե D=15 մմ.	հատ	1.00	1.619	1.619
5	ի.տ.	Գնդիկավոր փական D=15 մմ.	հատ	3.00	2.35	7.05
6	ի.տ.	Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքի համար	հատ	4.00	0.659	2.636
7	E17-53 3-3	Լվացարանի խառնարան	հատ	3.00	5.50	16.50
8	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենե	հատ	5.00	0.04	0.20

		խողովակների անկյունասկներ $\varnothing 15$ մմ.				
9	ի.տ.	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ $\varnothing 15 \times 15 \times 15$ մմ.	հաստ	1.00	0.09	0.09
10	E16-219 22	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	100մ	0.07	7.90	0.55
11	E16-209 20-1	Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման խողովակին	տեղ	1.00	7.50	7.50
		Ընդամենը				72.72

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

12	E16-34 6-2	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով $d=110$ մմ., պատի վրա	մ	10.00	2.90	29.00
13	E16-33 6-1	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով $d=50$ մմ., պատի վրա	մ	10.00	1.35	13.50
14	E17-22 1-5	Լվացարանակոնք	լրակազմ	3.00	17.50	52.50
15	E17-57 4-1	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	լրակազմ	4.00	29.80	119.20
16	ի.տ.	Պլաստմասե ձևավոր մասեր $d=110$ մմ	հաստ	4.00	0.77	3.08
17	ի.տ.	Պլաստմասե ձևավոր մասեր $d=63$ մմ	հաստ	4.00	0.14	0.56
18	E16-146 12-2-3	Ստուգիչ $d=100$ մմ.	հաստ	1.00	10.10	10.10
19	E17-36	Հոսակ $d=50$ մմ.	լրակազմ	1.00	2.05	2.05

	1-9					
20	E16-218 21-2	Միացում գոյություն ունեցող ներքին կոյուղու ցանցին 100մմ	հատ	1.00	11.50	11.50
21	E16-220 22	Համակարգի փորձարկում	100մ	0.07	7.80	0.55
		Ընդամենը				242.04
		Ընդամենը 2-3				314.75
		Ընդամենը				20239.852

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Գաբրիել Մունդուկյանի անվան ազգային
ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ
Իրավաբանական հասցե՝ Գ.Լուսավորչի 6, ք.
Երևան, ՀՀ
ՀՎՀՀ 202521652
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1930065055000100

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ

ք.Երևան, Հաղթանակի 14փ. 2տ.
««Ակբա-կրեդիտ ազրիկոլ բանկ»» ՓԲԸ
ՀՀ՝ 220513330146000
ՀՎՀՀ՝ 01269471

Տնօրեն՝ Վարդան Մկրտչյան

Տնօրեն՝ Արմեն Դավթյան


/ստորագրություն/
Վ.Տ


(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Հավելված № 2
 «11» «դեկտեմբեր» 2018թ. կնքված
 համաձայնագիր №1
 № ԳՄԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«Գ. ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ
(ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ) ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Գ. ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ (ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ) ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	26.10.2018թ.	31.12.2018թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		26.10.2018թ.	31.12.2018թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային
 ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ
 Իրավաբանական հասցե՝ Գ. Լուսավորչի 6, ք.
 Երևան, ՀՀ
 ՀՎՀՀ 202521652
 «Կոնվերսիան» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1930065055000100

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հաղթանակի 14փ. 2տ.
 ««Ակրա-կրեդիտ ազրիկոլ բանկ»» ՓԲԸ
 ՀՀ՝ 220513330146000
 ՀՎՀՀ՝ 01269471

Տնօրեն՝ Վարդան Մկրտչյան



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝ Արմեն Դավթյան



 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Որ»

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45000000	«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի օժանդակ մասնաշենքի (նկարչական մասնաշենքի) շին. մոնտաժային աշխատանքներ	0	0	0	9200000	20239852	20239852

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ
 Իրավաբանական հասցե՝ Գ. Լուսավորչի 6, ք.
 Երևան, ՀՀ
 ՀՎՀՀ 02521652
 «Կոնվերսիան» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1930065055000100


«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հաղթանակի 14 փ. 2տ.
 ««Ակրա-կրեդիտ ազրիկոլ բանկ»» ՓԲԸ
 ՀՀ՝ 220513330146000
 ՀՎՀՀ 01269471

Տնօրեն՝ Վարդան Մկրտչյան

Տնօրեն՝ Արմեն Դավթյան



 /ստորագրություն/
 Վ.Տ



 /ստորագրություն/
 Վ.Տ

