

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11 Հաձկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11 Հ պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի N 1316-N որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի գնի նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

30.09.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Հ պայմանագրի

ք. Երևան

11.09.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ-ն ի (այսուհետ՝ Կատարող), դեմս տնօրեն Լ. Պողոսովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 30.09.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1.2 կետում նշված «<896 100 (ութ հարյուր իննսունվեց հազար մեկ հարյուր)>> թվերը և բառերը փոխարինել «<336 925 (երեք հարյուր երեսունվեց հազար ինը հարյուր քսանհինգ)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
«Հինեկորանկ» ՓԲԸ Վանաձոր մ/Ճ
Հ/Հ 205022201763 1001
ՀՎՀՀ 06938925

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Four handwritten signatures at the bottom of the page.

<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
1	98111140-1	Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			125 225	125 225	125 225	272 925	272 925	336 925

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023778
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գորտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
 «Ինտերբանկ» ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
 Հ/Հ 205022201763 1001
 ՀՎՀՀ 06938925

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Բախչյան
 (ստորագրություն)


Տնօրեն՝

Բ. Բախչյան
 (ստորագրություն)


Բ. Բախչյան