

## Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

### **Գ Հ Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ո Վ Կ Ն Բ Վ Ա Ծ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ Կ Ա Տ Ա Ր Վ Ա Ծ Փ Ո Փ Ո Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Մ Ա Ս Ի Ն**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-7/4» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի ապրիլի 17-ին կնքված N ԳՀԾՁԲ-7/4-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2018թ-ի սեպտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԳՀԾՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.5 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյան:

**Հեռախոս՝ 010-29-44-18:**

**Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Գնման առարկան	Ձ/մ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր քանակը	Ընդհանուր գումարը /դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը 2018թ. ըստ եռամսյակների		
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2018թ.
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	հատ	2 512 500	8	20 100 000		6	2
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	հատ	1 790 000	10	17 900 000	5	5	
<b>Ընդամենը</b>			<b>38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ</b>					

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Ծառայության անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.18թ, այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	50881300/2/10/1	15 072 000	15 072 000	15 072 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	50881300/2/10/1	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 2  
N ԳՇՁԲ-7/4-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

**ք. Երևան**

**29-ը սեպտեմբերի 2018թ.**

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Էմ Դի Էջ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Մխեչյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 17.04.2018թ. կնքված N ԳՇՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԳՇՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի գնման և մճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2-ը հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Էմ Դի Էջ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Արտաշիսյան փ., 2-րդ նոր., 5տ  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Շենգավիթ մ/ճ  
Հ/հ 163018011367  
ՀՎՀՀ 02250199  
տնօրեն



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



Գ. ՄԽԵՇՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր քանակ	Ընդհանուր գումարը /դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը 2018թ. ըստ եռամսյակների		
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2018թ.
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	հատ	2 512 500	8	20 100 000		6	2
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	հատ	1 790 000	10	17 900 000	5	5	
<b>Ընդամենը</b>		<b>38 000 000 (երեսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ</b>						

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ծառայության անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.18թ, այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	50881300/2/10/1	15 072 000	15 072 000	15 072 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	50881300/2/10/1	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000

\* Վճարման ենթակա ծառայություններ ներկայացված են աճողական կարգով:


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

“Էմ Դի Եմ” ՓԲԸ  
տնօրեն



Դ. ՄԻՆՅԱՆ