

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հուշարձանների վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2015 թվականի հունիսի 1-ին** կնքված N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ծածկագրով պայմանագրում **2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1:** Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1082-Ն որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:

**Փոփոխության նկարագրություն N 1:** Կնքվել է համաձայնագիր 2019 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված գումարի չափով, համաձայնագրով հաստատված իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

**Փոփոխության հիմնավորում N 1:** ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ և պայմանագրի 5.1.1-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Սողոմոնյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ a\_soghomyan@mincult.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

## Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ղ

### ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«23» «10» 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Հարությունյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2015թ հունիսի 1-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

#### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-N որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը թույլտվություն տալու մասին» N 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պայմանագրի 5.1.1 կետը՝ Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Սահմանել, որ սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 10761165 (տասը միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներեկ հազար մեկ հարյուր վաթսուներեկ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը:

1.1.4 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն թիվ 2 հավելված օրացույցային գրաֆիկի:

1.1.5 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

1.1.6 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են համաձայնագրի թիվ 4 հավելվածում:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011018927  
ՀՎՀՀ 02698732

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ կոտայքի մարզ, ք. Արուվյան,  
Բարեկամության 2,  
հեռ.՝ (0222) 2-54-44, 096-78-80-08  
էլ. փոստ՝ kotaykproekt@rambler.ru  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, «Արուվյան» մասնաճյուղ  
Հ/Հ 163088121476  
ՀՎՀՀ 03503627

Գլխավոր քարտուղար՝



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

« 23 » « 10 » Հավելված թիվ 1  
 » 2019 թ. կնքված  
 N 2 համաձայնագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ՀՆԱՎԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ,  
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ  
 ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

Հազար դրամ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
<b>Վերականգնողական աշխատանքներ</b>					
<b>Ա. Քաղաքատեղի</b>					
2	Հողի շերտի կտրում ձեռքի գործիքներով հնագետի ներկայությամբ 2-րդ կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	56.7	5.00	283.500
3	Գրունտի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	2.5	50.00	122.832
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ տոփանումով 7սմ ահաստությամբ	մ <sup>3</sup>	24.48	6.40	156.672
5	Հողի հետլիցք տոփանուփվ	մ <sup>3</sup>	2.3	20.00	46.800
6	Բետոնե սալերի շար 70x70x7սմ հաստությամբ 3սմ արանքով	100մ <sup>2</sup>	4.6	1,790.00	8,200.885
7	Բետոնե սալերի կտրում	մ	21.8	1.00	21.760
8	Ե/բ սալերի լրացուցիչ տեղափոխում մոտավորապես 120մ հեռավորության վրա	տ	68.11	3.00	204.336
<b>Բ. Թանգարանային մաս</b>					
1	Գոյություն ունեցող բետոնե սալերի քանդում հեռացում	մ <sup>2</sup>	5.0	1.00	5.000
2	Թանգարանի ներքին հարթակի հողի քնդում հեռացում ձեռքի գործիքներով հնագետի ներկայությամբ 2-րդ կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1.54	2.30	3.542
3	Բետոնի նախապատրաստական շերտ միջինը 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	2.28	50.30	114.684
4	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 4սմ հաստությամբ սալահատակի և աստիճանահարթակի տակ	մ <sup>2</sup>	12.70	2.60	33.020
5	Բազալտե սալիկներով սալահատակի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	5.70	19.60	111.720
7	Ազբեստի կիսախողովակի տեղադրում φ28 սմ տրամագծով	գծմ	3.19	4.30	13.717
8	Նույն խողովակի կտրում երկու կողմից	մ	3.19	2.10	6.699

9	Ազբեստի կիսախողովակի տակ բետոնի նախապատրաստական շերտ միջինը 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.45	50.50	22.725
10	Բուտաբետոնից հենապատի պատրաստում B 12,5 դասի գոյություն ունեցողի վրա	մ <sup>3</sup>	1.19	45.06	53.621
11	Հենապատի երեսպատում 3սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	1.26	27.30	34.398
12	Բեկորների ցուցադրության համար հենապատի վրա 7 սմ հաստությամբ բազալտի վերադիրների նոր տաղ ու շար 80-100 սմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	1.90	71.83	136.477
13	Հենապատի վրա 7 սմ հաստությամբ բազալտի վերադիրների նոր տաղ ու շար 34 սմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	0.75	84.30	63.225
14	Թանգարանի դիմաց աստիճանների տակ բուտաբետոնի լիցք	մ <sup>3</sup>	0.3	41.88	12.564
<b>Գ. Միջնադարի մուտք</b>					
17	Հողի և շին աղբի բարձում ձեռքի գործիքներով ավտոմեքենաները 10%	մ <sup>3</sup>	4.0	1.90	7.600
18	Նույնը մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	0.3	100.00	27.200
19	Նույնի տեղափոխում մեքենաներով 5կմ հեռ վրա	տ	55.5	1.80	99.900
<b>Ընդամենը</b>					<b>9,782.877</b>
<b>Շահույթ 10%</b>					<b>978.288</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>10,761.165</b>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի ԴԿԻՆ հնավայրի տարածքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

  
 Ն. Հարությունյան  
 (ստորագրություն)

  
 Ա. Վարդանյան  
 (ստորագրություն)


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԿԻՆ ՀՆԱԿԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ, ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

  
**Ն. Հարությունյան**  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ 02698732

  
**Ա. Վարդանյան**  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ 03503627

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ղ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել «Ղ 2019թ պետական բյուջեից» ըստ ամիսների, այդ թվում*			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, մինչև 30-ը	Ընդամենը
1	45451600-7	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան թեկորների ցուցադրության)	3 000 000	6 000 000	10 761 165	10 761 165

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կ.Տ



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱՔԵՐՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ՀՆԱՎԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ,  
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ  
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ**

ՀՀ Արարատի մարզի Հնաքերղի համայնքի ԴՎԻՆ հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան երեք տարվա երաշխիքային ժամկետ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Կ.Տ



**Ն. Հարությունյան**

(ստորագրություն)



**Ա. Վարդանյան**

(ստորագրություն)