

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հուշարձանի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված N ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ին կնքված թիվ 2 համաձայնագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		/ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	հուշարձանի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10761165	10761165	ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմնուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության աշխատանքներ	ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմնուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս և 22-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության 22.08.2019թ. թիվ 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
08	02	07	1075 21001	x			
...							

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	17.10.2019թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	...	-	-

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
2ափաբաժին 1							
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	10761165	10761165	-	-	10761165	10761165

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը	Հրավերով	Առաջարկված	Մասնագիտա-	Մասնա-	Ֆինան-	Տեխնի-	Աշխա-	Գնային

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

համարը		կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	կան գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	գիտական փորձառությունը	նաական միջոցներ	կական միջոցներ	տանքային ռեսուրսներ	առաջարկ	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					11.10.2019թ.						
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					17.10.2019թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					21.10.2019թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					23.10.2019թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ					
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰				
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	Համաձայնագիր N2 (գլխ.պայմ. ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2)	23.10.2019թ.	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը	-	10761165	10761165				
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն											
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան				
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Բարեկամության 2. հեռ.՝ (0222) 2-54-44, 096-788008		kotaykprojekt@rambler.ru	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, «Աբովյան» մասնաճյուղ 163088121476		03503627				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:									
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները											
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը											
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները											
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ											
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող											
Անուն, Ազգանուն					Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն			
Արսեն Սողոմոնյան					(010) 58-51-78, (011) 58-51-78			a_soghomonyan@mincult.am			

Պատվիրատու՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարական են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ջ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«23» «10» 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Հարությունյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2015թ հունիսի 1-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-N որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը թույլտվություն տալու մասին» N 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պայմանագրի 5.1.1 կետը՝ Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Սահմանել, որ սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 10761165 (տասը միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներեկ հազար մեկ հարյուր վաթսուներեկ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը:

1.1.4 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն թիվ 2 հավելված օրացույցային գրաֆիկի:

1.1.5 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

1.1.6 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են համաձայնագրի թիվ 4 հավելվածում:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011018927
ՀՎՀՀ 02698732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ կոտայքի մարզ, ք. Արուվյան,
Բարեկամության 2,
հեռ.՝ (0222) 2-54-44, 096-78-80-08
էլ. փոստ՝ kotaykproekt@rambler.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, «Արուվյան» մասնաճյուղ
Հ/Հ 163088121476
ՀՎՀՀ 03503627

Գլխավոր քարտուղար՝



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

« 23 » « 10 » Հավելված թիվ 1
 » 2019 թ. կնքված
 N 2 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ՀՆԱՎԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ,
 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ
 ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

Հազար դրամ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
Ա. Քաղաքատեղի					
2	Հողի շերտի կտրում ձեռքի գործիքներով հնագետի ներկայությամբ 2-րդ կարգի գրունտներում	մ ³	56.7	5.00	283.500
3	Գրունտի տոփանում խճով	100մ ²	2.5	50.00	122.832
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ տոփանումով 7սմ ահաստությամբ	մ ³	24.48	6.40	156.672
5	Հողի հետլիցք տոփանուփվ	մ ³	2.3	20.00	46.800
6	Բետոնե սալերի շար 70x70x7սմ հաստությամբ 3սմ արանքով	100մ ²	4.6	1,790.00	8,200.885
7	Բետոնե սալերի կտրում	մ	21.8	1.00	21.760
8	Ե/բ սալերի լրացուցիչ տեղափոխում մոտավորապես 120մ հեռավորության վրա	տ	68.11	3.00	204.336
Բ. Թանգարանային մաս					
1	Գոյություն ունեցող բետոնե սալերի քանդում հեռացում	մ ²	5.0	1.00	5.000
2	Թանգարանի ներքին հարթակի հողի քնդում հեռացում ձեռքի գործիքներով հնագետի ներկայությամբ 2-րդ կարգի գրունտներում	մ ³	1.54	2.30	3.542
3	Բետոնի նախապատրաստական շերտ միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	2.28	50.30	114.684
4	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 4սմ հաստությամբ սալահատակի և աստիճանահարթակի տակ	մ ²	12.70	2.60	33.020
5	Բազալտե սալիկներով սալահատակի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	5.70	19.60	111.720
7	Ազբեստի կիսախողովակի տեղադրում φ28 սմ տրամագծով	գծմ	3.19	4.30	13.717
8	Նույն խողովակի կտրում երկու կողմից	մ	3.19	2.10	6.699

9	Ազբեստի կիսախողովակի տակ բետոնի նախապատրաստական շերտ միջինը 15սմ հաստությամբ	մ ³	0.45	50.50	22.725
10	Բուտաբետոնից հենապատի պատրաստում B 12,5 դասի գոյություն ունեցողի վրա	մ ³	1.19	45.06	53.621
11	Հենապատի երեսպատում 3սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	1.26	27.30	34.398
12	Բեկորների ցուցադրության համար հենապատի վրա 7 սմ հաստությամբ բազալտի վերադիրների նոր տաղ ու շար 80-100 սմ լայնությամբ	մ ²	1.90	71.83	136.477
13	Հենապատի վրա 7 սմ հաստությամբ բազալտի վերադիրների նոր տաղ ու շար 34 սմ լայնությամբ	մ ²	0.75	84.30	63.225
14	Թանգարանի դիմաց աստիճանների տակ բուտաբետոնի լիցք	մ ³	0.3	41.88	12.564
Գ. Միջնադարի մուտք					
17	Հողի և շին աղբի բարձում ձեռքի գործիքներով ավտոմեքենաները 10%	մ ³	4.0	1.90	7.600
18	Նույնը մեխանիզմով	մ ³	0.3	100.00	27.200
19	Նույնի տեղափոխում մեքենաներով 5կմ հեռ վրա	տ	55.5	1.80	99.900
Ընդամենը					9,782.877
Շահույթ 10%					978.288
Ընդամենը					10,761.165

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի ԴԿԻՆ հնավայրի տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


 Ն. Հարությունյան
 (ստորագրություն)


 Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԿԻՆ ՀՆԱԿԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ, ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


Ն. Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ 02698732


Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ 03503627

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ձ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել «Ձ 2019թ պետական բյուջեից» ըստ ամիսների, այդ թվում*			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, մինչև 30-ը	Ընդամենը
1	45451600-7	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան թեկորների ցուցադրության)	3 000 000	6 000 000	10 761 165	10 761 165

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կ.Տ



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՆԱՔԵՐՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ՀՆԱՎԱՅՐԻ ՃԵՄՈՒՂԻՆԵՐԻ,
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ, ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՊԱՏԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ**

ՀՀ Արարատի մարզի Հնաքերղի համայնքի ԴՎԻՆ հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան երեք տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կ.Տ



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)