

ՀԱՅԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՍՄԱՐԹՏԵԽ» ՍՊԸ -ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«25» 11 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՄԱՐԹՏԵԽ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Իշխանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը, աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 274,564,884 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր յոթանասունչորս միլիոն հինգ հարյուր վաթսունչորս հազար ութ հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվում 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը»:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011057420

Կենտրոնական
գանձապահության
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՄԱՐԹՏԵԽ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս, Սյունիքի փ., տ. 125

ՀՎՀՀ՝ 09218675

Հ/հ՝ 163298026747

Բանկ՝

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Արա Իշխանյան



Հավելված 1

2025թ. հունիսի 10-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«25» 11 2025թ.
կնքված N 4/3 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. հունիսի 10-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2/02					
	Ենթաճրագրի անվանում	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում					
	Պայմանագրի N	ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2					
	Պայմանագրի անվանում	ՀԴՇՎՀ-ՍԶ30 , Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում: Շինարարություն					
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Լրացուցիչ ծավալներ							62489545.80
2	Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ						
11	Մարզադաշտի մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռնակների կարկասի մոնտաժում	տ	4.10	30.30	26.20	92246.07	2416847.03
12	Ցանկապատի կանգնակների, կապող խողովակների և ներդիր էլեմենտների արժեքը (խողովակներ՝ 80x80x3մմ (H=6գծմ՝ 52 հատ)՝ 312մ, 80x40x3մմ՝ 104մ, 60x40x3մմ՝ 27մ, 40x40x3մմ (312)մ, ներդիր էլեմենտ d=4մմ թ/պողպատից և Φ12A500C դասի ամրակից)	տ	4.10	6.10	2.00	614961.20	1229922.40
13	Մետաղական հիմնակմախքի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկում	մ2	140.00	250.00	110.00	1502.40	165264.00
59	Տարածքի ներքին ցանկապատ Մետաղական ճաղաշարով ցանկապատի կարկասի մոնտաժում հենապատի վերնամասում	տ	4.50	9.00	4.50	92246.07	415107.32
60	Առանձին հատվածներից ճաղաշարով ցանկապատի արժեքը (խողովակներ՝ 80x80x3մմ՝ 130մ, 40x40x3մմ՝ 260մ, 20x20x3մմ՝ 1000մ, Φ12A500C դասի ամրակից)	տ	4.50	9.00	4.50	553465.08	2490592.86
61	Ցանկապատի ճաղաշարերի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկում	մ2	210.00	420.00	210.00	1502.40	315504.00
62	Առկա պատերի վերանորոգում Որմնախարսի վերանորոգում B15 դասի բետոնով	մ3	10.00	43.00	33.00	46066.20	1520184.60
63	Պատերի վնասված հատվածների սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ2	110.00	220.00	110.00	2152.60	236786.00
64	Առկա բարե ցանկապատի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ2	176.00	276.00	100.00	2152.60	215260.00
3	Ներքին սառը ջրամատակարարման համակարգ						

1	Պոլիպրոպիլեն խողովակների մոնտաժում d=25x2.3մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկմամբ	զմ	60.00	100.00	40.00	2608.37	104334.80
2	Լույնը, d=20x1.9մմ	զմ	40.00	76.00	36.00	3123.58	112448.88
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=20մմ, d=25մմ	հատ	30.00	80.00	50.00	156.04	7802.00
6	Ներքին կոյուղու համակարգ						
2	Լույնը, de50մմ	զմ	22.00	28.00	6.00	1403.52	8421.12
3	Չուգարանակոնքի տեղադրում թեք թողարկով, ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կ-տ	6.00	12.00	6.00	47073.48	282440.88
5	Պլե ստուգիչ d=50մմ	հատ	6.00	9.00	3.00	2321.19	6963.57
6	Խեցե լվացարան սիֆոնով	կ-տ	6.00	14.00	8.00	20631.08	165048.64
7	Ուղիղ եռաբաշխիչ de110մմ	հատ	6.00	7.00	1.00	2283.39	2283.39
8	Լույնը, de50մմ	հատ	6.00	14.00	8.00	1906.30	15250.40
9	Լույնը, de110xde50մմ	հատ	4.00	5.00	1.00	1997.32	1997.32
10	Մնցում de110xde50մմ	հատ	5.00	6.00	1.00	1423.99	1423.99
11	Մակուկակ (թեքում) de110մմ, a=900	հատ	5.00	6.00	1.00	1463.00	1463.00
8	Զեռուցման համակարգ						
1	Այլումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում H=500մմ, DT=50	Էլմ	18.00	280.00	262.00	823.36	215720.32
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	հատ	75.00	120.00	45.00	5201.17	234052.65
3	Պոլիպրոպիլեն, այլումինե շերտով խողովակների մոնտաժում Ф20մմ PN20, փորձարկմամբ	զմ	50.00	150.00	100.00	3326.94	332694.00
4	Լույնը, Ф25մմ PN20	զմ	30.00	180.00	150.00	2965.01	444751.50
5	Լույնը, Ф32մմ PN20	զմ	20.00	85.00	65.00	3066.20	199303.00
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d20xիd32մմ	հատ	20.00	120.00	100.00	130.03	13003.00
20	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	160.00	250.00	90.00	26.00	2340.00
21	Ապամոնտաժման աշխատանքներ թույլ ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	15.00	45.00	30.00	1209.75	36292.50
22	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ф20xի50մմ	զմ	200.00	625.00	425.00	577.20	245310.00
11	Էլեկտրաուժային սարքավորումների էլեկտրամատակարարում						
1	Էլեկտրալուսավորություն - Լուսավորության վահանակ մուտքային, 40Վ, եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	4.00	5.00	1.00	38215.28	38215.28
8	Լույնը, ՊՊՎգ 3x2.5մմ2	զմ	200.00	320.00	120.00	464.05	55686.00
9	Անջատիչ միատակ, թաքնված տեղադրման, 220Վ, 6Ա	հատ	20.00	30.00	10.00	2025.10	20251.00
10	Անջատիչ երկտակ, թաքնված տեղադրման, 220Վ, 6Ա	հատ	7.00	10.00	3.00	2469.21	7407.63
11	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հալակով, 220Վ, 10Ա	հատ	40.00	49.00	9.00	2442.07	21978.63
12	Ճյուղավորման տուփ	հատ	35.00	45.00	10.00	234.05	2340.50
15	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	80.00	100.00	20.00	1250.76	25015.20
16	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	35.00	45.00	10.00	150.57	1505.70
12	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային սարքավորումների էլեկտրամատակարարում						
4	Կախովի լավորակ լուսատու LED լամպով, 45վտ (IP40), 4000K, 5200Lm	հատ	115.00	121.00	6.00	18105.03	108630.18
6	Կախովի առաստաղի մեջ ներկառուցված լուսատու ցայտանթափանց, LED լամպով, 20վտ, 2400Lm (200x200x40մմ)	հատ	16.00	32.00	16.00	11603.56	185656.96
17	Ակոսների բացում	զմ	900.00	1100.00	200.00	389.21	77842.00
17	Արտաքին կոյուղու ցանց						
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողից	մ3	27.00	220.00	193.00	585.14	112932.02
15	Մետաղական աստիճաններ ներկմամբ	կգ	69.60	95.00	25.40	491.97	12496.04
19	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով, տուփանմամբ	մ3	142.00	263.00	121.00	404.55	48950.55
18	Արտաքին էլեկտրամատակարարում և լուսավորություն						
39	Տարածքի լուսավորություն Փոստրակի փողում III կարգի (33գ) բնահողում ձեռքով, կողից	մ3	2.50	4.50	2.00	2760.49	5520.98
20	Լրացուցիչ աշխատանքներ						
1	Բազայտե արտաքին աստիճանների բանդում նախաշերտով	մ	0.00	45.00	45.00	1990.00	89550.00
2	Բետոնե հատակների բանդում	մ3	0.00	25.00	25.00	23390.00	584750.00

3	Պատերի հախճաասների քանդում ներքնաշերտով	մ2	0.00	80.00	80.00	910.00	72800.00
4	Պատերի ցեմենտալազե սվաղի քանդում ԱՐՏԱԶԻՆ	մ2	0.00	600.00	600.00	1190.00	714000.00
5	Պատերի մաքրում յուղաներկից	մ2	0.00	110.00	110.00	1040.00	114400.00
6	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ2	0.00	85.00	85.00	650.00	55250.00
7	Առաստաղների վրայի ներկի մաքրում	մ2	0.00	40.00	40.00	120.00	4800.00
8	Ցեմենտալազե հարթաշերտ H=50մմ	մ2	0.00	1500.00	1500.00	2400.00	360000.00
9	Վինիլ հատակի իրականացում 2մմ հաստ. ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	0.00	980.00	980.00	14520.00	14229600.00
10	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, սոսնձով	մ2	0.00	55.00	55.00	10530.00	579150.00
11	Կախովի առաստաղ d=9.5 մմ հրակայուն, ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե հարթասալերից, հիմնականիցի պատրաստմամբ	մ2	0.00	1013.00	1013.00	7460.00	7556980.00
12	Պատերի երեսպատում հախճաասալիկներով	մ2	0.00	210.00	210.00	11520.00	2419200.00
13	Արմսթրոնգ տիպի կախովի առաստաղ հիմնականիցի պատրաստմամբ նախաարահ, միջանցք, սանդղավանդակ	մ2	0.00	430.00	430.00	7360.00	3164800.00
14	Միջնորմերի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկաստով d=75մմ ձայնա-ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակե միջադիրով, երկու կողմից երեսպատված d=12,5մմ գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ2	0.00	25.00	25.00	10430.00	260750.00
15	Պատերի երեսպատում իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկաստով d=12,5մմ գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ2	0.00	210.00	210.00	6120.00	1285200.00
16	Պատերի ներկում յուղաներկով, գոյություն ունեցողի վրայից	մ2	0.00	150.00	150.00	1560.00	234000.00
17	Ցանկապատի եզրագծով թասակի երեսպատում բազալտե սալերով D=30մմ Φ 4 Bpl 100*100 մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ2	0.00	35.00	35.00	37260.00	1304100.00
18	Պատերի սվաղ գիպսոնիտով շաղախով	մ2	0.00	270.00	270.00	4100.00	1107000.00
19	Շեպերի և թեքությունների սվաղ գիպսոնիտով շաղախով	մ2	0.00	38.00	38.00	5590.00	212420.00
20	Մետաղապլաստե պատուհաններ ապակեփաթեթով պրոֆիլ 60մմ 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող մաս	մ2	0.00	15.00	15.00	71760.00	1076400.00
21	Լույսը չբացվող մաս	մ2	0.00	22.00	22.00	45440.00	999680.00
22	Պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը d=30մմ	մ	0.00	143.00	143.00	3770.00	539110.00
23	Պատուհանների բազալտե պատուհանագոգ ջրահեռացման արցունքաթափով կոր եզրահանված B=20սմ	մ2	0.00	35.00	35.00	22930.00	802550.00
24	Մետաղական առվակի կափարիչի մոնտաժում d=մմ ակոսավոր թիթեղից, 50*30*3մմ անկյունակից և Φ10Acl դասի ամրանե բռնակից	տ	0.00	0.70	0.70	1134070.00	793849.00
25	Մետաղական ճաղավանդակի պատրաստում և մոնտաժում / խողովակ 40*20*2մմ և 20*20*2մմ/	տ	0.00	0.30	0.30	711050.00	213315.00
26	Ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.00	5.00	5.00	1600.00	8000.00
27	Խրամուղու փորում էքսկավատորով հենապատի հիմքերի համար	մ3	0.00	33.00	33.00	3390.00	111870.00
28	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքեր B12,5 դասի բետոնից	մ3	0.00	33.00	33.00	46760.00	1543080.00
29	Հենապատի կառուցում B15 բետոնից	մ3	0.00	36.50	36.50	60930.00	2223945.00
30	Ցնկոյալին մասի քրքառաշ /շարժվող/ բարերի ապամոնտաժում	մ2	0.00	235.00	235.00	11670.00	2742450.00
31	Լույսի բետոնացում B15դասի բետոնով միջինը 100մմ հաստությամբ	մ2	0.00	23.50	23.50	71630.00	1683305.00

Համադրմամբ հանվող ծավալներ

31483192.90

2	Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ						
9	Մարզադաշտի մետաղական ցանկապատ 1 դարպասով և 2 դռնակով Խճի նախաշերտ H=10սմ (103սմ)	մ3	10.30	7.30	-3.00	7995.46	-23986.38
10	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքեր B12.5 դասի բետոնից 0.4x1.0(H)մ, L=103մ	մ3	41.20	26.20	-15.00	36620.30	-549304.50
14	Ցանկապատի 3D պանելների ամրացում խողովակապայտներին	տ	1.15	0.00	-1.15	92246.07	-106082.98
15	3D ձողավոր ցանկապատի գործարանային ներկածածկույթով պանելների d=5մմ ձողերի տրամագծով (200x50x5)մմ արժեքը	մ2	572.00	0.00	-572.00	3689.77	-2110548.44
22	Լուսի սերմնացանում ջրելու միջոցով (հիդրոցանցք)	մ2	390.00	0.00	-390.00	517.33	-201758.70
23	Գեոցանցի տեղադրում	մ2	110.00	0.00	-110.00	2474.91	-272240.10
24	Երկնիների տնկում	հատ	10.00	0.00	-10.00	46625.89	-466258.90

25	Սալվածք Խճային հիմք սալվածքի տակ H=10սմ	Մ2	880.00	800.00	-80.00	1299.57	-103965.60
26	Սալվածքի հարթաշերտ H=15սմ B7.5 դասի բետոնից	Մ3	132.00	120.00	-12.00	35742.10	-428905.20
27	Սալվածքի երեսպատում բազալտե ջարդված սալերով d=30սմ նեռարյալ և տակի կապակցող շաղախը	Մ2	880.00	800.00	-80.00	10996.08	-879686.40
28	Գրունտի տոփանում խճով H=150սմ	Մ2	220.00	112.50	-107.50	513.09	-55157.18
29	Նախաշերտ H=100սմ B12.5, W4 դասի բետոնից	Մ3	22.00	9.00	-13.00	57117.38	-742525.94
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	Մ2	220.00	0.00	-220.00	4862.51	-1069752.20
31	Հարթակներ, անցուղիներ Խճային հիմք H=10սմ	Մ2	450.00	0.00	-450.00	1299.57	-584806.50
32	Հարթաշերտ ցեմենտավազե չոր խառնուրդով H=60սմ	Մ3	27.00	0.00	-27.00	18142.00	-489834.00
33	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում H=60սմ	Մ2	450.00	0.00	-450.00	6591.33	-2966098.50
41	Աղբարկղների հարթակ Խճային ենթաշերտ H=15սմ, տոփանմամբ (12Մ2)	Մ2	18.00	0.00	-18.00	1678.28	-30209.04
42	Հարթակ B12.5 դասի բետոնից	Մ3	1.80	0.00	-1.80	37310.25	-67158.45
52	Մարզասարքեր, գույք Գործարանային արտադրության նստարաններ L=2մ, տեղադրմամբ	հատ	15.00	5.00	-10.00	169846.43	-1698464.30
53	Գործարանային արտադրության "աղբաման N3", տեղադրմամբ	հատ	5.00	3.00	-2.00	69109.93	-138219.86
54	Հիմնվորիկի լաբիրինթոս (6.0x2.1x1.2), տեղադրմամբ	հատ	1.00	0.00	-1.00	777779.50	-777779.50
3	Ներքին սառը ջրամատակարարման համակարգ						
11	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում (պլաստիկ պահարան 814x814x192սմ, փական Փ50սմ, ճկափող Փ50սմ (L=20սմ), ծայրակալ և կցորդման գլխիկ)	կ-տ	8.00	4.00	-4.00	63291.63	-253166.52
4	Քիմիայի և ֆիզիկայի աշխատասենյակների ներքին սառը ջրամատակարարման համակարգ						
13	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում (պլաստիկ պահարան 814x814x192սմ, փական Փ50սմ, ճկափող Փ50սմ (L=20սմ), ծայրակալ և կցորդման գլխիկ)	կ-տ	2.00	0.00	-2.00	63291.63	-126583.26
5	Քիմիայի և ֆիզիկայի աշխատասենյակների ջրամատակարարում						
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում d=25x2.3սմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկմամբ	զմ	40.00	0.00	-40.00	2611.29	-104451.60
2	Նույնը, d=20x1.9սմ	զմ	40.00	0.00	-40.00	3121.59	-124863.60
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=20սմ, d=25սմ	հատ	35.00	0.00	-35.00	156.04	-5461.40
4	Փական d=20սմ	հատ	15.00	8.00	-7.00	1768.40	-12378.80
5	Փական d=15սմ	հատ	15.00	0.00	-15.00	1144.26	-17163.90
6	Լվացարանի ծորակ	հատ	15.00	0.00	-15.00	8334.11	-125011.65
7	Լվացարանի ճկուն խողովակ Փ15սմ, L=0.5մ	հատ	15.00	0.00	-15.00	1950.44	-29256.60
7	Քիմիայի աշխատասենյակի ներքին կոյուղու համակարգ						
5	Խեցե լվացարան սիֆոնով	կ-տ	6.00	2.00	-4.00	20631.08	-82524.32
6	Միզաման երկար, մինչև հատակ	հատ	2.00	0.00	-2.00	30891.03	-61782.06
17	Արտաքին կոյուղու ցանց						
1	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով (3մ3)	Մ2	150.00	84.00	-66.00	250.95	-16562.70
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով, կողից	Մ3	10.00	8.00	-2.00	2760.49	-5520.98
4	V կարգի գրունտի փխրեցում խրամուղում հիդրոմուրճով	Մ3	337.00	155.00	-182.00	4899.41	-891692.62
5	Նույնի մշակում ձեռքով, կողից	Մ3	105.00	35.00	-70.00	4868.50	-340795.00
6	V կարգի փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	232.00	120.00	-112.00	960.24	-107546.88
7	Տեղափոխում լցակայան 3կմ	տ	440.80	296.00	-144.80	1273.85	-184453.48
8	Նախաշերտ ավազից	Մ3	15.00	12.50	-2.50	7645.14	-19112.85
9	Կոյուղու պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների մոնտաժում DN150/169	զմ	190.00	140.00	-50.00	4891.47	-244573.50
10	Պոլիմիլիդրիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=100սմ	զմ	18.00	6.00	-12.00	1865.08	-22380.96
11	Կոյուղու դիտահորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից (8 հատ) D=1.0մ (հատակի մակեր Փ1200սմ՝ 1.45մ3, հորերի պատեր H=0.5մ 1.0մ՝ 2.68մ3, ծածկի սալ Փ1000սմx250՝ 1.28մ3)	Մ3	5.41	3.50	-1.91	174828.70	-333922.82

12	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից	մ3	1.28	0.60	-0.68	35742.10	-24304.63
13	Թուջե մոնո "T" տիպի d=700մմ	հատ	6.00	4.00	-2.00	122992.24	-245984.48
16	Մետաղական դետալներ հորերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	կգ	210.00	80.00	-130.00	430.47	-55961.10
17	Համակարգի փորձարկում	զմ	208.00	146.00	-62.00	68.73	-4261.26
18	Խրամուղու հետիցք ձեռքով բերովի III կարգի գրունտով, տոփանմամբ (5կմ հեռավորությունից)	մ3	217.00	107.50	-109.50	4802.53	-525877.03
18	Արտաքին էլեկտրամատակարարում և լուսավորություն						
1	Պոմպակայանի բաշխիչ վահան կախովի, 6 մոդուլ	հատ	1.00	0.00	-1.00	18905.84	-18905.84
10	ԱՎԲԵՇՎ-1կվ 4x95մմ2 այլումինե ջղերով մալուխ	զմ	360.00	195.00	-165.00	5005.86	-825966.90
12	Նույնը, ԱՎԿԳ-1կվ 5x10մմ2	զմ	950.00	500.00	-450.00	830.28	-373626.00
14	ՎՎԳՆԳ-LS-1կվ 4x150մմ2 պղնձե ջղերով հրակայուն մալուխ	զմ	108.00	0.00	-108.00	47756.73	-5157726.84
15	Նույնը, ՎՎԳՆԳ-LS-1կվ 4x95մմ2	զմ	23.00	0.00	-23.00	31350.80	-721068.40
16	Նույնը, ՎՎԳՆԳ-LS-1կվ 4x35մմ2	զմ	50.00	0.00	-50.00	12282.09	-614104.50
17	Նույնը, ՎՎԳՆԳ-LS-1կվ 3x2.5մմ2	զմ	275.00	120.00	-155.00	918.10	-142305.50
18	ՊՎ-1 50մմ2 հաղորդալար պղնձե ջղերով	զմ	360.00	0.00	-360.00	1151.28	-414460.80
19	Նույնը, ՊՎ-1 70մմ2	զմ	131.00	0.00	-131.00	1464.91	-191903.21
20	95-12-15-ԱԽԼ3 այլումինե ծայրապանակ մալուխների միացման համար	հատ	32.00	0.00	-32.00	1561.13	-49956.16
21	150-16-19 ՄՈՒԽԼ3 պղնձե ծայրապանակ մալուխների միացման համար	հատ	48.00	0.00	-48.00	3406.01	-163488.48
22	Նույնը, 95-12-15 ՄՈՒԽԼ3	հատ	8.00	0.00	-8.00	2053.10	-16424.80
23	Նույնը, 70-10-12 ՄՈՒԽԼ3	հատ	10.00	0.00	-10.00	648.78	-6487.80
24	Նույնը, 35-8-10 ՄՈՒԽԼ3	հատ	8.00	0.00	-8.00	846.33	-6770.64
26	Նույնը, Փ70	զմ	1070.00	810.00	-260.00	1556.10	-404586.00
27	Հողային աշխատանքներ Խրամուղու փորում III կարգի (33գ) բնահողում էքսկավատորով, կողից	մ3	15.00	0.00	-15.00	585.14	-8777.10
28	Խրամուղու փխրեցում V կարգի (37) գրունտում (տուֆ պինդ, հոծ)	մ3	295.00	45.00	-250.00	4899.41	-1224852.50
29	Խրամուղու մշակում փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, կողից	մ3	209.00	50.00	-159.00	1021.55	-162426.45
30	Նույնը, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	86.00	0.00	-86.00	1270.02	-109221.72
31	Տեղափոխում 3կմ	տ	142.00	0.00	-142.00	1273.85	-180886.70
32	Ավազե անկողնակ	մ3	70.00	0.00	-70.00	7645.14	-535159.80
33	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	զմ	200.00	0.00	-200.00	244.48	-48896.00
34	Գրունտի հետիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ3	210.00	0.00	-210.00	404.55	-84955.50
35	Նույնը, ձեռքով	մ3	14.00	0.00	-14.00	1666.33	-23328.62
40	Նույնը, V կարգի (37) բնահողում (հետհարված մուրճով)	մ3	6.30	3.00	-3.30	20650.68	-68147.24
41	Խճի Նախաշերտ հիմքի տակ H=10սմ	մ3	1.38	0.38	-1.00	6699.48	-6699.48
42	Միաձուլվել է/հիմք հենասյուների տակ B20 դասի բետոնից	մ3	4.40	1.00	-3.40	57367.97	-195051.10

43	Ամրան A500C դասի (Ф8)	տ	0.15	0.00	-0.15	343357.44	-52190.33
44	Հիմքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	44.00	0.00	-44.00	1025.40	-45117.60
45	Դեկորատիվ H=3.0 գործարանային պատրաստված Հենասյուների մոնտաժում երկեղջուր բարձակներով	հատ	15.00	5.00	-10.00	143841.69	-1438416.90
46	Երեսապատների տեղադրում 20վտ էներգահանայով լամպով	հատ	30.00	10.00	-20.00	20208.28	-404165.60
48	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա (4.95մ3) և տեղափոխում 3կմ	տ	7.00	0.00	-7.00	1650.27	-11551.89
49	Մուտքի լուսատուներ 2x20վտ	հատ	2.00	0.00	-2.00	23614.91	-47229.82
					Ներկա արժեք		237357261
					Առաջարկվող արժեք		274564884

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057420




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՄԱՐԹՏԵԽ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս, Սյունիքի փ., տ. 125
ՀՎՀՀ՝ 09218675
Հ/հ՝ 163298026747

Բանկ՝
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Արա Իշխանյան


/ստորագրություն/



Հավելված 2

2025թ. հունիսի 10-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«_____» _____ 2025թ.
կնքված N _____ համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հունիսի 10-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	25.12.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057420
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՄԱՐԹՏԵԽ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս, Սյունիքի փ., տ. 125
ՀՎՀՀ՝ 09218675
Հ/հ՝ 163298026747

Բանկ՝
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝
Արա Իշխանյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2025թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրում 25.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.11.2025 года в договор N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 заключенный 10.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития