

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված N ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ին կնքված թիվ 1 համաձայնագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	հուշարձանի նորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	7655500	7655500	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի Սք. Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի Սք. Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս ՀՀ կառավարության 22.08.2019թ. թիվ 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուր՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
08	02	07	1075 21001	x		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	17.10.2019թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման Պարզաբանման
	...	- -

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	7655500	7655500	-	-	7655500	7655500

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						
				Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

					նր				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		17.10.2019թ.							
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		17.10.2019թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		21.10.2019թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		23.10.2019թ.							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը			
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ			
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰		
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	ՀՀ ՄԼ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6	23.10.2019թ.	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը	-	7655500	7655500		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան				
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Բարեկամության 2. հեռ.՝ (0222) 2-54-44, 096-788008	kotaykproekt@rambler.ru	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, «Աբովյան» մասնաճյուղ 163088121476	03503627				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները									
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը									
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները									
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ									
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող									
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն				
Արսեն Սողոմոնյան		(010) 58-51-78, (011) 58-51-78			a_soghomonyan@mincult.am				

Պատվիրատու՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ւ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «Հ Հ Մ Ն ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 23 » « 10 » 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Հարությունյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2016թ մայիսի 6-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «Հ Հ Մ Ն ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-N որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը թույլտվություն տալու մասին» N 1082-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պայմանագրի 5.1.1 կետը՝ Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Սահմանել, որ սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 7 655 500 (յոթ միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացույցային օրը:

1.1.4 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն թիվ 2 հավելված օրացույցային գրաֆիկի:

1.1.5 Հաստատել սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

1.1.6 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են համաձայնագրի թիվ 4 հավելվածում:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011029080
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Ն. Հարությունյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ կոտայքի մարզ, ք. Արուսյան,
Բարեկամության 2.
հեռ.՝ (0222) 2-54-44, 096-78-80-08
Էլ. փոստ՝ kotaykproekt@rambler.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, «Արուսյան» մասնաճյուղ
Հ/Կ 163088121476
ՀՎՀՀ 03503627

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

« ՀՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ԳՅՈՒՂԻ ՍԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հազար դրամ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
Դրսի պատեր					
7	Մետաղական խողովակից ներքին տախտակամածի կապում քանդում	մ ²	150.0	1.684	252.664
8	Հարթ պատերի կարանների մաքրում, լվացում և կարանախցում	մ	194.40	0.7128	138.571
11	Պարզ պրոֆիլով ուղղաձիք քիվի քանդում, համարակալումով տուֆ քարից	մ ²	7.10	19.739	140.149
13	Նույնի նոր տաղ ու շար տուֆից	մ ²	7.3	111	808.274
Ինտերեր					
17	Թաղերի քայքայված շաղախի քանդում հեռացում 50% և լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	64.85	3.070	199.058
21	Խորանի միակողմ մասի քայքայված շաղախի քանդում հեռացում 50% և լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	12.60	3.070	38.676
23	Հարթ պատերի նոր տաղ ու շար կապտատաշ տուֆ քարով	մ ²	0.7	52.932	37.052
24	Հարթ կոպտատած պատի քայքայված շաղախի քանդում հեռացում 50% և լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	98.35	3.070	301.886
25	Նույնի պատի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ ²	196.70	2.953	580.770
29	Պատուհանների թեք մասի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	4.00	13.223	52.890
30	Նույնի լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	82.19	0.944	77.626
31	Պատուհանների թեք մասի լիցքի կատարում ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ ³	3.0	59.142	177.425
32	Պատուհանների թեք մասի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ ²	82.19	4.806	394.991

33	Դռան թեք մասի քայքայված շաղախի քանդում հեռացում 30% և լվացում ջրի շիթով ընշման տակ	մ ²	4.56	3.070	13.997
41	Պատերում և մույթերում անցքերի և դատարկությունների փոշեզրկում և լվացում հատուկ բաղադրակազմի շաղախի ներարկում ճնշման տակ	լ	814.04	1.933	1,573.811
48	Մույթերի, որմնամույթերի քիվերի մաքրում քայքայված շաղախից 30% և լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	43.20	3.070	132.602
49	Կամարների ,մաքրում քայքայված սվաղից 30% և լվացում ջրի շիթով ճնշման տակ	մ ²	20.70	3.070	63.540
64	Հարթ ծածկաշարի վերաշար տուֆից եզրերի մշակումով	մ ²	13.00	28.306	367.980
68	Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	14.60	13.223	193.049
69	Լիցքի կատարում բարդ կրաշաղախով և խամքարով	մ ³	15.01	47.519	713.264
Տարածքի բարեկարգում					
86	Բետոնից ջրահեռացման առվակի պատրաստում	մ ³	2.00	53.327	106.654
87	Նույնի տակ խճից նախապատրաստակ շերտ 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.75	19.535	14.651
	Ընդամենը				6,379.580
	ԱԱՀ 20%				1,275.920
	Ընդամենը				7,655.500

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի Սբ Հովհաննես եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Կ.Տ

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ԳՅՈՒՂԻ ՍԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերականգնողական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կ.Տ



Ն. Հարությունյան
 (ստորագրություն)




Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել «Ն» 2019թ պետական բյուջեից՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, մինչև 30-ը	Ընդամենը
1	45451600-12	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի Սբ Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման)	2 000 000	2 000 000	7 655 500	7 655 500

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ԳՅՈՒՂԻ ՍԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի Սբ.Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերը ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան երեք տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ