

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Ծիլքար բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 07.05.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

07.05.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

«08» 04 2026թ.

ք. Երևան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ.Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Հ. Միքայելյանի և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 26.03.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Ծիլքար բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.05.2025թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011058030
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1
«Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նժդեհի տ. 46
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570022189880100
ՀՎՀՀ 02249347

Տնօրեն՝



Գործընկեր-2

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կարդանանց 112
«Արմսիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝



Ա. Ասրյան

Կ.Տ.

Հավելված
07.05.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի
« 08 » 09 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
07.05.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Մինչև 2025թ. վճարված գումար | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | Ընդամենը | | | | |
| | | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | |
| 1 | 45221142/3 | «Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Ծիլքար բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ» | 74 794 857 | | 48 100 300 | 48 100 300 | 127 940 800 | 127 940 800 | 127 940 800 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 | 176 041 100 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011058030
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Հաչոյանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1
«Օ ՓԻԵՌ ԳՐՈՒՊ ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նժդեհի փ. 46
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570022189880100
ՀՎՀՀ 02249347

Տնօրեն՝

Վ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գործընկեր-2
«Ռաֆ-Օձակ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմսիլիբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝

Վ. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

