

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

02.08.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԱՄ-ԱՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Արուճ

08 Նոյեմբերի 2019թ.

«Արուճի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Բ.Մարտիրոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հովհառ » ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Սուքիասյանի-ի, որը գործում է ՍՊ Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 02.08.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» պարբերության և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ Պայմանագրի 5.1 կետում 11780000 (տասնմեկ միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 12600640 (տասերկու միլիոն վեց հարյուր հազար վեց հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամով:

1.3 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արուճ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.5 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքներում Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

1.6 Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 3):

### 2. Այլ պայմաններ

2.1. 02.08.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արուճի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Արուճի  
ՀՀ Ֆինանսների գործառնական  
վարչություն  
ՀՎՀՀ 05002603  
Հ/Հ 900442112141  
Ղեկավար Բ. Մարտիրոսյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՀՈՎԱՌ>> ՍՊԸ  
Արագածոտն մարզ, գ. Օշական,  
Նալբանդյան փ. 3 փկղ. տ. 2  
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 05024519  
Հ/Հ 1150019024734760  
Տնօրեն Գ. Սուքիասյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  
ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Գ/հ	Գիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
		<b>1. Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
1	Ռ16-4	Միջնահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=5սմ	մ <sup>2</sup>	135,0	4,31	582,43
2	27-43 27-43-1 գ=-5	Խճի նախաշերտ H=10սմ	մ <sup>2</sup>	40,0	1,07	42,63
3	Ռ23-229 ԳՆ.3	Շինարարի ծեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	15,0	1,88	28,27
		Ընդամենը 1՝				653,32
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				740,21
		Ընդամենը շահույթով (11%)				821,64

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արուճի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Արուճի  
ՀՀ Ֆինանսների գործառնական  
վարչություն  
ՀՎՀՀ 05002603  
Հ/Հ 900442112141  
Ղեկավար Բ.Մարտիրոսյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**<<ՈՎԱՌ>> ՍՊԸ**  
Արագածոտն մարզ, գ. Օշական,  
Նալբանդյան փ. 3 փկղ. տ. 2  
Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 05024519  
Հ/Հ 1150019024734760  
Տնօրեն Գ. Ասրիկայան





**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ապրանք					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231175	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքների	821640	821640	821640

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արուճի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Արուճի  
ՀՀ Ֆինանսների գործառնական  
վարչություն  
ՀՎՀՀ 05002603  
Հ/Հ 900442112141

Ղեկավար Բ. Սարգսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՀՈՎԱՌ>> ՍՊԸ  
Արագածոտն մարզ, գ. Օշական,  
Նալբանդյան փ. 3 փկղ. տ. 2  
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 05024519  
Հ/Հ 1150019024734760  
Տնօրեն Գ. Սուքիասյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ**  
**ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուծ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	02.12.2019թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	02.12.2019թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արուծի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Արուծի  
ՀՀ Ֆինանսների գործառնական  
վարչություն  
ՀՎՀՀ 05002603  
Հ/Հ 900442112141  
Ղեկավար Բ.Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՀՈՎԱՌ>> ՍՊԸ  
Արագածոտն մարզ, գ. Օշական,  
Նալբանդյան փ. 3 փկղ. տ. 2  
Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 05024519  
Հ/Հ 1150019024734760  
Տնօրեն Գ. Սուքիասյան

