

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

08/04/2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳԿ-ԳՀԱՇԲ-26/7 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«08 » 04. 2026թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), և և «Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռուդիկ Կոստանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.5 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված աշխատանքները չսկսել եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով:

1.2 Պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված աշխատանքների կատարման սկիզբ և ավարտ /վերջնաժամկետ/ սահմանել հաջորդիվ կնքվող համաձայնագրի միջոցով:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագիրը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900172469042  
ՀՎՀՀ 08425757


#### Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ  
գ.Նորատուս, Պ.Սևակի 13  
«Ամիօբանկ» ՓԲԸ, Գավառ մ/6  
Հ/Հ 11500452131221  
ՀՎՀՀ 08420332

#### Ռ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ



Հավելված 1  
«08» 04. 2026թ.

կնքված աշխատանքների կատարման  
ԳՄԳՀ-ԳՄԱՇՁԲ-26/7 ծածկագրով գնման Պայմանագրի  
«08.» 04 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագիր

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***  
**ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ /ԳԱԶՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆՔ ԵՎ ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ/  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ քաղաքի Հրապարակի բարեկարգման /գազոնների ցանք և ծառատունկ/ աշխատանքներ	Համաձայն կնքվելիք համաձայնագրի	Համաձայն կնքվելիք համաձայնագրի
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Համաձայն կնքվելիք համաձայնագրի	Համաձայն կնքվելիք համաձայնագրի

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900172469042  
ՀՎՀՀ 08425757

**Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ**



Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ  
գ.Նորատուս, Պ.Սևակի 13  
«Ամիօբանկ» ՓԲԸ, Գավառ մ/6  
Հ/Հ 11500452131221  
ՀՎՀՀ 08420332

**Ռ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ**



Կ.Տ.