

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի ապրիլի 4-ին** կնքված N «**ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02-2**» ծածկագրով պայմանագրում **2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման կատարվելիք աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են Հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես հուշարձանի վերականգնման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված առանձին աշխատանքների ծավալների պակասեցում և առանձին աշխատանքների ծավալների ավելացում, ինչի հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՆԻՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից՝ կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ, որը համատեղ ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործակալության», Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում և ավելացում, ինչպես նաև պայմանագրի գնի նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերի պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02-2»
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«30» 11 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Ս. Մուրադյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար-97» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ահարոնյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (yuridichesk' Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2018 թվականի ապրիլի 4-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02-2» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը ինչպես նաև համապատասխան համադրում կատարելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 5.1. կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 13 479 646 (տասներեք միլիոն չորս հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամ, որից 2 246 608 (երկու միլիոն երկու հարյուր քառասունվեց հազար վեց հարյուր ութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.2 Պայմանագրի թիվ 1՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 5 (հինգ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054, h/h 900011018919
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մուրադյան
(ստորագրություն)


Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար -97» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29136
էլ. հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
հեռ.՝ 093030366
ՀՎՀՀ 05510886,
~ 05012200981
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Տնօրեն՝


Հ. Ահարոնյան
(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{1*}

ՀՀ Շիրակի մարզ Հոռոմ գյուղի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման իրականացվելիք աշխատանքների					
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը (հազար դրամ)	Գումարը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Ա-Նախապատրաստական աշխատանքներ					
2'	Եկեղեցու շուրջ կուտակված և առանձին քարերի և բեկորների դասակարգված հեռացում և կուտակում ձեռքի գործիքներով մինչև 70 մ հեռավորությամբ	մ ³	26,50	6,73	178,44
3'	Տարածքում աղբի, կուտակված հավաքածուների և շին աղբի, թափոնների մաքրում հեռացում ձեռքի գործիքներով 7,8մ ³	տ	14,04	0,96	13,42
	Նույնի բարձում բեռնատար մեքենաները և տեղափոխում 3 կմ		14,04	1,69	23,70
3'	Վթարային թեքված պատերի վրա կիսագերաններով հենարանների իրականացում արտաքինից . (9 hum)	մ ³	18,0	40,43	727,73
3"	Նույնի ապամոնտաժում	մ ³	18,0	12,56	226,06
5.	Մետաղական խողովակներից ինվենտարային ներքին տախտակամածի կապում և քանդում մինչև 4մ բարձ. (2 անգամ)	մ ²	92,0	2,04	187,70
6	Մետաղական խողովակներից արտաքին և ներքին շարժական տախտակամածի կամրջակների կապում 1մ լայնք 45 բարձր. (2 հատ)	մ ²	48,00	1,39	66,88
Բ-Հողային աշխատանքներ					
1	Հիմքերի հատվածաբար փորում միջինը 1.5 մ լայն	մ ³	105,123	3,39	356,48
2	Հիմնատակի բուտաբետոնի իրականացում	մ ³	19,508	61,63	1202,28
3	Հիմքերի ամրակայում B20 դասի բետոնով	մ ³	68,5625	107,84	7393,60
4	Ամրան A I դասի	տ	0,064	560,66	35,96
8	O 3 բազալտե ամրան 90011	մ	661,1	0,52	345,75
9	Հողի հետլիցք և տոփանում	մ ³	31,5	1,28	40,31
Գ-Հուշարձանի ամրակայում					
	Վթարային և ընկնող տեղաշարժված բեկորների քանդում իջեցում համարակալումով 27,9մ ³	մ ²	69,75	11,39	794,21
1"	Նույնի տեղափոխում 20մ հեռավորության վրա և	մ ²	69,75	11,82	824,31

¹ Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

	դասակարգում				
3	Պատերի բացվածքների ներարկում հատուկ բաղադրակազմի բարդ կրաշաղախով	լ	1933,2	2,00	3869,09
4	Պատերի ներքին մակերևութների շաղափում 600մմ քայլով 800 խոր	հատ	1000	1,91	1905,22
5	Նույն ամրանների տեղադրում հատուկ բաղադրության սոսնձակազմով	մ ³	1,50	66,95	100,42
5"	Եկեղեցու արտաքին պատերի պարագծային գոտեկապի իրականացում 100մմ լայնությամբ-74մ	տ	0,676	1040,46	703,35
6"	Հավաքված շին աղբի բարձում և տեղափոխում ձեռքի գործիքներով բեռնատար մեքենա 3կմ հեռավորությամբ-12,6մ ³	տ	179,28	2,40	430,25
12*	Եկեղեցու ներքին պատերից կրաավազային սվաղի մաքրում ձեռքի գործիքներով	մ ²	489,65	1,45	709,45
					20 134.6

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054, հ/հ 900011018919
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ.Տ



Ս. Մուրադյան
 (ստորագրություն) **Ս. Մուրադյան**

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Շինարար -97» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29/36
 էլ. հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
 հեռ.՝ 093030366
 ՀՎՀՀ 05510886,
 հ/հ 205012200981
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Տնօրեն՝



Հ. Ահարոնյան
 (ստորագրություն) **Հ. Ահարոնյան**

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է օրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ-թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45451600/9	ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Ար Հոփսիսիմե եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	0	0	0	9633000	19216600	30000000	54009300	78554600	103374000	118556000	133338000	13479646	13479646

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054, հ/հ 900011018919
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչությունում

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար -97» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29/36
 էլ.հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
 հեռ.՝ 093030366
 ՀՎՀՀ 05510886,
 հ/հ 205012200981
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Հ. Ահարոնյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ