

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 21-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-2» ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1:** Պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են Հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես հուշարձանի վերականգնման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված առանձին աշխատանքների ծավալների պակասեցում և առանձին աշխատանքների ծավալների ավելացում, ինչի հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ՀՊՕ-Ձորավիգ» ՍՊԸ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից՝ կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ, որը համատեղ ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործակալության», Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

**Փոփոխության նկարագրություն N 1:** Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում և ավելացում, ինչպես նաև պայմանագրի գնի նվազեցում:

**Փոփոխության հիմնավորում N 1:** Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերի պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

**Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն**

## Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

### ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-2» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«30» \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Ս. Մուրադյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԼ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

#### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2018 թվականի մայիսի 21-ին կնքված ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքների պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-2» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը ինչպես նաև համապատասխան համադրում կատարելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 5.1. կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 15 930 528 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար հինգ հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ, որից 2 655 088 (երկու միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար ութսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.2 Պայմանագրի թիվ 1՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

#### 2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:



**2-րդ չափաբաժին**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքների**


N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Գումարը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	<b>Վերականգնողական աշխատանքներ</b>				
	<b>Չորրորդ փուլ</b>				
21	Կամարների ու թաղերի պարզ բազատի քարերի չոր շար գետնին	քմ.	2,60	32,22	83,77
	<b>Հինգերորդ փուլ</b>				
23	Թաղի միակոր մեծածավալ բազալտ քարերի քանդում և վերաշարում (4.5x0.74մ)	քմ.	3,33	83,39	277,69
33	Որմնակամարների վերաշար	քմ.	10,90	147,37	1606,28
34	Թաղի միակոր մեծածավալ բազալտ քարերի վերաշար	քմ.	4,40	93,58	411,75
35	Պարզ կողադեմով քիվերի վերաշար	քմ.	2,60	122,57	318,69
	<b>Վեցերորդ փուլ</b>				
	<b>Պատերի, կամարների և թաղերի վերականգնում</b>				
45	Թաղի միակոր մեծածավալ բազալտ քարերի նոր տաշ ու շար	քմ.	31,2	323,67	10098,48
48	Երկաթբետոնի գոտի 12A500c-80kg 6A1-28,8kg	խմ	2,00	150,10	300,20
50	Նոր լիցքի կատարում խամ քարով և բարդ կրային շաղախով	խմ.	11,00	57,20	629,16
51	Միակոր թաղի կավարամածի կապում և քանդում 4,0մ ավել բարձր.	խմ.	34,43	46,08	1586,62
63	Ի նակատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները՝ շինանյութի լրացուցիչ բարձում մեքենաները և տեղափոխում 1,5կմ	տն	28,30	2,56	72,34
64	Ի նակատի ունենալով տեղի առանձնահատուկ պայմանները՝ շինանյութի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղաձիգ 25 մ և հորիզոնական 50 մ հեռավորության:	տն	28,30	23,95	677,69
	<b>Ընդանենք</b>				<b>16062.68</b>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի տարածքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
 Կառավարական շենք N 2, հեռ.՝ (011) 58-51-78  
 ՀՎՀՀ 02508054, հ/հ 900011012961  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝

  
**Ս. Մուրադյան**  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԼ-ՄԱՍԲԱ» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծակքար  
 հեռ.՝ (094) 22-13-21  
 էլ. հասցեն՝ al-mask@mail.ru  
 ՀՎՀՀ 08207774, հ/հ 11500995959000  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Ալաշկերտ» մ/ճ.

Տնօրեն՝

  
**Թ. Ավետիսյան**  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*					Ընդամենը
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
2	45451600/4	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քորայր ե/գ կայարանի) Քորայրականքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքներ	7665000	11130000	14700000	15930528	15930528	15930528

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
 Կառավարական շենք N 2,  
 հեռ.՝ (011) 58-51-78  
 ՀՎՀՀ 02508054, հ/հ 900011012961  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝

  
 Ս. Մուրադյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱԼ-ՄԱՍԲԱ» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծակքար  
 հեռ.՝ (094) 22-13-21  
 էլ. հասցեն՝ [al-mask@mail.ru](mailto:al-mask@mail.ru)  
 ՀՎՀՀ 08207774,  
 հ/հ 11500995959000  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ, «Ալաշկերտ» մ/ճ.

Տնօրեն՝

  
 Թ. Ավետիսյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

