

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 9-Ի ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽԱՉԱՆՈՎ, ԽԱՉԱՆՈՎ 1-ԻՆ, 3-ՐԴ, ՏԵՐՅԱՆ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խ.Քասախ

«02» «հոկտեմբերի» 2019թ.

Քասախի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Թ. Ալեքսանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019թվականի օգոստոսի 9-ին ստորագրված Քասախ համայնքի հաշանով, հաշանով 1-ին, 3-րդ, Տերյան 1-ին փողոցների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը, «Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի կողմից 25.09.2019թ.-ին ներկայացված N 2019/67 գրության, ինչպես նաև նախագծող «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից 30.09.2019թվականի N ՀՄ-83/19 գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «40 աշխատանքային օր» բառերը փոխարինել «մինչև 2019թվականի հոկտեմբերի 25-ը» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախ Ս.

Քաղաքապետի պաշտոնակատար
ՀՀ 30001200047
Բանկ՝ ՀՀ 911 Գործարարական կարչություն
ՀՀՀՀ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Հայաստան,

Էջմիածնի փ. 35

Հ/Հ՝ 220410126365000

ՀՎՀՀ՝ 04727286

«Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Արմենիա Մ/Ճ

Տնօրեն՝ Թ. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներ	09.08.2019	2019թվականի հոկտեմբերի 25-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախ Ս.
Զալալյան հրապ.1
ՀՀ՝ 900112000477
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
ՀՀ՝ 03300782
Համայնքի ղեկավար՝ Մ. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Հայաստան,
Էջմիածնի փ. 35
Հ/Հ՝ 220410126365000
ՀՎՀՀ՝ 04727286
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ» ՓԲԸ
Արմենիա Ս/Ճ
Տնօրեն՝ Թ. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 3
«02» հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
N 1 համաձայնագրի

ԿՃԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՅՈՒՅՑ

Աշխատանքի																	ՀՀ հազար միավոր
Կատարողի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2020 հունվար	2020 փետրվար	2020 մարտ	2020 ապրիլ	2020 մայիս	2020 հունիս	2020 հուլիս	2020 օգոստոս	2019 սեպտեմբեր	2019 հոկտեմբեր	2019 նոյեմբեր	2019 դեկտեմբեր	Ընդամենը	13.537.800	
1	45231219	Քաասխի համայնքի հաշանով, հաշանով 1-ին, 3-րդ, Տերյան 1- ին փողոցների կապիտալ ասֆալտապատման	13.537.800	16.546.200	19.546.200	22.546.200	25.546.200	28.546.200	30.084.000	0.0	0.0	0.0	6.000.000	10.550.000	13.537.800	13.537.800	13.537.800

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաասխի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քաասխի Ա.
Ջալալյան հրա.1
ՀՀ՝ 900112000477
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 088000782



Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Տերյան

ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

«Մ.ԲՈՒՆԱՏ» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Հայաստան,
Էջմիածնի փ. 35
ՀՀ՝ 220410126365000
ՀՀ՝ 04727286

«Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Արմենիա ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Դ. Ալեքսանյան

