

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Քասախի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «**Քասախ համայնքի հաշանով, հաչանով 1-ին, 3-րդ, Տերյան 1-ին փողոցների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման**» նպատակով կազմակերպված **ԿՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06** ծածկագրով գնման ընթացակարգի ծածկագիրը

ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին կնքված **N ԿՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06** պայմանագրում պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը

2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

թյունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝** N 1 «**Մ.ԲՈՒԱՏ**» ՍՊԸ-ի կողմից 25.09.2019թ.-ին ներկայացված N 2019/67 գրության, ինչպես նաև նախագծող «**Համաշիննախագիծ**» ՍՊԸ-ի կողմից 30.09.2019թվականի N ՀՄ-83/19 գրության, համաձայն որի նախագծում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, որը հանգեցնում է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացման

**Փոփոխության նկարագրություն՝**

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝**

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «**40 աշխատանքային օր**» բառերը փոխարինել «**մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ը**» բառերով:

1.2 Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**Փոփոխության հիմնավորում**

2019 թվականի օգոստոսի 9-ին ստորագրված Քասախ համայնքի հաչանով, հաչանով 1-ին, 3-րդ, Տերյան 1-ին փողոցների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման N ԿՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը և, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Քասախ համայնքապետարան

03.10.2019թ.

